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PLIEGO  DE  CONDICIONES  ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN  MATERIAL  DE  LAS  OBRAS  DE 
“PAVIMENTACIÓN  PLATAFORMA  ÚNICA  EN  ZONAS  DE 
BAJAS  EMISIONES,  PUERTA  DE  LA  VILLA  Y  RAMBLA 
MÁRTIR  SANTA  EULALIA  DE  MÉRIDA”,  POR 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO.

EXPEDIENTE N.º 259CM.23

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

A.1 DENOMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (Cláusula 1.A)
Obras de pavimentación plataforma única en zona de bajas emisiones, Puerta de la Villa y Rambla Mártir Santa 
Eulalia de Mérida

A.2 CONTRATO RESERVADO (Cláusula 1.A)  No

A.3 PROYECTO 

Fecha Autores Fecha 
Supervisión:

Órgano 
de aprobación:

Fecha de 
aprobación

Mayo/2023 Ignacio Candela Maestú 29/05/2023 Delegada de Urbanismo y 
Contratación

31/05/2023

A.5 NECESIDADES A SATISFACER CON ESTE CONTRATO (Cláusula 1.B)
Las establecidas en el Proyecto técnico

A.6 CÓDIGO CPV DE CLASIFICACIÓN (Cláusula1.B)
 45233140-2 Clase 452 Obra viales

A.7 LOTES (Cláusula 1.D)

No división en Lotes:

 No se opta por la división de lotes debido a que existe dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el  
punto  de  vista  técnico,  justificada  en  que:  Las  prestaciones  comprendidas  en  el  objeto  del  contrato 
constituyen una unidad funcional por sí mismas, no susceptible de división y la misma podría perjudicar la 
correcta ejecución del contrato.

A.8. CODIGO PROYECTO
Proyecto  C01.I01.P01  Programa  de  ayudas  a  municipios  para  la  implantación  de  zonas  de  bajas  emisiones  y  
transformación digital y sostenible del transporte urbano

1

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALÁN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 24-07-2023 22:04:05

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 1
 d

e 
98

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 c
c9

46
35

bf
be

9d
b4

9

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
cc

94
63

5b
fb

e9
db

49

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=cc94635bfbe9db49


Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - 
NextGenera􀆟onEU

B.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Cláusula 3.A)
Base IVA Total

1.157.024,79  euros 242.975, 21 euros 1.400.000,00 euros

Fase Ejercicio Partida Presupuestaria Cuantía Plazo ejecución
(Meses)

Ejecución 2023 600.000 € 4 meses
Ejecución 2024 800.000 € 8 meses

B.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Cláusula 3.B)
1.157.024,79 (IVA excluido)

FINANCIACIÓN

Fase Ejercicio Cuantía Fondos 
NextGeneration-EU 

Cuantía Ayuntamiento 
Mérida

Total

Ejecución 2023-22024 1.157.024,79 € 242.975,21 € 1.400.000,00 
€

C.1 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (Cláusula 6.A)
Las competencias para contratar corresponden a la Junta de Gobierno Local quien por acuerdo de fecha 28 de junio  
de 2023 ha delegado en la Concejal Delegada de Contrataciones, Dña. Silvia Fernández Gómez, las competencias 
relativas a la tramitación de todos los expedientes de contratación cualquier que sea su objeto y cuantía, hasta el 
momento de la adjudicación.

C.2 ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO (Cláusula 6.B)
La Sección de Contrataciones y Patrimonio

C.3 EXAMEN DEL EXPEDIENTE (Cláusula 7.A)
wwwmerida.es Teléfono 924380106. contratacion@merida.es.

C.4 EMPRESAS QUE, EN SU CASO HAN PARTICIPADO O ASESORADO DE ALGUNA MANERA EN LA FASE DE 
PREPARACIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 9.D)
-

C.5. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (Cláusula 15)
La presentación de las proposiciones se realizará utilizando medios electrónicos a través del Portal de Licitaciones  
del Ayuntamiento de Mérida, alojado en el perfil  del contratante del Ayuntamiento de Mérida de su página web  
(merida.es).

Para la presentación de las proposiciones es preciso que la empresa se haya registrado en el Portal de Licitaciones  
del Ayuntamiento de Mérida y hay cumplimentado todos los datos de su perfil.

Las proposiciones se presentarán en los siguientes archivos electrónicos encriptados:

Archivo electrónico “A”. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos:

 Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos para personas jurídicas o físicas 
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debidamente firmada según modelo del anexo II y III del CCP. Dicha declaración podrá ser sustituida por 
el documento europeo único de contratación (DEUC).

 Acreditar a través de los Estatutos, ROLECE o cualquier otro medio 
admitido  en  derecho, que  los  fines,  objeto  social  o  ámbito  de 
actividad de la empresa pueden cumplir con las prestaciones objeto 
del contrato. 

      Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando dos o 
más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá  
aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la  
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión 
Temporal,  caso  de  resultar  adjudicatarios.  El  citado  documento  deberá  estar  firmado  por  los 
representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión. En estos casos cada una de las  
empresas deberá presentar su DEUC.

 Declaración  de  compromiso–  DNSH  –en  relación  con  la  ejecución  de  actuaciones del  Plan  de 
Recuperación, transformación y resiliencia. Anexo VIII

 Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) Anexo IX
 

Archivo electrónico “B”. Oferta técnica sujeta a criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa   de un juicio  
de valor.

 Mejoras

Archivo electrónico “C”. Oferta económica y técnica sujeta a criterios de adjudicación valorables mediante fórmula 
automática:

 Oferta económica.

C.6 PLAZO PARA PRESENTAR LAS OFERTAS (Cláusula 14)
Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de  
Contratos del Sector Público.
La  fecha  final  de  presentación  de  ofertas  se  establece  a  las  15  horas  del  último  día  que  finalice  el  plazo  de 
presentación de ofertas, si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo, se trasladará el plazo final al primer día  
hábil siguiente.

D.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Cláusula 10)
Abierto

D.2 TRAMITACIÓN (Cláusula 11)
 Ordinaria

E.1 PLAZO DE EJECUCIÓN (Cláusulas 5 y 33)
 Inicial: 12 meses
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 Prórrogas posibles: No

F. HABILITACIÓN PROFESIONAL NECESARIA (Cláusula 9.A)
Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007 que  
desarrolla la Ley 30/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción.

G. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (Cláusula 9.A)
Grupo Subgrupo Categoría

G 6 
obras viales sin cualificación 

específica

4

H.1 SOLVENCIA DEL CONTRATISTA (Cláusula 9.A)
La aportación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera  
y técnica o profesional solo se exigirá al licitador que haya presentado la mejor oferta. La clasificación del empresario  
en el  grupo o subgrupo exigido se tendrá por  prueba bastante  de la  solvencia  económica  y financiera  y  de la  
solvencia técnica o profesional para el presente contrato.

H.2 TRABAJOS QUE SE EXIGE SEAN EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR EL LICITADOR O POR UNO DE LOS  
MIEMBROS DE LA UTE (Cláusula 9.A.)

Según proyecto

I. MEDIOS QUE SE EXIGEN ADSCRIBIR A LA OBRA (Cláusula 9.A)
Según Proyecto

K. GARANTÍAS (Cláusulas 13 y 24)
 Definitiva  : El 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La base para 

el cálculo de la garantía definitiva en los contratos plurianuales, incluirá la totalidad de los ejercicios en los 
que la prestación ha de realizarse, sin tener en cuenta las posibles prórrogas.

 Complementaria. Adjudicación a una oferta desproporcionada (Cláusula 24.2):   5% del importe de 
adjudicación en todo caso.

 Lugar de solicitud de información para constituir la garantía en metálico  : Ayuntamiento de Mérida, Servicio 
de Depositaría.

4

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALÁN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 24-07-2023 22:04:05

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 4
 d

e 
98

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 c
c9

46
35

bf
be

9d
b4

9

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
cc

94
63

5b
fb

e9
db

49

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=cc94635bfbe9db49


Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - 
NextGenera􀆟onEU

      Oferta: Es la oferta económica que se está valorando.
      Oferta más ventajosa: Es la oferta más ventajosa económicamente.

L.2 CRITERIOS NO MATEMÁTICOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (Cláusula 17.D) (≥30% de la puntuación 
total)

Criterios Puntos

2.1.- Mejoras de calidades sin coste adicional
Mejoras en las calidades de los materiales, sobre el proyecto 
Presentado, debidamente valoradas de acuerdo a los precios del 
proyecto o a los úl􀆟mos precios de la Junta de Extremadura.
Cada mejora tendrá un máximo de 2,5 puntos. Hasta un máximo de 
10 puntos
10 puntos

10

2.2.- Mayor obra sin coste adicional
Mejoras en la cuan􀆡a de la obras, sobre el proyecto Presentado, 
debidamente valoradas de acuerdo a los precios del proyecto, o a 
los úl􀆟mos precios de la Junta de Extremadura.
Cada mejora tendrá un máximo de 2,5 puntos. Hasta un máximo de 
10 puntos
10 puntos

10

2.3.- Plan de prestación material de la obra.-
Se valorará el plan de prestación de la obra en cuanto al desarrollo 
de la misma, para la menor afección al público en general, a los 
garajes  privados,  carga  y  descarga  de  establecimientos  y  a  los 
taxis.
Deberá  presentar  un  Plan  de  ejecución  de  las  obras,  con  un 
máximo de 10 folios, con esquemas de funcionamiento y ejecución, 
es􀆟mando los plazos previstos para cada zona o fase de ejecución. 
Máximo 10 puntos

10

L.4 UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN A ALCANZAR EN LA FASE 1ª (Cláusula 17.E)
-

LL.1 MEJORAS SIN COSTE ADMISIBLES (Cláusula 17.D.b.)
-

LL.2 VARIANTES ADMISIBLES (Cláusula 18)
No

M.1 COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN (Cláusula 21.A)
Presidente Titular:  La Jefa de Sección de Contratación y Patrimonio,  Dña. 

Carmen de Sande Galán.
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Suplente: El Director General de Urbanismo, D. Ignacio Candela 
Maeztu.

Secretario

Titular: Funcionario de Contrataciones y Patrimonio, D. Pedro Pilo 
Cebrián.
Suplentes: 
Funcionaria de Contrataciones y Patrimonio, Dña. Juana Serrano 
Palomo
La funcionaria Municipal, Dña. Rosario Saavedra Ferreira
La funcionaria municipal, Dña. Belén Carmona Gómez

Vocales

Titular: El Interventor General, D. Francisco Javier González 
Sánchez.
Suplentes:

A. D. Juan Manuel Galán Flores ,Jefe de sección de 
Intervención

B. Dña Milagros Sanchez Cidoncha, Funcionaria de 
Intervención

Titular: El titular de la Asesoría Jurídica

A. Ltrdo. D. Carlos Javier Jiménez Redondo.
B. Ltrdo. D. Rafael Romero-Camacho Galván.

Titular: La Asesora Jurídica de Contrataciones, Dña. Mariola 
Orego Torres.
Suplente: El Asesor Económico Financiero, D. Cesar Santos 
Hidalgo.
Titular: D. Francisco Garcia Blázquez , técnico de urbanismo
Suplente: Angel M.ª Cid Benitez-Cano técnico de urbanismo

M.2 LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES (Cláusula 21.B)
Ayuntamiento de Mérida,  planta baja, Sala de prensa

M.3 COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS U ORGANISMO ESPECIALIZADO DE VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR (Cláusula 21.C)
-

N.1 CONDICIONES ESPECIALES MÍNIMAS OBLIGATORIAS DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL (Cláusula  
50.A)

 Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores identidad o condición sexual  
o expresión de género diferente.

 Utilización de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo solicitan los trabajadores y trabajadoras.
 Cuando  el  empresario  necesite  contratar  para  alguno  de  los  trabajos  objeto  del  contrato  personal  

específico, este habrá de ser colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo, en especial 
parados de larga duración y/ personas con discapacidad.

 Contribuir  a  luchar  contra  la  discriminación  por  condición,  identidad  sexual  o  expresión  de  género 
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orientación  sexual,  promoviendo  la  igualdad  social  de  lesbianas,  gais,  bisexuales,  transexuales, 
transgénero, intersexuales u otros colectivos que puedan estar discriminados por este motivo.

 Adoptar medidas adicionales a las mínimas legales para garantizar la seguridad y la protección de la salud  
en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, así 
como prevenir la siniestralidad laboral.

N.2  CONDICIONES  ESPECIALES  MÍNIMAS  OBLIGATORIAS  DE  EJECUCIÓN  DE  CARÁCTER 
MEDIOAMBIENTAL (Cláusula 50.B)

 Cuando en la ejecución del contrato se utilicen vehículos o maquinaria, se ha incorporar al menos uno  
híbrido, eléctrico o a gas natural.

 Todo el papel que se emplea para documentar trabajos relacionados con el servicio, deberá tener sello 
FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal) o certificación equivalente.

 Minimizar el empleo de agua o reutilización de aguas depuradas; empleo de maquinaria y herramientas 
menos contaminantes; utilización de maquinaria ay métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos;  
medidas de reducción de consumo de energía y combustible en la maquinaria y demás vehículos, y menor  
emisiones de CO2 de los mismos.

 Reducción y mejora de la gestión de residuos.
 Incorporación de alta tecnología, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes, servicio o procesos 

constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la ejecución del contrato.
 Incorporación a los trabajos de productos medioambientalmente más sostenibles, atendiendo a aspectos 

como  el  ciclo  de  vida  de  los  materiales,  su  mayor  vida  útil,  mayor  eficiencia  energética,  menores  
necesidades de conservación y mantenimiento.

 Reducción  de  la  huella  de  carbono  en  el  proceso  de ejecución  del  contrato,  atendiendo  a  la  menor  
distancia entre el  centro de producción y de implantación del bien o servicios objeto de contrato o la  
utilización de maquinaria o vehículos con combustibles menos contaminantes.

 Referencias específicas a la economía circular de las obras y/o bienes objeto del contrato, entendiendo por 
tal que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el  
mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos.

           Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución, se deberán respetar las reglas siguientes:

 La maquinaria que se emplee en la obra deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia 
de consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizará el empleo de maquinaria y métodos  
de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro energético. Se realizará la limpieza de  
maquinaria y equipos con productos no contaminantes y en lugares adecuados para ello.

 Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al efecto para  
ello, donde se colocará una barrera de control de sedimentos.

 Se  adoptarán  las  medidas  precisas  para  minimizar  los  ruidos  y  vibraciones  que  puedan  ocasionar 
molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes horarios  
compatibles con los normales de descanso de los ciudadanos.

 Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el plan que ha de presentarse aprobar 
el Ayuntamiento. Los materiales susceptibles de reciclado se depositarán en contenedores independientes 
para facilitar su tratamiento.

N.3 OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (Cláusula 50.C)
Para  contratos  subvencionados  por  la  Comunidad  Europea.  El  adjudicatario  está  obligado  a  cumplir  las 
obligaciones de información y publicidad establecidas en el Anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013  
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
En caso de ser adjudicatario, el licitador acepta ser incluido en la lista pública que se recoge en el artículo 115,  
apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013

Ñ.1 DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE LA EDIFICACIÓN ( en su caso ) (Cláusula 29)
El responsable del contrato: Director General de Urbanismo, D. Ignacio Candela Maestu
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Ñ.2 UNIDAD RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN (Cláusula 29)
Las  funciones  de  apoyo  jurídico  y  administrativo  a  los  directores  de  obra  corresponderán  a  la  Sección  de  
Contrataciones y Patrimonio,  con el apoyo del  personal  de la  Delegación de Urbanismo como área gestora del  
contrato, que realizarán las funciones de “unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato”.

P. MODIFICACIONES PREVISTAS (Cláusula 44)
No

Q. REVISIÓN DE PRECIOS (Cláusula 48)
No

R. CERTIFICACIONES POR ACTUACIONES PREPARATORIAS (Cláusula 53.A)
No

T. POSIBILIDAD DE RECEPCIONES PARCIALES (Cláusula 58.C)
No

U. PLAZO DE GARANTÍA MÍNIMA (Cláusula 62)
Un año
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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). 
Reglamento (UE) número 2016/7, de 5 de enero

ACCESO AL MODELO GENERAL: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS
PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las
empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14,
(Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el
formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que sustituye.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la siguiente dirección electrónica:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel firmado.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el  último día de plazo de licitación  y subsistir 
hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La 
declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se 
aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Si  varias  empresas  concurren  constituyendo  una  unión  temporal,  cada  una  de  las  que  la  componen  deberá  acreditar  su 
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC en el sobre “A” deberá incluirse la declaración de los licitadores de  
su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo II del CCP.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en el Registro de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera  
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador 
quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o 
informaciones  requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos,  deberá  
aportarse mediante la cumplimentación del formulario.
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS JURÍDICAS
  
 
D………………………….……….,  con  DNI  número………………,  en  nombre  de  la 
sociedad…………………………………………………………., con NIF número…………………, de acuerdo con la escritura de 
poder ……………………………………………………..………………….(o documento que lo habilite para actuar en nombre de 
la persona jurídica la que representa),  a efectos de contratar con el Ayuntamiento de Mérida,
 
 DECLARO, bajo mi responsabilidad:
 
1º.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así  
como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

2º.- (en su caso) Que cuenta con la correspondiente clasificación o que cumple los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establece el pliego de condiciones.

3º.- (en su caso) Que la empresa a la que represento complementa su solvencia por los medios siguientes (marcar el que  
proceda):

a) Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil ________________, 
adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del 
contrato (en este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura  
UTE).

b) Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes.

Dichos medios externos consisten en_______________________ y serán aportados por ______________. A tal 
efecto se ha suscrito con dicha empresa un ______________________.

4º.- Que no está incurso en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del 
artículo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

5º.- Que ni la persona física o en su caso, los administradores y/o representantes de la empresa se hallan incursos en  
ninguno de los supuestos de incompatibilidad y/o conflicto de intereses previstos en la Ley de la Asamblea de Extremadura 
1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

6º.- (Alternativamente) 

Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento.  
Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del que forma 
parte la que represento: ……………………. 
(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos  
contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio).

 7º.- Que la empresa a la que represento NO / SI (márquese lo que proceda) tiene un número de 50 o más trabajadores, 

(en  caso de superar  esa cifra,  o aunque no se supere,  si  no obstante la  empresa tiene contratados  trabajadores  con  
discapacidad,  alternativamente,  según el  caso)  siendo  el  número de  trabajadores  con discapacidad en  la  empresa de 
________________, lo que supone un_____________% trabajadores pertenecientes a este colectivo, 

(o), significando que se ha suplido  la  exigencia  legal  de disponer  en la plantilla  con más del  2% de trabajadores  con 
discapacidad por las medidas alternativas legalmente previstas siguientes: ...

8º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración 
de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales,  
sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables,  el Derecho español y de la UE, así  como de las  
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disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea, en concreto los relacionados en 
el anexo V de la LCSP.

9º.- (Para empresas extranjeras) Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción española, con renuncia al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

10º.- Que el correo electrónico “habilitado» para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es  
____________________________.

11º.-  Solo  de  los  contratos  que  impliquen  contacto  habitual  con  menores,  o  se  ejecuten  en  espacios  frecuentados  
habitualmente por menores.  Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la 
ejecución de este contrato ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, a  
los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

12º.- Que a efectos de lo previsto en la cláusula 2.D del  pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para este 
contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios documentos con 
la referencia expresa “confidencial”: ____________________________________

13º Que autoriza  a  la  mesa y  al  órgano de contratación  para  consultar  los  datos recogidos  en  el  Registro Oficial  de  
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado  
miembro de la Unión Europea.

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el  art.  140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la  justificación  
acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a resultar  
adjudicatario del contrato _____________________________, indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de 
presentación  de  la  presente  declaración  responsable  y  autorizando  expresamente  al  Ayuntamiento  de  Mérida  a  su 
verificación directa.

Lugar, fecha y firma
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS FÍSICAS

D.  ________________________________,  con  DNI  número  ____________________________,  en  nombre  propio,  y 
domicilio  a efecto de notificaciones en ___________________________, a efectos de contratar con el Ayuntamiento de 
Mérida,
  
 DECLARO, bajo mi responsabilidad:
 
1º.- (En su caso) Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las 
condiciones que establece el pliego de condiciones.

2º.- Que no está incurso en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del 
artículo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

3º.- Que no se halla incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad y/o conflicto de intereses previstos en la Ley de 
la Asamblea de Extremadura 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración 
de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales,  
sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables,  el Derecho español y de la UE, así  como de las  
disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea, en concreto los relacionados en 
el anexo V de la LCSP.

5º.- Que el correo electrónico “habilitado» para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es 
___________________________________.

6º.-  Solo  de  los  contratos  que  impliquen  contacto  habitual  con  menores,  o  se  ejecuten  en  espacios  frecuentados  
habitualmente por menores.  Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la 
ejecución de este contrato ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, a  
los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

7º.-  Que a efectos de lo previsto en la cláusula 2.D del  pliego  tipo de cláusulas  administrativas particulares para este  
contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios documentos con 
la referencia expresa “confidencial”: ____________________________________________.

8º Que autoriza a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores  
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la  
Unión Europea.

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el  art.  140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la  justificación  
acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a resultar  
adjudicatario del contrato _________________________, indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de 
presentación  de  la  presente  declaración  responsable  y  autorizando  expresamente  al  Ayuntamiento  de  Mérida  a  su 
verificación directa.

Lugar, fecha y firma
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE

El abajo firmante D. ______________________________, mayor de edad, con D.N.I. núm.__________ y domicilio a efectos de 
notificaciones  en  _____________________________,  en  nombre  propio  (o  en  representación  de 
______________________________, con C.I.F de la Empresa ________________), teniendo conocimiento de la convocatoria 
de la anunciada por el Ayuntamiento de Mérida el día ______________, solicita tomar parte en la licitación para la ejecución 
del contrato de “_________________” (identificación del contrato de que se trate).

Y HACE CONSTAR:

1º.  Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación del  
contrato  y  todas  las  demás  obligaciones  que  se  deriven  de  los  restantes  documentos  contractuales,  si  resulta 
adjudicatario del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales a que se refiere la 
cláusula 51 de dicho pliego.

2º.  Que se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato,  con estricta sujeción a los expresados requisitos y  
condiciones,  por  la  cantidad  total  (IVA  incluido)  de  ______________________________euros,  desglosado  en  los 
siguientes  conceptos:  ________________  euros  de  base  imponible  y  _________________________  euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

3º.- Que en la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en  
materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar  
a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

Lugar, fecha, y firma (legible).
(sello de la empresa, en su caso)
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA TÉCNICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE

El abajo firmante D. ______________________________, mayor de edad, con D.N.I. núm.__________ y domicilio a efectos de 
notificaciones  en  _____________________________,  en  nombre  propio  (o  en  representación  de 
______________________________, con C.I.F de la Empresa ________________), teniendo conocimiento de la convocatoria 
de la anunciada por el Ayuntamiento de Mérida el día ______________, solicita tomar parte en la licitación para la ejecución 
del contrato de “_________________” (identificación del contrato de que se trate).

Y HACE CONSTAR:

1º.  Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación del  
contrato  y  todas  las  demás  obligaciones  que  se  deriven  de  los  restantes  documentos  contractuales,  si  resulta 
adjudicatario del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales a que se refiere la 
cláusula 51 de dicho pliego.

2ª.  Que se compromete a la ejecución del citado contrato con las siguientes condiciones: 

 
(Condiciones relacionadas con los criterios matemáticos de valoración de acuerdo con el apartado L del CCP. 

3º.- Que en la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en  
materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar  
a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

Lugar, fecha, y firma (legible).
(sello de la empresa, en su caso)
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Anexo V

MODELO DE AVAL

La entidad  (razón social del Banco oficial o privado inscrito en el Registro General de Bancos y Banqueros, Cajas de  
Ahorro sometidas a la inspección del Banco de España), con NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 
en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre y representación (nombre y apellidos de los apoderados), 
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior  
de  este  documento,  y  de  la  manifestación  expresa,  que efectúa(n)  en  este  acto,  en  cuanto  a  que el/los  mencionado(s)  
poder(es) está(n) vigente(s) en todo su contenido, 
 AVALA a:
 (Nombre y apellidos o razón social del avalado),  N.I.F, en virtud de lo dispuesto por:  (norma/s y artículo/s que impone/n la  
constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones derivadas de  (detallar el objeto del contrato u obligación  
asumida por el garantizado) ante el AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión, orden y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
la Tesorería del AYUNTAMIENTO DE  MÉRIDA con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del sector 
público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos, obligándose a pagar al  
primer requerimiento las cantidades suspendidas, los correspondientes intereses legales de demora más los recargos y costas 
en que incurra el referido deudor por falta de pago en tiempo debido.

El  presente  aval  estará  en  vigor  hasta  que el  AYUNTAMIENTO  DE MÉRIDA o  quien  en  su  nombre  sea habilitado 
legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de del Sector  
Público y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS,  ABOGACÍA DEL 
ESTADO  U  ÓRGANOS  EQUIVALENTES  DE  LAS  COMUNIDADES  AUTÓNOMAS  O  ENTIDADES  LOCALES 
CONTRATANTES

PROVINCIA Fecha Número o código
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ANEXO VI

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número ____________________ (1) (en adelante,  asegurador),  con domicilio  en ________________,  calle 
___________________________ número _______________, y N.I.F _______________________, debidamente representado 
por D. …………….(2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 
reseña en la parte inferior de este documento.

ASEGURA A _____________________________ (3), NIF______________________, en concepto de tomador del seguro, 
ante el AYUNTAMIENTO DE MERIDA, en adelante asegurado, hasta el importe de _________________(4), en los términos y 
condiciones  establecidos  en  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  normativa  de  desarrollo  y  pliego  de  cláusulas  
administrativas particulares por la  que se rige el  contrato _____________________________(5),  en concepto de garantía 
_________________________ (6), para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara,  bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento  
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste  
quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 
deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El  asegurador  asume  el  compromiso  de  indemnizar  al  asegurado  al  primer  requerimiento  de  la  Tesorería  del 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el órgano a cuya disposición se constituye resuelva expresamente 
declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación del seguro de caución.

Lugar, fecha y firma del Asegurador:

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.
ABOGACÍA DEL ESTADO U ÓRGANOS EQUIVALENTES DE LAS CC.AA. O ENTIDADES LOCALES CONTRANTES

Provincia Fecha Número o código

Instrucciones para la cumplimentación del modelo:

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora
(2)  Nombre y apellidos del apoderado o apoderados
(3)  Nombre de la persona asegurada
(4) Importe, en letra y en cifra, por el que se constituye el seguro
(5)  Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud de cual se presta la caución
(6)  Expresar la garantía de que se trata (PROVISIONAL, DEFINITIVA, COMPLEMENTARIA).
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ANEXO  VII

(adjudicatario)

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)

Expediente:
Contrato/subvención:

D.   __________________,  con  NIF  ______________,  como  representantes  legal  de  la  sociedad 
__________________, con CIF ________________, y domicilio fiscal en _____________, beneficiaria de ayudas 
financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa como contratista en el desarrollo de actuaciones  
necesarias  para  la  consecución  de  los  objetivos  definidos  en  el  Componente 
_____________________________________, declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las 
siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1.- La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las  
medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y  
resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías 
armonizadas de datos siguientes:

 El nombre del perceptor final de los fondos;

 El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder  
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación  
pública;

 Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o  
del  contratista,  según  se  define  en  el  artículo  3,  punto  6,  de  la  Directiva  (UE)  2015/849  del 
Parlamento Europeo y del Consejo (26);

 una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan  
de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas 
y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros  
fondos de la Unión».

2.- Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán  
tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la  
aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los  
fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 
1.

En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del  
TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de  
rendición de cuentas integrada a que se refiere el  artículo 247 del Reglamento Financiero y,  en particular,  por  
separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a 
la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.

A fecha de firma digital,

Fdo.  
Cargo:
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ANEXO  VIII
DECLARACIÓN DE COMPROMISO – DNSH –  EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)

Expediente:
Contrato/subvención:

D./Dª  ________________________, con NIF ______________, como representantes legal de la sociedad 

____________________________,  con  CIF  _____________________,  y  domicilio 

_______________________________, en la condición de órgano  beneficiario de ayudas financiadas con 

recursos provenientes del PRTR, que participa como contratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias 

para la consecución de los objetivos definidos en el componente  __________________________________, 

manifiesta  el  compromiso  de  la  persona/entidad  que  representa  con  los  estándares  más  exigentes  en  

relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias  

para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las  

autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía  

circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do 

no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el  marco de dicho Plan, y  

manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con 

el régimen de ayudas de Estado

A fecha de firma digital,

Fdo.  
Cargo:
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ANEXO  IX
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

Expediente:
Contrato/subvención:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, los abajos firmante,  
como representante de ___________________________, participante en el proceso de licitación del expediente,  
declara:
Primero. Estar informado de lo siguiente:
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo  
y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando  
el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad  
política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8  
de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  tiene el  fin  de evitar  cualquier  distorsión de la  competencia  y  
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3.  Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,  
establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las  
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente» ,  siendo 
éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de  
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 
interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro  
del  cuarto  grado  o  de  afinidad  dentro  del  segundo,  con  cualquiera  de  los  interesados,  con  los  
administradores  de  entidades  o  sociedades  interesadas  y  también  con  los  asesores,  representantes  
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o 
estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado 
anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e)  Tener  relación de servicio  con  persona natural  o  jurídica  interesada directamente  en el  asunto,  o 
haberle  prestado  en  los  dos  últimos  años  servicios  profesionales  de  cualquier  tipo  y  en  cualquier 
circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las  
indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa  
de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que  
pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin  
dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho 
escenario.
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Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, 
acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.

A fecha de firma digital,

Fdo.  
Cargo:
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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, RESTRINGIDO O NEGOCIADO.

I. DISPOSICIONES GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO. DIVISIÓN EN LOTES

A. DEFINICIÓN DEL OBJETO: PROYECTO DE LA OBRA 

El  presente  pliego  regula  la  contratación  de  la  ejecución  de  las  obras  indicadas  en  el  apartado  A.1  del  Cuadro  de 
Características Particulares de cada contrato (en adelante CCP) según proyecto técnico redactado que se indica en el 
apartado A.3 de dicho CCP, donde se recoge igualmente su fecha de redacción, supervisión y de aprobación por el órgano 
competente del Ayuntamiento de Mérida o del ente que forme parte de su sector público. 

En el apartado A.2 del CCP se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de empleo de iniciativa  
social o a empresas de inserción, en cumplimiento de la obligación de reserva de contratos a este tipo de entidades de  
carácter social. También se especificará en su caso, si se trata de un contrato reservado a las organizaciones a que se 
refiere la disposición adicional 48ª de la LCSP.

Sin perjuicio de la definición del objeto en el proyecto de obras y pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT en lo 
sucesivo),  no  se  rechazarán  ofertas  que propongan  soluciones  diferentes  a  los  especificados  en  estos  documentos  
siempre  que  el  licitador  pueda  probar  que  su  solución  cumple  de  forma  equivalente  los  requisitos  definidos  en  las 
correspondientes prescripciones técnicas, en los supuestos y términos previstos en el artículo 126 Ley 9/2017, de 8 de  
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

B. NECESIDADES A SATISFACER 

La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican en la memoria justificativa del contrato, sin  
perjuicio de las referencias que sean precisas en el proyecto de obras, de acuerdo con lo exigido en los artículos 1.1, 28 y  
116.4.e) de la LCSP. En el CCP de cada obra (apartado A.5), al definir el objeto del contrato se indican estos datos de  
manera sucinta.

C. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV Y CNAE

En el apartado A.6 del CCP se especifica el código de clasificación de las prestaciones objeto de este contrato, según el  
Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario  
común de contratos públicos (CPV). Igualmente se indicará en dicho apartado el código de la clasificación de actividades 
económicas establecido por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). 

D. DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES Y LIMITACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE PUEDE PRESENTAR OFERTA O  
DE LOS QUE PUEDE RESULTAR ADJUDICATARIO.

Como regla general,  los contratos de obras se dividirán en lotes para su licitación, salvo que por razones técnicas u 
operativas debidamente justificadas en la memoria justificativa del contrato, la división resulte materialmente imposible, o la 
coordinación de los diferentes empresarios para la correcta ejecución del contrato resulte igualmente imposible de manera  
eficiente, incluso con una asistencia externa específica para realizar esa coordinación. En todo caso se dividirán en lotes 
las obras que se ejecuten en ubicaciones físicas separadas geográficamente. La división en lotes o la imposibilidad de esa 
división se hará constar en el apartado A.7 del CCP del contrato en cuestión, así como alguna de las limitaciones que se 
recogen a continuación:

a) Limitar el número de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta. Como regla general el número máximo  
de lotes a los que se admitirá la presentación de ofertas por el mismo empresario no será superior a un tercio del total 
de lotes en los que se divida el contrato, especificándose en el CCP el número exacto. 
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b) Limitar el número de lotes que se pueden adjudicar a un mismo contratista, aunque su oferta sea mejor en un número  
superior.  Esta posibilidad se utilizará en los supuestos en los que pueda presumirse razonablemente que podría 
quedar algún lote desierto. La limitación de adjudicación en este caso no se aplicará si la diferencia entre la oferta  
que haya obtenido mayor puntuación en todos los criterios y a la que correspondería la adjudicación excluyendo 
aquella, fuera superior a un 20% de la puntuación total. Alternativamente se podrá admitir la presentación de ofertas 
a más lotes, siendo el licitador el que indique qué lotes son a los que oferta en primer lugar, y cuales sólo para el 
caso de que no se presentasen más ofertas a esos otros lotes.

c) Plantear la posibilidad de que los licitadores presente una oferta integradora para varios lotes. En el CCP se deberá  
concretar la combinación o combinaciones de lotes para los que se admitirá presentar una oferta integradora. Se 
deberá en este caso realizar la evaluación comparativa para determinar si la oferta combinada es en conjunto mejor,  
de acuerdo con los criterios de adjudicación, que las ofertas presentadas para los lotes de manera separada.

Las limitaciones indicadas en las letras a) y b) anteriores afectan a las empresas que concurran en UTE y lo 
pretendan hacer de forma individual. También afecta a todas las empresas vinculadas entre sí, por pertenecer a un mismo 
grupo empresarial en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, o si por cualquier otro medio existe una relación 
directa entre la dirección o titularidad de las empresas que puede comprometer su concurrencia de manera competitiva. 

2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

A. NATURALEZA JURÍDICA DE ESTOS CONTRATOS Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Los contratos de obras que celebre el Ayuntamiento de Mérida al amparo del presente “pliego modelo” tendrán naturaleza  
administrativa, como contrato típico de obras definido en el artículo 13 de la LCSP. 

Estos contratos se regirán, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los restantes documentos contractuales  
citados en el apartado B de esta cláusula.  En lo no regulado expresamente en dichos documentos contractuales,  se 
regulará este contrato por  lo  dispuesto en la LCSP y su normativa de desarrollo,  especialmente  por el  Real  Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público (RPLCSP) y por el  
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  RD  1098/2001,  de  12  de  octubre 
(RGLCAP), en lo que no se opongan a la LCSP. Será especialmente de aplicación supletoria la Directiva 2014/24, del  
Parlamento Europeo y del Consejo,  de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la  
Directiva 2004/18/CE. Cuando alguna obra esté financiada con FONDOS EUROPEOS el contrato se someterá también a 
las disposiciones comunitarias que regulen el Fondo en cuestión.

En cuanto a la ejecución material de las obras, deberán respetarse íntegramente las disposiciones correspondientes en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción); en materia medioambiental (singularmente lo previsto en el 
R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,  
así como la correspondiente a eficiencia energética); y para las obras de edificación, la normativa técnica correspondiente 
(especialmente,  la  Ley de Ordenación de la Edificación,  Ley 38/1999, de 5 de noviembre y el  Código  Técnico de la 
Edificación, R.D. 314/2006, de 17 de marzo).  

Se prestará especial atención a la normativa vigente en cada momento en materia de accesibilidad y supresión de barreras  
arquitectónica para personas con movilidad reducida y otras capacidades físicas diferentes. 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto las de derecho privado. 

Todas las referencias  normativas se entenderán referidas a aquellas  otras que las  sustituyan o complementen  a las  
señaladas.

El  desconocimiento  por  el  adjudicatario  de  cualquiera  de  los  documentos  contractuales  o  de  la  norma  directa  o  
indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento.

Los  contratos  que  celebre  el  resto  de  entidades  del  sector  público  municipal  que  no  tengan  la  consideración  de 
Administración Pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la LCSP, tendrán naturaleza privada, con el  
régimen que prevé el artículo 26 de dicha Ley.

B. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Para  los  contratos  que  se  suscriban  al  amparo  del  presente  pliego  tendrán  carácter  contractual  los  siguientes  
documentos: 
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- El presente pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.
- El cuadro de características particulares del contrato de que se trate. (CCP).
- El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra.

La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la  descripción de los materiales básicos o  
elementales que forman parte de las unidades de obra (art. 128 RGLCAP)

- Los planos del proyecto.
- Los cuadros de precios.
- La oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.
- El documento de formalización del contrato.
- El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
- El plan de tratamiento de residuos de la construcción una vez aprobado.
- El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el órgano de contratación.
- El plan de calidad en el trabajo, en su caso, una vez aprobado por el órgano de contratación.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una interpretación sistemática de 
los mismos, prevalecerá lo establecido en este pliego modelo de cláusulas administrativas particulares y en el CCP, salvo  
que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por razón de especialidad técnica deba 
prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

B. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON ESTOS CONTRATOS

El órgano de contratación ostenta, en relación con los contratos administrativos suscritos al amparo del presente pliego, las  
prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
resolverlo  y  determinar  los efectos de  esta resolución,  así  como de inspección  durante la  ejecución  y cualquier  otra 
reconocida en la legislación vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 190 y 191 de la LCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al respecto, 
acuerdos que pondrán fin a la vía administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas facultades pueda tener en la 
relación económica contractual serán compensadas en los términos recogidos en dicha Ley. 

D. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 133 y 154.7 de la LCSP y, sin perjuicio de las disposiciones de dicha Ley  
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el órgano 
de contratación cuidará que no se divulgue la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 
confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de 
las ofertas. 

A estos efectos, los licitadores deberán presentar una «declaración responsable complementaria», en el modelo recogido 
en  el  anexo  II  al  CCP,  en  la  que  indiquen  qué  documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos  son,  a  su  parecer,  
constitutivos de ser considerados confidenciales.  Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente en el propio 
documento señalado como tal, sin que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. De no aportarse 
esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. En cualquier caso, la declaración del  
empresario no obsta para que, en caso de solicitud de acceso a las ofertas, valore su efectivo carácter de “confidencial”,  
teniendo en cuenta los criterios siguientes: a) que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de 
Protección de datos de Carácter personal; b) que comporte una ventaja competitiva para la empresa; b) que se trate de 
una información  verdaderamente reservada,  desconocida por terceros;  c)  que represente un valor  estratégico para la 
empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado por afectar a intereses comerciales legítimos o perjudicar la leal  
competencia entre las empresas del sector; y d) que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar  
con los principios de publicidad y de transparencia.  

Por su parte, el adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con  
ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en el contrato, o que por su propia  
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de 
esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. En el apartado A.8 del CCP del contrato  
se indicarán, en su caso, las cuestiones que tengan tal carácter. 

E. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se manejen datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea  
responsable la entidad contratante, el adjudicatario tendrá la consideración de «encargado del tratamiento», consideración  
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que se extiende a cualquier tercero que trate datos personales por cuenta del contratista, todo ello de acuerdo con lo que  
establece la disposición adicional 25ª de la LCSP. Estarán obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos 
datos y a los que pueda tener acceso durante la ejecución del contrato, así como a las demás obligaciones que se deriven 
de  lo  establecido  en  la  normativa  comunitaria  y  nacional  sobre  tratamiento  de  datos  personales  (Reglamento  (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva  
95/46/CE; Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999 y el RD 1720/2007, de 
21 de diciembre o normativa que la sustituya o complemente.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea  
responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, al igual que un 
tercero que trate estos datos por cuenta del contratista. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará  
comunicación de datos en los términos legalmente previstos. A tal efecto se formalizará un CONTRATO DE ACCESO A 
DATOS POR CUENTA DE TERCEROS entre el adjudicatario y el Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa nacional 
vigente, en el modelo recogido en el anexo IV a este pliego. 

El contratista deberá adoptar en todo momento las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la  
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida  
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. En todo  
caso, el adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos  
estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber  
de secreto. 

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal  
tendrá el carácter de incumplimiento contractual muy grave, y además de la correspondiente penalización previsto en los 
pliegos, implicará una indemnización como mínimo equivalente a la sanción que pudiera recaer sobre el Ayuntamiento por 
vulneración  de la legislación  de protección  de datos,  indemnización  que en su caso se reclamará igualmente  de los 
contratistas que hayan participado en el procedimiento y no hayan resultado adjudicatarios, si fueran los responsables del 
incumplimiento de las obligaciones que al respecto impone la citada Ley.

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

La cantidad que ha de servir  como base de licitación es el  presupuesto de ejecución por contrata que figura en el  
correspondiente Proyecto, estimado de acuerdo con lo que establece el artículo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el  
IVA, desglosado. Dicho precio podrá ser mejorado a la baja por los licitadores en aquellos casos en los que la baja en el  
precio sea uno de los criterios de valoración de las ofertas establecidos en el CCP del contrato. En el apartado B.1 del 
CCP de cada contrato, se indicará el presupuesto base de licitación, con el IVA desglosado.

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del proyecto de  
ejecución, aplicándoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante de la adjudicación y la revisión de precios que en su  
momento pueda proceder. 

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Este  valor  incluye  el  importe  total,  IVA  excluido,  que  engloba  todos  los  costes  derivados  de  la  ejecución  material,  
calculados teniendo en cuenta la normativa laboral aplicable, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. En 
este cálculo se incluirán las modificaciones previstas del contrato. En caso de que el Ayuntamiento ponga a disposición del 
contratista algún material o servicio necesario para la ejecución de la obra, su valor también será tenido en cuenta para  
calcular el valor estimado del contrato. En el apartado B.2 del CCP de cada contrato se especificará su valor estimado.

C. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente el IVA.

D. IVA Y OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN.

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido en cada 
una de las prestaciones objeto de este contrato, si bien dicho impuesto deberá indicarse en partida independiente. En 
dicha  oferta  se  entenderán  incluidos  todos  los  gastos  que  de  acuerdo  con  el  presente  pliego  son  de  cuenta  del 
adjudicatario, así como todos los costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar su oferta  
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y cumplir con todas las obligaciones contractuales. A título indicativo, en la cláusula 50 de este pliego se enumeran los 
gastos que son de cuenta del contratista. 

4.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS

A.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos derivados de la ejecución de una obra por parte del 
Ayuntamiento es requisito necesario para la validez del contrato debiéndose incorporar al expediente de contratación el  
documento de retención crédito (RC). En el apartado B.3 del CCP figurará la aplicación presupuestaria que financiará el  
contrato. 

Las cantidades comprometidas se ajustarán en la adjudicación de acuerdo con la propuesta realizada por la empresa en 
relación con la duración del contrato, a la vista del programa definitivo de trabajos que presente. La baja de la adjudicación  
si la hubiere podrá ser aplicada proporcionalmente a todas las anualidades previstas en el CCP o a las que el órgano de 
contratación considere más convenientes.

Cuando circunstancias sobrevenidas obligasen al Ayuntamiento a realizar una reasignación parcial de los recursos con los 
que se financiaba la obra,  se modificará el  plan de trabajo de la obra y se ampliará su plazo de ejecución, sin más 
consecuencias que tener en cuenta los nuevos plazos a efectos de revisión de precios en el caso de que proceda tal  
revisión. Este cambio tendrá la consideración de modificación contractual prevista, a las que se refiere la cláusula 44 de 
este pliego.

B.- FINANCIACIÓN EXTERNA

Si la obra está financiada por alguna otra Entidad, pública o privada, se recogerá igualmente en el apartado B.4 del CCP  
este dato, indicando la Entidad cofinanciadora, su aportación por ejercicios y el documento y fecha que acredita la plena 
disponibilidad de todas las aportaciones comprometidas para financiar la obra en cuestión, incluida la municipal. Si esa 
financiación  externa  exigiera  determinadas  actuaciones  específicas  que  afecten  a  las  obligaciones  de  las  partes 
contratantes, se precisarán en el CCP.

C.- OBRAS PLURIANUALES

En los contratos cuya ejecución se extienda a lo largo de dos o más ejercicios presupuestarios se tendrá en cuenta lo  
previsto en el artículo 174.2.a. del TRLHL para los gastos plurianuales. Cuando las características de la obra obliguen a 
modificar los porcentajes establecidos en este precepto, se adoptará previamente el acuerdo correspondiente. Figurarán 
en el apartado B.3 del CCP las cantidades correspondientes a cada ejercicio. 

El ritmo de ejecución de las obras se ajustará al de su financiación, salvo que al adjudicatario le resulte más conveniente u 
operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiación, previa autorización del director de obra y de la unidad encargada  
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. Aún en este caso, la certificación de obra y su facturación se deberá 
adaptar al crédito previsto para la financiación de la inversión no pudiéndose reconocer obligaciones por encima del crédito 
previsto para cada anualidad. 

C. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CON TRAMITACIÓN ANTICIPADA

Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del contrato, aun cuando su 
ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades,  deba iniciarse en el ejercicio siguiente.  En este caso deberá  
comprometerse el crédito necesario con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias aplicables al 
respecto en cada momento a las Entidades locales, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 117.2 LCSP. La 
adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera  
anualidad. En caso de que finalmente no fuese posible habilitar crédito para el mismo en el presupuesto de alguno de los  
ejercicios, se podrá iniciar la resolución anticipada del contrato, con los efectos previstos en la cláusula 64 de este pliego. 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera.2 de la LCSP, también podrán tramitarse anticipadamente los 
contratos cuando su financiación dependa de una subvención o de un préstamo o crédito, sometiendo la adjudicación a la 
condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato. Si finalmente no se recibe 
la  financiación  esperada,  se  renunciará  al  contrato,  sin  que  ninguno  de  los  licitadores  u  ofertantes  tenga  derecho  a 
indemnización alguna, al haber conocido de antemano el riesgo de la posibilidad de que finalmente no se consolidase el  
crédito necesario. 
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También podrán tramitarse los contratos antes de la aprobación del  presupuesto anual  que haya de financiar  el gasto  
previsto, cuando sea necesario agilizar la tramitación para poder adjudicar un nuevo contrato antes de que venza el que 
ampara la  prestación contractual  del  mismo  o cuando sea necesario comenzar  su prestación en  determinada fecha y  
esperar a la aprobación definitiva del nuevo presupuesto no permita tener en la fecha precisa completada la tramitación de la 
nueva adjudicación. En estos casos se tramitará el expediente hasta la propuesta de adjudicación al órgano competente, si 
existe una certeza razonable de que va a existir crédito en el momento de la adjudicación, cuestión que quedará acreditada  
en el expediente, haciendo constar en el CCP, apartado B.3, la inexistencia de crédito y una sucinta referencia a cómo se  
habilitará. En caso de que finalmente el crédito no se consolide, se desistirá de su ejecución, sin ninguna indemnización para 
el contratista, salvo los gastos de preparación de la documentación para la licitación previstos en la cláusula 22.C para el  
supuesto de desistimiento.

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato se establece entre la fecha de formalización del contrato y la fecha en que legalmente proceda la  
devolución de la garantía definitiva, según lo previsto en la cláusula 62 de este pliego, siendo el plazo de ejecución material 
de las obras el fijado en el apartado E del CCP, con el alcance que se establece en la cláusula 33.

6.-  ÓRGANO  DE  CONTRATACIÓN,  ÓRGANO  GESTOR  DEL  CONTRATO  Y  ENCARGADO  DEL  SEGUIMIENTO  Y 
EJECUCIÓN ORDINARIA DEL MISMO. 

A.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

La competencia para contratar corresponde al órgano de contratación que en cada contrato se indique en el apartado C.1  
del CCP, al que corresponden las funciones y facultades que este pliego y la legislación vigente atribuyen al órgano de 
contratación. 

Si el Ayuntamiento decidiese la creación de Juntas de Contratación al amparo de lo previsto en la disposición adicional  
segunda  de  la  LCSP,  serán  estas  el  órgano  de  contratación  en  aquellos  contratos  sobre  los  que  se  le  atribuya  tal 
competencia.

B.- ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO Y ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO

La tramitación del expediente de contratación se realizará por la Sección de Contrataciones y Patrimonio, precisándose en 
apartado C.2 del CCP el órgano gestor. A este corresponderá la realización e impulso de todos los trámites necesarios 
para la adjudicación,  ejecución y resolución de cada contrato administrativo,  sin perjuicio de que puntualmente pueda 
recabar la colaboración de cualquier otro servicio municipal. 

Le corresponderá la solicitud de los informes preceptivos, la elaboración del informe-propuesta para la adopción de los  
acuerdos que sean precisos en la relación con la gestión del contrato, la tramitación de los correspondientes documentos 
de pago y de los documentos para la inscripción de la inversión en el Libro correspondiente del Inventario municipal de 
Bienes y su remisión a la Sección de Inventario.

Será también responsabilidad directa de la Unidad de tramitación las funciones de asistencia jurídica al responsable del  
contrato y asumirá las funciones de seguimiento y supervisión ordinaria de la ejecución del contrato que se prevén en este  
pliego, salvo que se designe otro servicio específico con estas funciones, como «unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato» prevista en el artículo 62 LCSP.

7.- ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

A.- Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente concreto de contratación a través del 
perfil de contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Sólo en 
los supuestos previstos en el artículo 138.2 de la LCSP se podrá dar acceso a la documentación de la licitación por  
medios no electrónicos, en las dependencias del servicio gestor del contrato indicadas en el CCP del contrato de 
que se trate (apartado C.3). Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de las obras 
o a consultar documentación a la que no sea posible acceder de manera electrónica, se indicará expresamente el 
lugar, día y horas en los que se podrá realizar la visita o consulta.

El  órgano  de  contratación  no  estará  obligado  a  atender  las  solicitudes  de  envío  de  pliegos  y  documentación 
complementaria accesible a través del perfil del contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la plataforma de 
Contratación del Sector público.
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B.- A través del perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector 
Público y por correo electrónico «habilitado», los interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos  
y demás documentación  complementaria  o plantear  consultas o aclaraciones específicas sobre aspectos de la 
licitación.  Estas consultas deberán ser  formuladas  al  menos cinco  días antes de la  finalización  del  plazo para 
presentar ofertas y serán resueltas y publicadas no más tarde del tercer día anterior a la finalización de dicho plazo.  
Las  preguntas  y  respuestas  serán  públicas,  permaneciendo  a  disposición  de  todos  los  interesados  hasta  la 
resolución  de  los  correspondientes  contratos.  Las  respuestas  tendrán  carácter  vinculante  para  el  órgano  de 
contratación.

8.- ALEGACIONES Y RECURSOS. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

A.- ALEGACIONES A LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

Durante los primeros 8 días del plazo para presentar ofertas, se entenderán expuestos al público el proyecto, los pliegos y  
demás documentos preparatorios del contrato para que cualquier interesado pueda formular alegaciones a los mismos. Si 
a causa de estas alegaciones se acordase introducir en alguno de esos documentos correcciones que pudieran afectar a la 
preparación o contenido de las ofertas o a los derechos y deberes de las partes durante la ejecución con consecuencias 
económicas, se desistirá del contrato, iniciándose una nueva licitación una vez realizados los cambios correspondientes. Si 
las alegaciones no son estimadas o fruto de las mismas se realizan meras correcciones de errores que carezcan de las 
implicaciones indicadas, no se interrumpirá ni se ampliará el plazo para presentar ofertas, sin perjuicio de que antes de la  
formalización se rectifiquen los errores detectados.

B.- RECURSOS.

En los contratos de valor estimado superior a 3.000.000€, podrán los interesados interponer potestativamente RECURSO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL por presunta infracción del ordenamiento jurídico ante la Comisión Jurídica de Extremadura 
como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura. 

Podrán ser objeto de recurso especial las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir 
la contratación.
b)  Los  actos  de  trámite  adoptados  en  el  procedimiento  de  adjudicación,  siempre  que  estos  decidan  directa  o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; entre ellos los actos de la mesa o del órgano de contratación por los 
que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las 
ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones contractuales que vulneren los requisitos legales y se entienda por ello  que tales prestaciones 
debieron haber sido objeto de una nueva adjudicación.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de valor estimado inferior a 3.000.000€ podrán 
ser objeto de RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano de contratación, en los términos establecido en la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra los actos dictados por el resto de entidades del sector público municipal se podrá interponer recurso de alzada ante 
el órgano de adscripción del Ayuntamiento.

Contra la desestimación  expresa o presunta del  recurso especial  o del  recurso administrativo,  podrán los interesados 
interponer  recurso  contencioso  administrativo  de  conformidad  con la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la 
Jurisdicción  Contencioso-administrativa.  Recurso  que  podrá  interponerse  directamente  sin  necesidad  de  recurso 
administrativo previo alguno.

La interposición de cualquier recurso y la eventual suspensión del procedimiento por la interposición de recursos, será  
publicada en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público. 

C. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con la preparación, adjudicación, ejecución, efectos y 
extinción  de  los  contratos  de  obras  concertados  por  el  Ayuntamiento  de  Mérida  al  amparo  del  presente  pliego  se 

27

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALÁN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 24-07-2023 22:04:05

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
7 

de
 9

8

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 c
c9

46
35

bf
be

9d
b4

9

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
cc

94
63

5b
fb

e9
db

49

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=cc94635bfbe9db49


Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - 
NextGenera􀆟onEU

resolverán en vía administrativa, y una vez agotada, por la jurisdicción contencioso-administrativa de los Tribunales con 
fuero en el Municipio de Mérida. La concurrencia a procedimientos de adjudicación de estos contratos supone la renuncia 
expresa  a  cualquier  otra  jurisdicción  que pudiera  corresponder  a los  licitadores  o  candidatos.  De los  contratos que 
celebren las entidades del sector público municipal que no sea Administración Pública conocerá la jurisdicción civil en los  
términos establecidos en el artículo 27.2 de la LCSP.

II. CLAUSULAS DE LICITACIÓN.

9.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS.

A. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Podrán tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al amparo del presente pliego, las 
personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o  extranjeras,  que  cumplan  los  siguientes  requisitos  en  la  fecha  final  de  
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato:

1. Tener personalidad jurídica y plena capacidad jurídica y de obrar. 

2. Tener, en el caso de personas jurídicas, un objeto social, fines o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato en cuestión. 

3. Contar  con la  habilitación  empresarial  o profesional  que,  en su caso,  sea exigible  para la realización  de la  
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. En el apartado F del CCP de cada contrato se especificará, 
en su caso, la habilitación profesional requerida. En todo caso se considera requisito de habilitación profesional para 
ejecutar contratos de obras figurar inscrito en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS previsto en el artículo 3 
del Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 30/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción.   La 
exigencia  de  este  requisito  queda  condicionada  a  lo  que  en  cada  momento  se  disponga  en  las  normas  que 
complementen o modifiquen la normativa citada.

4. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha  
de conclusión del plazo de presentación de solicitudes de participación cuando se aplique el procedimiento restringido 
o un procedimiento con negociación, ni en el de presentación de proposiciones cuando se aplique el procedimiento 
abierto. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato. Ello sin  
perjuicio, en su caso, de analizar las medidas de corrección de las causas que motivaron la prohibición adoptadas por  
el licitador afectado, en los términos señalados en el artículo 72.5 de la LCSP.

5. Disponer, en los contratos de importe igual o superior a 500.000€ (IVA excluido), de la clasificación que se indica  
en  el  punto  G del  CCP de cada contrato  u  otros  superiores,  otorgada por  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  
Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda u órgano autonómico correspondiente, para aquellos contratos 
en los que dicha clasificación sea exigible. Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, 
deberán  aportar  el  documento  acreditativo  de  haber  presentado  la  correspondiente  solicitud  para  ello,  debiendo 
justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en 
la documentación.

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia con 
medios externos.

6. Disponer de la solvencia económica, financiera y técnica exigida para cada contrato en el apartado H.1 de su CCP, 
donde se concretarán los requisitos mínimos de solvencia, elegidos de entre los que se relacionan a continuación, de 
manera proporcional a la cuantía de cada uno de los lotes en los que se divida el contrato o el importe total del mismo  
cuando excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y estar cuantificados, debiendo asegurar que se garantiza la 
posibilidad de participación de empresas con capacidad y solvencia suficiente para ejecutar el contrato, sin establecer 
restricciones injustificadas a la libre concurrencia. 

Para acreditar la solvencia, en los contratos de valor estimado superior a 80.000€ :

Solvencia económica y financiera.

Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario, deberá ser una vez y media el valor  
estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual 
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medio del contrato si su duración es superior a un año. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por 
medio de sus cuentas anuales probadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito 
en dicho registro, y en su caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los  
empresarios individuales o inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Cuando un contrato se divida en lotes,  
el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes.

En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, de acuerdo con los datos reflejados 
en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

Solvencia técnica y profesional

Se acreditará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o 
subgrupo más relevante  para  el  contrato si  este incluye  trabajos  correspondientes  a  distintos  subgrupos,  cuyo 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media  
del contrato.

La relación de las obras ejecutadas será avalada por certificados de buena ejecución, estos certificados indicaran el  
importe, las fecha y el lugar de ejecución de las obras y se precisara si se realizaron según las reglas por las que se  
rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

Cuando el  contratista sea una empresa de nueva creación, entiendo por tal  aquella  que tenga una antigüedad 
inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

a) Indicación del personal técnico o unidades técnicos, integradas o no en la empresa encargados del control de  
calidad en la ejecución de las obras. Se considerará solventes las empresas por este criterio cuando dispongan 
de al menos un técnico de grado medio como director técnico de calidad, en el cuadro de la propia empresa o  
en otra contratada por ésta para realizar de forma sistemática el control de calidad de su trabajo, o dispongan, 
una u otra,  de un certificado de calidad  expedido por organismos independientes  conforme a las normas 
europeas de certificación.

b) Títulos académicos y profesionales del empresario,  y de los directivos de la empresa y,  en particular,  del  
responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma,  
siempre que no se evalúen como criterio de adjudicación.

c) Certificado de gestión de calidad medioambiental expedido por organismos independientes que acrediten que 
el licitador cumple las normas de gestión medioambiental  acordes con los trabajos y riesgos de las obras 
objeto del contrato, con referencia al sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS) de 
la Unión Europea o equivalente.

d) Declaración sobre la plantilla anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años, 
acompañada  de  la  documentación  justificativa  correspondiente  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios 
dependientes del órgano de contratación.

e) Declaración indicando la maquinaria, materia y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las 
obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios  
dependientes del órgano de contratación.

En todo caso, la solvencia se entenderá justificada si se dispone de la clasificación que correspondería si el contrato  
tuviese un presupuesto de 500.001€, IVA excluido.

7.- Integración de la solvencia con medios externos

Los licitadores podrán complementar su solvencia con medios de otras empresas que no estén incursas en prohibición  
para contratar con el sector público. Se requiere para ello la acreditación de la efectiva disposición de esos medios, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con esas otras empresas. En el caso de la  
solvencia técnica, deberá demostrar tal disposición mediante un compromiso escrito de dichas entidades; si se acude 
a medios externos para acreditar la solvencia económica y financiera, el compromiso deberá reflejar expresamente la  
responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecución del contrato (artículo 75 LCSP). 
Estas mismas exigencias se deberán acreditar en el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de  
sociedades  y  se  pretenda  acreditar  la  valoración  de  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  mediante  los 
recursos de las sociedades pertenecientes al grupo. 
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Se podrá exigir no obstante que determinados trabajos hayan de ser ejecutados directamente por el propio licitador o, 
en caso de concurrencia en unión temporal de empresas, por un integrante de la misma, en atención a la naturaleza 
especial  de dichos trabajos.  En el  apartado H.2 del  CCP del  contrato de que se trate,  se recogerán de manera 
detallada los trabajos en cuestión.

8. Comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para 
ello,  si  así se exige en el CCP del contrato (apartado I). El incumplimiento de este compromiso será considerado  
incumplimiento contractual muy grave (cláusula 55.C). Esta exigencia no podrá superar el siguiente personal en la 
dirección de la ejecución del contrato, salvo que se motive adecuadamente: 

- Contratos de importe inferior a 1.000.000€: Un Jefe de obra con una titulación de grado medio en disciplinas  
relacionadas  directamente  con  el  tipo  de  obra  de  que  se  trate,  como  responsable  del  contrato,  con  una 
experiencia superior a 3 años en la ejecución de contratos similares al que es objeto de licitación.

- Contratos de importe superior a 1.000.000€: Un Jefe de la obra con una titulación de grado superior en disciplinas  
relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como responsable del contrato, y un capataz,  
ambos con una experiencia superior a 3 años en la ejecución de contratos similares al que es objeto de licitación.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los 
apartados  anteriores,  deberán  concurrir  en  la  fecha  final  de  presentación  de  ofertas  y  subsistir  en  el  momento  de  
perfección del contrato.

B. ACTUACIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTES

Los licitadores que concurriesen representados por otra persona o los representantes de una sociedad u otro tipo de  
personificación  jurídica,  deberán  justificar  documentalmente  que  están  facultados  para  ello  mediante  los  poderes  y 
documentos acreditativos de la personalidad. Si el documento acreditativo de la representación contuviese una delegación 
permanente de facultades, deberán figurar además, inscrito en el Registro Mercantil.

La  aportación  de  estos  poderes  y  su  bastanteo  sólo  se  exigirán  al  contratista  propuesto  como adjudicatario,  y  será 
realizado por la Asesoría jurídica del Ayuntamiento.

C. CONTRATACIÓN CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

El contrato se otorgará a una sola persona o entidad, si bien podrá ser concertado con dos o más personas o entidades, 
constituidas  a  efectos  de  este  contrato  en  Unión  Temporal  de  Empresarios.  Los  empresarios  integrantes  quedarán 
obligados solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles. 
Deberán nombrar un representante único de la agrupación, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las  
obligaciones que se deriven del contrato.

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupación, acreditará su capacidad y, según proceda, su solvencia o 
clasificación. Cuando se exigiese clasificación para un contrato determinado, será necesario que todas las empresas que 
formen la unión temporal estén clasificadas como empresas de obras, acumulándose las características de las respectivas  
clasificaciones de cada una de las que integran la unión a efectos de alcanzar la exigida en este pliego. En el caso de 
exigirse acreditar la solvencia, se tendrá en cuenta la que resulte de sumar la que acredite cada sociedad integrante de la 
unión temporal.

Las ofertas económicas que formulen estas agrupaciones deberán indicar nombres y circunstancias de los empresarios 
que las formen y la participación de cada uno de ellos en la agrupación, así como la firma de todos los empresarios. 

Si antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la unión temporal de empresas, quedará ésta  
excluida del procedimiento,  exclusión que también se aplicará en el caso de alguna de las empresas que la integren 
quedase incursa en prohibición de contratar, salvo que la otra empresa tenga capacidad y solvencia suficiente y dedica  
continuar  en el  procedimiento  de manera individual.  No se producirá la  exclusión en el  supuesto de alteración en la 
participación de las empresas en la UTE, siempre que se mantenga la clasificación y solvencia, o en caso de fusión,  
escisión, aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una 
unión temporal, siempre que se mantenga la capacidad y solvencia y no incursión en prohibición de contratar.

La formalización de la UTE en escritura pública no será necesaria hasta que no se haya efectuado la adjudicación a su 
favor, y su duración deberá extenderse hasta la cancelación de la garantía definitiva del contrato en los términos previstos 
en la cláusula 62 de este pliego.
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D.  PARTICIPACIÓN  DE  EMPRESAS  QUE  HAYAN  INTERVENIDO  EN  LA  ELABORACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN 
PREPARATORIA DEL CONTRATO

De acuerdo con lo previstos en los artículos 70 y 115.3 final de la LCSP, las empresas que hayan participado en la  
elaboración del proyecto de obras o en otros documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al órgano de 
contratación  al  respecto,  incluidas  las  que  hubieran  tomado  parte  en  «consultas  preliminares  del  mercado»,  podrán 
participar en la licitación correspondiente, adoptándose las medidas siguientes para evitar que esa participación  vulnere el  
principio de igualdad de trato y falsee la competencia:

- Se indicará expresamente en el CCP (apartado C.4) de cada contrato el nombre de las empresas afectadas.
- El plazo para presentar las ofertas se ampliará en todos los procedimientos en 10 días naturales, 5 si la tramitación  

es de urgencia.
- Se pondrá a disposición de los interesados el informe de las actuaciones realizadas a que se refiere el artículo 115.3 

cuando se hubieran realizado consultas preliminares al mercado

E. CONTRATACIÓN CON EMPRESAS EXTRANJERAS

Las  empresas  extranjeras  deberán  acreditar  en  todo  caso  su  capacidad  y  solvencia  con  los  criterios 
establecidos en esta cláusula. En todo caso, toda la documentación deberá presentarse junto con una traducción oficial de 
los correspondientes documentos.

1. Empresas comunitarias.

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas y las disposiciones comunitarias de  
aplicación, tengan capacidad jurídica, y se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija la inscripción en determinado registro, una  
autorización especial, o la pertenencia a una organización concreta para poder prestar en él el servicio de que se trate,  
deberán acreditar que cumplen este requisito. La solvencia se acreditará por los medios indicados en esta cláusula, si bien la 
económica se entenderá referida al documento fiscal correspondiente del Estado de que se trate.

2. Empresa extracomunitarias

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, además de acreditar su capacidad y 
solvencia  mediante  los  medios  indicados  para  las  empresas  comunitarias,  deberán  justificar,  mediante  informe  de  la 
respectiva Misión  Diplomática  Permanente española,  que se acompañará  a la  documentación  que se presente,  que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación  
con  la  Administración  y  con  los  entes,  organismos  o  entidades  del  sector  público  del  país  en  cuestión,  en  forma  
sustancialmente análoga. Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas deberán 
abrir, si no la tuvieran, una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil.

3. Sometimiento a la jurisdicción española.

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier país a los contratos que se realicen al amparo del presente pliego  
supone  la  renuncia  al  fuero  jurisdiccional  que  pudiera  corresponderles,  sometiéndose  a  los  Juzgados  y  tribunales 
españoles a que se refiere la cláusula 8.C de este pliego.  

10.- TIPOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN A LOS QUE SE APLICA ESTE PLIEGO. 
 
El  presente  pliego  regula  los  contratos  que  se  adjudiquen  por  procedimiento  abierto  ordinario,  simplificado  y 

simplificado sumario, restringido o negociado, con o sin publicidad. En cumplimiento de lo exigido en el artículo 116.4.a) de la  
LCSP, se motivará en la memoria justificativa de la contratación la elección del procedimiento de contratación y los criterios de  
adjudicación. En el apartado D.1 del CCP se recogerá el tipo de procedimiento elegido para adjudicar el contrato de que se trate. 

A.- PROCEDIMIENTO ABIERTO 

El procedimiento abierto será la forma habitual de contratación de obras por parte del Ayuntamiento de Mérida, de manera 
que todo empresario que reúna los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 9 de este pliego y en los 
respectivos apartados del CCP de cada contrato podrá presentar su oferta. 
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El contrato se adjudicará a la oferta económica y socialmente más ventajosa de acuerdo con el criterio o criterios objetivos  
que para valorar éstas se establezcan en el apartado L del CCP de cada contrato, en relación con la cláusula 17 de este 
pliego. En este procedimiento no se admitirá ninguna negociación de los términos del contrato con los licitadores.

ABIERTO SIMPLIFICADO

En los contratos de obras de valor estimado inferior a 2.000.000€ se podrá utilizar el procedimiento abierto 
simplificado que regula el artículo 159 de la LCSP, si bien sólo se utilizarán criterios de valoración matemática. A este  
procedimiento, a partir de 9 de septiembre de 2018, sólo podrán concurrir empresas inscritas en el Registros Oficial de  
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLCSP) o en el equivalente de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura a la fecha final de presentación de ofertas.

ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO 

Se utilizará este procedimiento en los contratos de valor estimado inferior a 80.000€. En este procedimiento los licitadores 
no  precisan  acreditar  su  solvencia,  pero  sí  tener  capacidad  de  obrar  y,  en  su  caso,  la  habilitación  profesional 
correspondiente. A partir de 9 de septiembre de 2018, sólo podrán concurrir empresas inscritas en el ROLECSP o Registro  
autonómico equivalente.

B.- PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

El órgano de contratación puede acordar la adjudicación del contrato por el procedimiento restringido regulado en los 
artículos 160 a 165 de la LCSP, cuando la ejecución de las obras requiera especiales condiciones de solvencia o bien 
cuando sea previsible la presentación de un número muy elevado de solicitudes de participación en el procedimiento, que 
pudiera  dificultar  o  demorar  extraordinariamente  el  examen de  las  ofertas  y  la  tramitación  del  procedimiento.  No se 
abonarán primas o compensaciones por concurrir a este procedimiento. No se puede realizar ningún tipo de negociación 
con los candidatos.

Se seleccionará a los licitadores que podrán presentar proposiciones, mediante convocatoria pública anunciada en el perfil  
del contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público. En los contratos 
sometidos a regulación armonizada, la publicidad se realizará igualmente en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

El plazo para presentar las candidaturas y los documentos de personalidad, capacidad y solvencia será de QUINCE DÍAS 
NATURALES desde la publicación  del  anuncio en el  perfil  del  Ayuntamiento de Mérida,  alojado en la Plataforma del 
Contratos del Sector Público, en el primer caso, y de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de envío del anuncio al  
DOUE.

Los  criterios  objetivos  de  solvencia  para  realizar  la  selección  de  los  candidatos  cuyas  ofertas  serán  estudiadas,  se  
indicarán en el apartado J.1 del CCP, eligiendo y ponderando los que se estimen más adecuados al caso de que se trate, 
de entre los señalados para acreditar la solvencia en la cláusula 9.A.7 de este pliego. Si en el cuadro no se indican otros 
criterios específicos, se utilizarán como norma general los siguientes:

a. Mayor experiencia de la empresa en la ejecución de obras similares a la que se licita por encima del mínimo, en su 
caso, exigido en su caso para acreditar la solvencia de acuerdo con lo previsto en la cláusula 9.A de este pliego, con 
certificado de buena ejecución por el órgano de contratación correspondiente. De 0 a 20 puntos.

b. Mayor número de certificados de calidad y ambientales de la empresa expedidos por organismos independientes 
conformes a las normas europeas relativas a tales certificaciones. De 0 a 10 puntos.

La selección de las empresas a las que se invitará a presentar oferta se realizará por la mesa contratación que se regula  
en la cláusula 21, por delegación del órgano de contratación que se entiende efectuada al aprobar este pliego tipo, que 
comprobará la personalidad y solvencia de los solicitantes y valorará los criterios de selección de las empresas a las que 
se invitará a presentar oferta.  Serán seleccionadas para presentar ofertas un número de empresas no inferior  a 5 ni 
superior a 10. A éstas se las invitará a presentar su oferta económica y técnica para la adjudicación del contrato de  
acuerdo con lo establecido en la cláusula 17.B de este pliego. Esta invitación a la vista de la propuesta de la mesa de 
contratación la realizará, por delegación del órgano de contratación, el presidente de la mesa de contratación. 

C.- PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN

Sólo  se utilizará  el  procedimiento  negociado cuando se justifique en el  expediente la  concurrencia  de alguna de las 
circunstancias previstas en los artículos 167 y 168 de la LCSP, interpretándose de manera estricta los supuestos previstos  
en el artículo 168 para recurrir al procedimiento negociado sin publicidad.
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Cuando el procedimiento negociado se justifique en razones de exclusividad al amparo de la previsión contemplada en el  
artículo 168.a.2º de la LCSP, el órgano de contratación, podrá insertar en su perfil de contratante del Ayuntamiento de  
Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público, un anuncio previo a efecto de que cualquier interesado 
pueda cuestionar la razón de exclusividad alegada, con una antelación mínima de 10 días a la fecha de solicitud de  
ofertas. Se entenderá realizado este anuncio cuando se haya indicado la razón de la exclusividad en el plan anual de  
contratación y éste se haya anunciado con la antelación de 10 días aludida. 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN

En  los  contratos  que  se  tramiten  por  este  procedimiento  se  publicará  un  anuncio  en  el  perfil  de  contratante  del 
Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público, anuncio que también se realizará en el 
DOUE si el contrato está por su cuantía sometido a regulación armonizada.

Cualquier interesado podrá presentar su solicitud de participación, en los plazos señalados en el apartado anterior para el 
procedimiento restringido. 

Los candidatos serán seleccionados de acuerdo con los criterios de solvencia que en cada caso se señalen en el CCP 
(apartado J.1), o en su defecto lo establecido en esta cláusula para el procedimiento restringido. La selección se realizará 
por la  mesa de contratación, en los términos señalados en el  apartado anterior  para dicho procedimiento.  El número  
mínimo  y  máximo  de  contratistas  seleccionados  será  también  de  entre  5  y  10.  No  obstante,  podrá  continuar  el  
procedimiento si sólo se puede seleccionar a tres candidatos, pero no podrá posteriormente invitarse a empresarios que no  
hayan concurrido al anuncio o que reúnan los requisitos exigidos. 

Posteriormente con los candidatos seleccionados se realizará la fase de negociación de acuerdo con lo que se establece 
en la cláusula 17.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Se cursarán invitaciones por medios electrónicos al menos a CINCO empresas que reúnan los requisitos de capacidad, 
solvencia y habilitación previstos en la cláusula 9 de este pliego y en el CCP (apartados F y H) del contrato de que se trate, 
salvo en los supuestos en los que no exista posibilidad de promover la concurrencia o no existan tantas empresas en el 
mercado. Serán preferentemente invitadas pequeñas y medianas empresas de todo tipo, en especial las del tercer sector 
social,  micropymes,  autónomos y cooperativas,  y de entre ellas,  aquellas que se pueda constatar que han ejecutado 
correctamente obras similares. Se dejará constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.

Las empresas que sin haber sido invitadas tengan conocimiento de la apertura de un procedimiento de negociación sin 
publicidad, y consideren que tienen derecho a ser invitados, podrán presentar una solicitud en tal sentido o directamente su 
oferta ante el órgano de contratación. 

La adjudicación del contrato a una de esas empresas se realizará de acuerdo con lo establecido en la cláusula 17 de este 
pliego.

11.- MODALIDADES DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podrán ser objeto de tramitación ordinaria o de urgencia, 
y con tramitación anticipada. La tramitación ordinaria será la que se utilice de manera general. Solo se recurrirá a la tramitación  
de urgencia en casos excepcionales debidamente motivados en la memoria justificativa del contrato. La tramitación anticipada  
también será excepcional  y adecuadamente justificada. En el apartado D.2 del CCP se recogerá el tipo de tramitación y el 
procedimiento. 

A.- TRAMITACIÓN ORDINARIA

La contratación de obras por el Ayuntamiento de Mérida se realizará de manera habitual con tramitación ordinaria, con los 
plazos que se establecen en cada trámite en este pliego, respetando los mínimos previstos en la LCSP.

B.- TRAMITACIÓN DE URGENCIA

Cuando la celebración del contrato se considere necesaria para atender una necesidad inaplazable o si resulta preciso 
acelerar la adjudicación por razones de interés público, el órgano de contratación podrá declarar urgente su tramitación,  
motivándolo debidamente en la documentación preparatoria. En este caso será de aplicación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 119.2 de la LCSP, el siguiente régimen: 
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1. Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, 
de manera que cada uno lo resolverá en el plazo de tiempo más breve posible, generalmente no superior a cinco días.

2. Los plazos establecidos en este pliego para la licitación y adjudicación del contrato se reducirán a la mitad, salvo el 
plazo de quince días hábiles establecido en el párrafo primero del artículo 153.3 como plazo mínimo antes de la 
formalización de los contratos susceptibles de recurso especial. En los contratos sujetos a regulación armonizada, en 
el procedimiento restringido, el plazo para solicitar la participación será de quince días y para presentar ofertas de diez. 

3. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a UN MES, contado desde la formalización. Si se 
excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a las partes  
contratantes y así se acredite en la correspondiente resolución motivada.

C.- TRAMITACIÓN ANTICIPADA

En los expedientes con tramitación anticipada se indicará en el CPP (apartado D.2) el motivo por el que se tramita el 
contrato de manera anticipada, en los supuestos y con los efectos señalados en la cláusula 4.D.

 
12.- PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN

Los anuncios de contratación se publicarán en todo caso en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado 
en la Plataforma de Contratos del Sector Público (PCSP), en esta dirección web https://contrataciondelestado.es 

Los contratos de obras sometidos a regulación armonizada en cada momento (superiores a 5.548.000€ en el momento de  
aprobarse este pliego), se publicarán, además, en el DOUE.

13.- GARANTÍA PROVISIONAL 

A. EXENCIÓN GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL

Para concurrir a la contratación de obras que convoque el Ayuntamiento de Mérida no se exigirá como norma general la 
constitución de garantía provisional, salvo que se exija expresamente la necesidad de su aportación, justificando el motivo 
por el que se requiere,  y especificando su importe,  en el  apartado K del CCP,  que no podrá ser superior  al  3% del 
presupuesto base de  la licitación del contrato o del lote o lotes para los que se requiera, IVA excluido, en los términos 
previstos en el artículo 106 de la LCSP. 

Cuando en un procedimiento restringido se estime necesario exigir garantía provisional,  ésta solo será requerida a los 
contratistas seleccionados para presentar proposiciones, tras la fase de selección previa.

En  ningún  caso se  exigirá  garantía  provisional  cuando  se  utilice  el  procedimiento  abierto  simplificado  y  simplificado 
sumario.

B. MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Cuando excepcionalmente se exija la constitución de garantía provisional, dicha garantía deberá constituirse en cualquiera 
de las modalidades siguientes:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas 
de desarrollo de la LCSP. Los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería del  
Ayuntamiento de Mérida, en la forma y con las condiciones previstas en el artículo 55 del RGLCAP, referencia que se  
entenderá realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. Cuando la fianza se constituya en 
metálico, el importe se ingresará en una cuenta bancaria abierta a nombre del Ayuntamiento de Mérida en la entidad 
financiera que, elija el licitador, de entre aquellas en las que la entidad contratante tenga cuenta abierta. A tal efecto  
podrá consultar telefónicamente o por correo electrónico en la dirección que se indica en el apartado apartado K del 
CCP.

b) Mediante  aval,  prestado en la forma y condiciones  que establecidas  en el  artículo  56 del  RGLCAP o norma de 
desarrollo de la LCSP que en su momento lo sustituya, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito,  establecimientos  financieros  de  crédito  y  sociedades  de  garantía  recíproca  autorizados  para  operar  en 
España,  que  deberá  depositarse  igualmente  en  la  Caja  General  de  Depósitos  del  Ayuntamiento  de  Mérida  o 
presentarse directamente ante el órgano de contratación en el sobre que contenga la documentación administrativa. El  
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modelo que han de seguir estos avales se recoge como anexo IV Al CCP, o el que en su momento lo sustituya por una 
norma aplicable a la contratación del sector público local.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y con las condiciones previstas en el artículo 57 del  
RGLCAP,  referencia  que se  entenderá  realizada  a  la  norma  que  en  su  momento  sustituya  a  este  precepto.  El 
certificado del  seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en el apartado anterior.  El  seguro de 
caución deberá responder al modelo previsto en el Anexo VI AL CCP.

C. ACTUACIONES CUANDO SE REQUIERA GARANTÍA PROVISIONAL

1. Las garantías provisionales constituidas después de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o que no alcancen  
la cantidad prevista en este pliego, motivarán la no admisión del empresario a la licitación. 

2. La garantía provisional  responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la 
adjudicación del contrato. Será  incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación, renunciasen a la misma, no aportasen los documentos exigidos en la cláusula 23.C de este pliego, no 
justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presunción de temeridad, o no concurriesen a la formalización del  
contrato en el plazo previsto en la misma. 

La falta de contestación a la solicitud de información o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición  
adolece  de  error,  o  inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  tendrá  la  consideración  de  retirada  injustificada  de  la 
proposición.
 

3. Esta garantía provisional será devuelta a los licitadores de forma automática, inmediatamente después de la propuesta 
de formalización del contrato. Será retenida al propuesto como adjudicatario y le será devuelta una vez constituida la 
garantía definitiva en los términos previstos en la cláusula 24 de este pliego, igualmente de forma automática, sin 
necesidad de acuerdo expreso al efecto.

4. En los supuestos de presunción de temeridad en las ofertas, la garantía será retenida a los empresarios comprendidos 
en la misma, así como al licitador que presente la oferta más ventajosa de los que no lo estén, hasta que el órgano de 
contratación acuerde la adjudicación del contrato. La garantía provisional será incautada si el contratista incurso en  
presunción de temeridad no justifica su baja a instancias del órgano de contratación o la justificación presentada es 
manifiestamente insuficiente.

5. En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de 
las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el apartado K del CCP, y  
garantice solidariamente a todos los integrantes de la UTE. (Artículo 61.1 RGLCAP).

6. Las garantías constituidas por terceros a favor del contratista no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se  
refieren los artículos 1.830 y concordantes del Código Civil.

7. El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada, 
en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

8. En relación con los demás requisitos para la constitución de la garantía provisional, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 61.1 RGLCAP. Respecto a su ejecución, cancelación, devolución y embargo, se estará a lo previsto en los 
artículos 106 de la LCSP, 63 a 65 RGLCAP y a este pliego. 

14.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El plazo para presentar las ofertas se especificará en cada contrato en el CCP, apartado C.6, teniendo en cuenta que 
razonablemente sea necesario para presentar las ofertas o las solicitudes de participación, a la vista de la complejidad del 
contrato, su cuantía y duración y, especialmente de la amplitud de la documentación preparatoria, la necesidad de realizar 
visitas al lugar de ejecución del contrato y la utilización de criterios de valoración no matemática. 

En todo caso, los plazos deberán ampliarse cuando la obra en cuestión presente una singularidad o complejidad especial  
y/o se establezca una pluralidad de criterios de valoración técnica que requiera un especial estudio y trabajo por parte de  
los posibles licitadores (art. 136.1 LCSP). También deberán ampliarse cuando para la presentación de ofertas se estime 
necesario realizar visitas organizadas por el Ayuntamiento, al inmueble o lugar donde se van a ejecutar las obras.

Cuando en la preparación del contrato hayan participado alguna empresa que pueda concurrir a la adjudicación de la 
ejecución  de  la  obra,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  cláusula  9.D  de  este  pliego,  los  plazos  que  se  indican  a 
continuación se ampliarán en DIEZ DÍAS NATURALES, plazo que se reduce a la mitad si la tramitación del expediente es 
por el procedimiento de urgencia.

1. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO
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El plazo general de presentación de las proposiciones para los contratos de obras que regula el presente pliego será  
de VEINTISÉIS DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el en el 
perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público.

En los contratos sometidos a regulación armonizada el plazo será de TREINTA Y CINCO DÍAS NATURALES a contar 
desde la fecha de remisión del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Esta fecha se hará constar  
en  los  demás  anuncios.  En  estos  procedimientos,  la  publicación  de  la  licitación  en  el  perfil  de  contratante  del 
Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público, debe hacerse, en todo caso, con 
una antelación mínima de VEINTISEIS DÍAS NATURALES, salvo en los casos en los que se hubiera enviado un  
anuncio e información previa al DOUE, que el  plazo para presentar ofertas será de QUINCE DÍAS NATURALES, 
siempre que este anuncio se hubiera remitido con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco  
días. 

2. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO y SIMPLIFICADO SUMARIO

En caso de utilizar el procedimiento simplificado, el plazo para presentar ofertas será de VEINTE DÍAS NATURALES a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil  de contratante del Ayuntamiento de 
Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público, plazo que será de QUINCE DÍAS NATURALES en 
el caso de que el procedimiento a utilizar sea el simplificado sumario.

3. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

El plazo para presentar ofertas en este procedimiento será de QUINCE DÍAS NATURALES contados desde la fecha 
del  envío  por  parte  del  Ayuntamiento  de  la  invitación  escrita  a  tal  efecto  a  los  contratistas  que  hayan  sido 
seleccionados de acuerdo con lo previsto en la cláusula 10.B, plazo que se eleva a TREINTA DÍAS NATURALES en  
los contratos sometidos a regulación armonizada, plazo que se reducirá a DIEZ DÍAS NATURALES si el contrato  
hubiera sido objeto de anuncio de información previa. 

4. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN

En los contratos que se adjudiquen por este procedimiento, los plazos serán los indicados en el apartado anterior para 
el procedimiento restringido. 

Cuando  el  procedimiento  sea  el  negociado  sin  publicidad,  el  plazo  que  tendrán  los  empresarios  invitados  para 
presentar  ofertas  será  de  QUINCE DÍAS NATURALES a  contar  desde  el  siguiente  al  de  la  fecha  de  salida  del  
Ayuntamiento de la invitación para presentar oferta. 

5. CONTRATOS EN EXPEDIENTES CON TRAMITACIÓN DE URGENCIA

En los contratos que se tramiten por el procedimiento de urgencia (cláusula 11.B) de este pliego, los plazos indicados 
anteriormente se reducirán a la mitad, computándose un día entero más cuando la división no sea exacta, salvo los 
plazos de los contratos sometidos a regulación armonizada, que serán de QUINCE DÍAS NATURALES.

15.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

A.- MODELO DE PROPOSICIÓN Y COMPROMISOS QUE SUPONE

Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo derivado de este pliego y previsto en el CCP de cada contrato.  
Todos  los  documentos  de  la  oferta  y  de  la  documentación  administrativa  deberán  ir  redactados  en  castellano,  sin  
enmiendas, tachaduras, ni contradicciones internas. La oferta económica y técnica, así como el índice de la documentación 
administrativa, estarán firmadas por el representante legal del empresario que las presenta (o por éste mismo si es una 
persona física), y, en su caso, con un sello o impresión que identifique a la empresa a la que representa, tanto en formato  
electrónico como en papel.

Cada licitador podrá suscribir una única proposición por cada lote o lotes a los que licita, y no se admitirán VARIANTES ni  
alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su CCP en los términos previstos en la cláusula 18. 

Tampoco se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros empresarios si se ha hecho individualmente o  
figuran en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el empresario en cuestión.
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La presentación de las proposiciones implicará la aceptación incondicionada por parte de los licitadores de las cláusulas  
establecidas en este pliego, en el de prescripciones técnicas y en el cuadro de características particulares del contrato 
concreto al que se licita, sin salvedad o reserva alguna, así como el conocimiento y aceptación de todas las condiciones 
legalmente establecidas para contratar con el sector público

La presentación de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento, de tal modo que la retirada anticipada de una  
proposición antes de la adjudicación o la renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución del mismo, conllevará la  
incautación de la garantía provisional si se hubiera constituido. A falta de ésta, se le exigirá en concepto de penalidad el 
3% del presupuesto base de licitación, penalidad que tendrá la consideración de ingreso de derecho público a efectos de 
su exacción de acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y  
perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, y las demás 
consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, entre ellas, el inicio del expediente de prohibición para contratar.

No obstante, el empresario tendrá derecho a retirar su proposición y a que se devuelva o cancele la garantía que se  
hubiese constituido si el Ayuntamiento no realiza la adjudicación en el plazo previsto en la cláusula 26 de este pliego.

B.- FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

La forma de presentarse las proposiciones se hará según la forma indicada en el anuncio de licitación, que se especificará  
en el CCP de cada contrato (apartado C.5)

B.1. PRESENTACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO

Cuando la presentación de proposiciones sea utilizando medios electrónicos, se realizará a través de perfil de contratante 
del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector público.

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de  
la  oferta,  con  cuya  recepción  se  considerará  efectuada  su  presentación  a  todos  los  efectos,  y  después  la  oferta 
propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se 
considerará que la oferta ha sido retirada. 

Para la presentación de las proposiciones por medios electrónicos, es preciso que:

1.La empresa se haya registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
2.Haya cumplimentado todos los datos de su perfil. 
3.Una vez localizada la licitación a la que se desea concurrir, precedida por el símbolo @ que representa procedimientos  

electrónicos, se deberá añadir éste a “Mis Licitaciones”.
4.Luego se deberá de preparar y presentar la oferta electrónica, debiéndose consultar la Guía de Servicios de Licitación 

Electrónica: “Preparación y Presentación de ofertas disponible en la plataforma de contratación del Sector Público”.

B.2. PRESENTACIÓN EN PAPEL

Cuando las proposiciones se puedan presentar en papel,  se hará personalmente o por correo certificado, en el lugar  
indicado en el CCP del contrato (apartado C.5) en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el día que 
termina el plazo de presentación de oferta; si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo, se trasladará el plazo final al  
primer día hábil siguiente. Cuando las proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar de los previstos en  
el artículo 16.4 de la Ley 39/215, de Procedimiento Administrativo Común, deberá hacerse igualmente dentro de la fecha y 
hora indicada anteriormente, y el remitente lo habrá de comunicar por correo electrónico, fax o telegrama a la entidad  
contratante con referencia al número del certificado del envío hecho por correo, el mismo día en que la presente antes de  
las  14:00. De  estos  justificantes  se  dejará  constancia  en  el  expediente.  Sin  la  concurrencia  de  ambos  requisitos 
(proposición y comunicación de haberse presentado por correo antes de las 14:00) no será admitida la documentación si 
se recibe por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días desde la terminación del plazo de presentación, no se admitirá 
ninguna oferta que no haya sido recibida en dicho Registro, tal y como prevé el artículo 80.4 del RGLCAP

Las empresas extranjeras que contraten  en España presentarán toda la  documentación  traducida de  forma oficial  al 
castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de  
contratación

Cuando el  procedimiento de adjudicación  sea el  ABIERTO SIMPLIFICADO o SIMPLIFICADO SUMARIO,  en tanto se 
admita la  presentación en papel,  solo se podrán presentar,  exclusivamente en el  lugar indicado en las dependencias 
municipales indicadas en el CCP del contrato. 
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Concluido el plazo para presentar ofertas y antes de la convocatoria de la Mesa de contratación, se emitirá un certificado 
acreditativo de todas las ofertas recibidas o cuya presentación haya sido comunicada, dentro o fuera de plazo. Dicho 
certificado se remitirá al secretario de la Mesa de Contratación junto con las ofertas recibidas.

Los licitadores deberán presentar la proposición en los sobres que se señalan a continuación, cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del 
licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente una relación numerada de su contenido.

C. SOBRES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS

Todas  las  proposiciones,  se presentarán en  un  sobre cerrado o  archivo  electrónico  encriptado en el  que  figurará la 
inscripción siguiente: 

PROPOSICIÓN para tomar parte en LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE……...” (denominación  
de la obra correspondiente)”, convocada por el Ayuntamiento de Mérida con fecha …………

NOMBRE/DENOMINACIÓN Y NIF DEL LICITADOR
FIRMA

Dentro de este sobre se incluirán, para cada lote al que se licite, tres sobres o archivos electrónico, "A", "B" y “C” cerrados, 
con la misma inscripción referida en el párrafo anterior, y con el subtítulo que se indica en los apartados siguientes, en 
forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre. En el interior de cada sobre se relacionará el  
contenido del mismo. No obstante, cuando sólo se utilicen para valorar las ofertas criterios matemáticos, solo se utilizarán  
dos sobres diferentes, y uno solo cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado sumario.  

 El  sobre "A" se subtitulará "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD, CARACTERÍSTICAS DEL 
CONTRATISTA ", e incluirá la siguiente documentación:

1º.-  Para los procedimientos abiertos sometidos a regulación armonizada:  Documento Europeo Único de Contratación 
(DEUC) como declaración responsable, regulado por el Reglamento (UE) nº 2016/7. En el anexo I al CCP se recoge la  
información necesaria para cumplimentar este documento. En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de  
solvencia y capacidad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los que participa, debidamente firmadas.

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de  
la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación,  y éstos sean 
accesibles de modo gratuito para el órgano de contratación, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u 
otra  prueba  documental  de  los  datos  inscritos  en  los  referidos  lugares.  Deberá  en  este  caso  indicar  el  registro 
correspondiente y la forma electrónica de acceder al mismo.

2º.- Para el resto de los procedimientos: Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos para personas  
jurídicas o físicas debidamente firmada según modelo del anexo II y III del CCP.

Dicha declaración podrá ser sustituida por el documento europeo único de contratación (DEUC).

3º.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando dos o más empresas 
acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una declaración indicando  
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el  
compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá 
estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión. En estos casos cada una de  
las empresas debe4rá presentar su DEUC.

4º.- En el procedimiento restringido y de licitación con negociación, se incluirán los documentos que justifiquen los criterios 
para selección de los contratistas que pasarán a la  fase de valoración de ofertas,  de acuerdo con lo indicado en el 
apartado J del CCP de cada contrato o en la cláusula 10.B.
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 El  sobre  "B" se  subtitulará  “OFERTA TÉCNICA  NO VALORABLE  MATEMÁTICAMENTE”  e  incluirá  una 
memoria técnica denominada “PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA”, en la que desglose y justifique exclusivamente su 
oferta en relación con los criterios de valoración que dependan de un juicio de valor que se establezcan para cada contrato  
en el CCP (apartado L.2) en relación con lo establecido en la cláusula 17 de este pliego. 

La documentación correspondiente a la oferta técnica, deberá cumplir los requisitos siguientes:  

1.- Identificar al licitador y deberá estar firmado por su representante legal. Contendrá un índice de documentos y una 
hoja resumen final. 
2.- La estructura del documento deberá tener el mismo orden en el que aparecen los criterios de valoración de ofertas.
3.- No podrá tener una extensión superior a 50 páginas por una sola cara, sin anexos, escritos en letra tipo Arial, Times  
New Roman o similar, de tamaño mínimo 12, interlineado sencillo.

Cuando la presentación de la oferta sea en papel, deberá, además: 

1.- Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover fácilmente sus hojas.
2.- Acompañarse una copia idéntica de la oferta en CD o USB duplicado, en formato PDF protegido de manera que no 
sea modificable, firmado electrónicamente.

 El  sobre  "C" se  subtitulará  “OFERTA  ECONÓMICA  Y  TÉCNICA  VALORABLE  MATEMÁTICAMENTE”  y 
responderá al modelo recogido en el Anexo IV al CCP, expresando, en letra y número sin contradicciones ni tachaduras, la 
cifra económica global (con el IVA desglosado) en la que se compromete a ejecutar la obra en cuestión con todos los  
gastos que este pliego atribuye al adjudicatario. También recogerá la oferta que propongan los licitadores en aquellas otras 
cuestiones que sean valorables de manera numérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo con los criterios de selección  
de la oferta más ventajosa en relación calidad-precio que se establecen en la cláusula 17 de este pliego.

Se podrá acompañar esta oferta de breve memoria justificativa y aclaratoria de los datos ofertados. 

D.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.

Con independencia de que la licitación sea en formato electrónico o en papel, todas las comunicaciones y notificaciones se  
realizarán por medios electrónicos a través de comparecencia electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector  
Público. No obstante, a los licitadores que sean personas físicas que no estén legalmente obligadas a comunicarse con la  
Administración por medios electrónicos, se les podrá notificar en papel si así lo solicitan. 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, 
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el  mismo día en el Perfil  de contratante del  órgano de  
contratación. 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica,  con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 
39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado 
sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o 
material del acceso.

16.- RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES

A. Quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato las proposiciones presentadas por licitadores que no 
reúnan  los  requisitos  de  capacidad  y  solvencia  o  clasificación  exigidos,  o  no  aporten  o  subsanen la  documentación 
acreditativa de su personalidad, capacidad y solvencia. 

Quedarán igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantía provisional, cuando excepcionalmente se exija, 
después de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o que no alcance la cantidad prevista en este pliego.

B. En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se procederá, mediante resolución motivada, a la 
no admisión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas siguientes:

1. Superar el presupuesto máximo de licitación o el plazo máximo señalado para la ejecución previstos en el contrato.
2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones manifiestamente erróneos que no 

sean meramente aritméticos.
3. Presentar  discordancia  en la  oferta  económica  entre la  cifra expresada en letra y  en número,  salvo  que sea 

evidente que se trata de un mero error de trascripción.
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4. Presentar más de una proposición o suscribir propuesta en unión temporal con otros empresarios si se ha hecho  
individualmente, o figurar en más de una unión temporal.

5. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate.
6. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las previstas cuando expresamente se 

prevean en el CCP del contrato.
7. Presentar  tachaduras  o  enmiendas  en los  documentos  de la  oferta  que no  permitan  conocer  con claridad  el  

contenido exacto e íntegro de la misma.
8. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este pliego o sin respetar las normas 

que para presentar ofertas se establecen en la cláusula 15 del mismo. Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los 
criterios formales señaladas en este pliego cuando la desviación puede permitir alterar su contenido o coloque al 
contratista en una situación de ventaja frente al resto de licitadores.

9. Presentar  la  oferta  técnica  y/o económica  sin  identificación  del  licitador  que la  presenta y  sin la  firma de su 
presentante legal, con su identificación en la antefirma. 

10. Incluir  en  el  sobre  “B”  y/o  “C”  datos  que  deban  figurar  en  el  otro  sobre  cuando  ello  suponga  anticipar  el  
conocimiento de datos que hayan de valorarse en la siguiente fase o impida la completa valoración de la oferta 
técnica en el momento de apertura del sobe “B”.

11. Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados, o no comunicar la presentación por 
correo electrónico “habilitado», por fax o telegrama, o recibirse dicha oferta en el Ayuntamiento pasados diez días 
desde la terminación del plazo de presentación de ofertas.

12. No  subsanar  en  el  plazo  establecido  las  deficiencias  que  la  Mesa  de  contratación  hubiese  detectado  en  la  
declaración responsable

13. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del pliego de cláusulas 
administrativas  o  del  de  prescripciones  técnicas,  o  del  proyecto  o  memoria  técnica  de  la  obra,  así  como  el  
incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecución del contrato. 

14. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con indeterminaciones sustanciales, o con 
incoherencias manifiestas entre las ofertas en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecisión básica  
en los contenidos de las ofertas. 

15. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones económicas o con anterioridad o 
posterioridad al mismo, que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

16. No justificación de la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción de temeridad o no ser aceptada la  
justificación presentada por el órgano de contratación a la vista de los informes técnicos recabados al efecto.

C. Las  ofertas  excluidas  no  serán  tomadas  en  consideración  en  el  procedimiento  de  adjudicación.  No  obstante,  se 
considerará retirada injustificada de la oferta, con el efecto de penalización previsto en la cláusula 23.C no presentar en el  
plazo que se conceda al efecto la oferta calificada inicialmente como desproporcionada.

D. Se podrán solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas para poder aportar algún documento o formato que por error  
no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de documentación sí aportada y que no 
añada  ningún  elemento  nuevo  susceptible  de  valoración.  Igualmente  se  podrán  solicitar  aclaraciones  para  aclarar 
imprecisiones  o  errores  materiales  o  matemáticos  en  las  ofertas  cuya  subsanación  se  deduzca  con  claridad  de  la 
documentación aportada en la oferta. 

17.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

A. PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN

En los contratos que se adjudiquen por procedimiento negociado sin publicidad,  la Mesa de contratación analizará la 
documentación  contenida  en  el  sobre  A.  Si  no  existiese  Mesa  de  Contratación,  estas  actuaciones  las  realizarán 
directamente  los  funcionarios de la Unidad de tramitación  con el  auxilio  en su caso de la  Delegación  Municipal  que  
gestiona el contrato, garantizando en todo caso los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia por los que se 
rige la contratación pública. Una vez subsanadas las deficiencias en la documentación administrativa o transcurrido el 
plazo de tres días concedido para ello, la mesa realizará la apertura de ofertas iniciales de los empresarios que continúen  
en  el  procedimiento  y  se  realizará  la  negociación  con  estos.  En  el  procedimiento  de  licitación  con  negociación,  la 
verificación de la personalidad y solvencia se habrá realizado en la fase de selección previa.

La negociación de las ofertas iniciales será realizada por la Mesa de contratación, o por el personal de la Unidad de  
tramitación si  no se constituyera Mesa. Esta negociación se realizará mediante petición escrita por correo electrónico  
«habilitado» de mejora de las ofertas, indicando en la invitación los aspectos de las mismas susceptibles de ser mejorados.  
Los ofertantes, si lo estiman oportuno, remitirán, en un plazo máximo de TRES DÍAS NATURALES a contar desde la fecha 
de  remisión  de  la  invitación,  las  mejoras  que proponen  a  su  oferta  inicial.  Toda la  documentación  de  esta  fase  de 
negociación se incorporará al expediente de contratación. La negociación se dará por cerrada generalmente con una sola 

40

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALÁN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 24-07-2023 22:04:05

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 4
0 

de
 9

8

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 c
c9

46
35

bf
be

9d
b4

9

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
cc

94
63

5b
fb

e9
db

49

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=cc94635bfbe9db49


Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - 
NextGenera􀆟onEU

ronda de negociación, pudiéndose realizar una segunda si a juicio de la mesa, a la vista de los nuevos planteamientos de  
las empresas, se estima oportuno dar una nueva opción a los licitadores para reformular su oferta.

Los aspectos objeto de la negociación con los ofertantes serán relacionados con la mejora de las prestaciones, utilizando  
para esa negociación  preferentemente alguno o algunos  de los criterios de valoración  técnica que se recogen en el  
apartado D de esta cláusula,  o las mejoras específicas que se haya señalado en el CCP que pueden ser objeto de  
negociación. 

Concluida la negociación, se dará un plazo a todos los licitadores de TRES DÍAS NATURALES para que formulen nuevas  
ofertas. La mesa realizará la valoración de estas ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación, que deberán ser solo 
alguno o algunos de los criterios matemáticos señalados para el procedimiento abierto.

Durante todo el procedimiento se ha de garantizar que todos los licitadores reciban igualdad de trato, en particular no se 
facilitará información que pueda dar ventajas a alguno o alguno de los licitadores con respecto al resto (art. 169.5 y 6  
LCSP).

B. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

De acuerdo con los criterios de solvencia establecidos en la cláusula 10.B de este pliego,  se realizará la  
selección de contratistas a los que se ha de analizar sus ofertas técnicas y económicas. En el apartado J.2 del CCP de  
cada contrato se indicará el número máximo de licitadores con los que continuará el proceso selectivo tras la valoración  
de los requisitos de solvencia. Concluida esta selección, se realizará la valoración de las ofertas presentadas con los 
mismos criterios que se establecen en el apartado siguiente para el procedimiento abierto.

C. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SIMPLIFICADO Y SIMPLIFICADO SUMARIO.

1. La valoración de las ofertas se realizará generalmente con criterios matemáticos, por entender que garantiza mejor el 
principio de igualdad de trato, agiliza la adjudicación y reduce las posibilidades de recursos. En el procedimiento abierto 
simplificado y simplificado sumario sólo se utilizarán criterios de valoración de este tipo.

2. La utilización de criterios de valoración no matemática solo será admitida cuando se estime necesario completar con las 
ofertas de los licitadores las características y alcance de las prestaciones o los medios materiales y humanos necesarios  
para satisfacerlas, por tratarse de contratos que no se hayan tramitado anteriormente o entender que se han podido  
producir innovaciones tecnológicas, culturales, sociales o medioambientales que pueden ofertar los licitadores y mejorar 
con ello sensiblemente las calidad de la obra objeto del contrato. 

3. Cuando la selección de la oferta económicamente más ventajosa se realice mediante un único criterio, éste ha de ser 
necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad.

El  precio  sólo  podrá  ser  el  único  criterio  de  adjudicación  cuando,  además  de  no  tratarse  de  un  contrato  de  los 
relacionados en el 145.3 de la LCSP, se estime que no es necesario introducir variaciones en las características de la 
obra tal y como se define en la documentación técnica del contrato.

En todo caso, el precio ha de ser siempre un criterio de valoración en todos los contratos (art. 145.2 LCSP), atribuyendo  
siempre la máxima puntuación prevista para valorar este criterio a la oferta que proponga el precio más bajo. 

4. Cuando se utilice más de un criterio, en el apartado L del CCP del contrato de que se trate se establecerán los más  
adecuados a las características y circunstancias que concurran en la ejecución de la obra de que se trate. Estos criterios  
serán seleccionados entre los que se recogen en el apartado D de esta cláusula, con la puntuación y forma de valoración 
que se indican, a propuesta de la Unidad o Servicio que proponga la contratación, atendidas las circunstancias de cada 
caso concreto, propuesta que ha de estar debidamente motivada. 

En todo caso, la puntuación correspondiente a los criterios valorables matemáticamente ha de representar más del 60% 
de la puntuación total.

Cuando excepcionalmente, y con una motivación adecuada en la memoria justificativa del contrato, se estime necesario 
que el peso de los criterios de valoración que exijan una ponderación técnica haya de ser igual o superior al aquellos que  
ponderan con fórmulas matemáticas, deberá realizarse la valoración de aquéllos por un COMITÉ DE EXPERTOS con la  
composición y funcionamiento de este comité se regula en la cláusula 21 de este pliego.  

5. Cuando uno de los criterios de valoración sea la propuesta de mejoras, se especificarán en el CCP (apartado LL.1) las 
mejoras concretas que se van a admitir en la obra de que se trate, dentro de las consideraciones generales indicadas en  
esta cláusula.
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B. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

En todos los procedimientos de contratación regulados en este pliego se utilizarán para seleccionar la oferta social  y  
económicamente más ventajosa, de acuerdo con las reglas precedentes,  algunos de los criterios que se relacionan a 
continuación, con fórmulas o métodos de valoración que en cada caso se indican. Cuando excepcionalmente se estime  
necesario  tener  en  cuenta  algún  criterio  de  valoración  diferente,  o  atribuirles  un  peso relativo  diferente,  además  de  
motivarlo en la memoria justificativa, será objeto de especial análisis en el informe jurídico al expediente para garantizar  
que tales criterios y su ponderación respetan los principios que impone el artículo 145.5 de la LCSP.

CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA

a. Oferta económica. Menor precio
b. Mejoras sin coste adicional (como máximo el 10% de la puntuación total de los criterios 

matemáticos).
c. Reducción de plazos de ejecución material (como regla general no superior al 20% de la  

puntuación total de los criterios matemáticos).
d. Ampliación del plazo de garantía (como regla general no superior al 20% de la puntuación 

total de los criterios matemáticos).
e. Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía (como regla general no 

superior al 20% de la puntuación total de los criterios matemáticos).
f. Cantidad económica para realizar un control de calidad externo de la obra (como máximo 

el 10% de la puntuación total de los criterios matemáticos).

Como  regla 
general,  al 
menos  el  60 
%  de  la 
puntuación 
total

CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR

a. Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva 
b. Pan social durante la ejecución de la obra
c. Plan de gestión ambiental durante la ejecución de la obra
d. Sistema de control de calidad interno de la obra
e. Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía

Como 
máximo hasta 
el 40 % de la 
puntuación 
total

Descripción de los criterios y procedimiento de valoración de los criterios

CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA

a)  Propuesta económica. Menor precio

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será valorada con la 
máxima puntuación establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a 
los  restantes  importes  (cantidades)  de  baja  ofertados  la  puntuación  que  proceda  proporcionalmente,  por  el 
procedimiento de regla de tres simple directa. 

La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente:

iP =

m

i

OT

OT
Zx





Dónde:

P i  es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando
Z es la puntuación máxima del criterio económico 
T es el tipo de licitación 
O m  es la oferta económica más barata 

O i  es la oferta económica que se está valorando

b)  Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional.

Se podrán ofertar MEJORAS que no tengan el carácter de variante, por no afectar a la solución técnica del proyecto 
que  se  licita  y  que  puedan  ejecutarse  sin  necesidad  de  modificar  el  proyecto  inicial,  como  meras  prestaciones 
adicionales a aquel. En el CCP (apartado LL) del contrato en el que se prevea la posibilidad de ofertar mejoras, se 
especificarán aquéllas que exclusivamente se admiten. Las mejoras que se permitan deberán tener relación clara y  
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directa con el objeto del contrato y no podrán ser de tal naturaleza o valor que altérenla naturaleza de las prestaciones  
objeto del contrato ni el valor estimado de éste.

Como regla general, sólo se admitirán, con las concreciones que en cada caso se realicen en el CCP, algunas de las  
siguientes mejoras:

- Incremento puntual del número de unidades de obra descritas en el proyecto, en el lugar donde se ejecute 
la obra o en aquellos de titularidad municipal anexos a la actuación que mejoren las condiciones de acceso a la 
misma, sus servicios, o faciliten la coordinación y avance de obras anexas. 

- Entrega de material singular que pueda ser necesario para la reposición del incorporado en la obra para 
atender pequeñas reparaciones, sustituciones o ampliaciones que precisen el material originario.

- Mejoras que alarguen la vida útil de la obra y/o reduzcan los trabajos de conservación y mantenimiento de 
la  misma:  mayor  calidad  de  alguno  de  sus  elementos  cuando  sea  técnicamente  posible  y  materialmente 
aconsejable; equipamiento adicional para la obra que mejore su funcionalidad o la sustitución de algún elemento  
del equipamiento ya previsto por otro de mayor calidad y/o resistencia y/o tecnológicamente más avanzado.

- Mejoras en aspectos de eficiencia energética: mejoras en los sistemas de aislamiento térmico y acústico de 
las construcciones; en los sistemas de uso de agua y climatización, que garanticen un menor consumo, etc.

- Mejoras  medioambientales:  mejoras  que  favorezcan  la  sostenibilidad  urbana  y  la  movilidad 
sostenible; utilización de materiales reciclados y ecológicos de calidad no inferior a los previstos en el 
proyecto de obra. 

- Mejoras cuantificables que favorezcan la conservación del patrimonio histórico-artístico cuando se 
actúe sobre bienes susceptible de integrarlas.

- Mayor incorporación de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los 
estándares de Comercio Justo recogidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre “Comercio 
Justo y Desarrollo” número 2245/2005 (INI), debiendo ser acreditado mediante certificación de la Organización 
Mundial de Comercio Justo –WFTO, sello FAIRTRADE (Organización Internacional de Etiquetado de Comercio  
Justo),  u  otro  medio  de  prueba  equivalente  (En  aquellas  obras  en  los  que  técnicamente  sea factible  y  se 
considere oportuno).

 
La valoración de las mejoras se realizará, cuando se trate de unidades previstas en el proyecto o PPT, de acuerdo 
con la  valoración  del  mismo.  En los  demás  casos  su  valoración  se  realizará  de  acuerdo  con el  método  que  
establezca la Mesa de Contratación. Estas valoraciones serán revisadas por los técnicos municipales, y si se estima 
necesario, por el redactor del proyecto para comprobar su adecuación a la citada base de precios. 

Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, o en sistemas de aislamiento se valorarán en función del  
mayor nivel de ahorro o de aislamiento de acuerdo con los certificados homologados de los fabricantes de los  
elementos correspondientes.

Corresponderá  la  máxima  puntuación  al  mayor  valor  económico  de  las  mejoras  ofertadas,  o  el  mayor  ahorro 
energético, 0 puntos a la oferta que no proponga ninguna mejora, distribuyéndose la puntuación proporcionalmente 
a las restantes ofertas mediante regla de tres simple directa especificada en la valoración del criterio precio.

La presentación de mejoras distintas de las previstas tendrá como consecuencia la exclusión del procedimiento de 
dicha oferta. 

c) Reducción del plazo de ejecución material.

Se valorará la  reducción del  plazo de ejecución material  de la obra,  justificado con un programa de 
trabajo detallado (que comprenderá todas las posibles incidencias que puedan presentarse en la obra, incluida el 
alta de  instalaciones)  y  acompañado de los documentos de estudio que justifiquen la solución  propuesta para 
garantizar que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de 
la obra. Sin la adecuada justificación, no se valorarán las propuestas de reducción de plazo de ejecución material de 
la obra objeto de licitación.

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de reducción de plazo propuesto para 
ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposición que no oferte ninguna reducción de plazo y el resto de  
ofertas la puntuación que proporcionalmente el corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los 
días de reducción de plazos ofertados.

d) Ampliación del plazo de garantía 
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Ampliación del plazo de garantía por encima de mínimo establecido en el CCP (apartado T) para la obra de que se  
trate. 

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de ampliación de plazo de garantía ofertado, 0 puntos 
a  la  proposición  que  no  oferte  ampliación  del  plazo  de  garantía  y  al  resto  de  ofertas  la  puntuación  que 
proporcionalmente corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los días de ampliación del plazo de 
garantía ofertados.

e) Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía.

Se valorará el proyecto que contenga compromisos expresos de mantenimiento de las obras e instalaciones ejecutados  
durante el plazo de garantía, adicionales a las meras tareas de conservación y policía, concretando alguna o algunas de 
las siguientes actuaciones: labores especiales de mantenimiento, conservación y reparación o reposición de elementos 
dañados;  vigilancia  especial  para prevenir  actos vandálicos  o robos;  seguros especiales  para cubrir  alguna de las  
contingencias anteriores; adaptación evolutiva o actualización de los bienes o servicios objeto del contrato y cualquier 
otro similar necesario para el funcionamiento del edificio o instalación durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

Este plan se concretará en un programa específico y valorado de ampliación de coberturas o realización de actuaciones 
complementarias de conservación y policía de las obras,  bienes o trabajos realizados durante el plazo de garantía 
ofertado. La cuantificación económica de las medidas de control y mantenimiento de las obras se realizará sobre la base  
de precios  reales  de pólizas  de seguros,  materiales  que se prevé sustituir,  horas de trabajo  según convenio para 
trabajos de vigilancia, conservación, etc. 

La valoración de este criterio se realizará con la misma fórmula de la regla de tres simple directa sobre el valor de las  
actuaciones ofrecidas.

f. Cantidad económica para realizar un control de calidad externo de la obra

Se valorará la mayor cantidad económica que el contratista ofrezca para que encargue el órgano de contratación un 
control de calidad externo, tanto sobre las propias unidades y materiales de obra, como sobre cualquier  actuación 
municipal que coadyuve al control de la calidad de las obras ejecutadas: asistencia a la dirección de obra y/o al control 
de la seguridad y salud en la obra; a la fiscalización material de la inversión; a la información a los usuarios de la  
utilización de las instalaciones, bienes o servicios contratados; realización de pactos de integridad u otros mecanismos 
de participación de la sociedad civil para mejorar la integridad del procedimiento de adjudicación; etc. 

Esta cantidad se irá deduciendo de las certificaciones de obra hasta que se agote lo ofertado.

La máxima puntuación se atribuirá a la proposición que oferte una mayor cantidad económica para esta  
finalidad,  0  puntos  al  licitador  que  no  ofrezca  cantidad  alguna,  y  al  resto  de  ofertas  la  puntuación  que 
proporcionalmente les corresponda por regla de tres simple directa sobre el porcentaje ofertado. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO MATEMÁTICA

a) . Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva.

Recogerá este documento el estudio y análisis del proyecto de obras que haya realizado el licitador y las 
medidas concretas que en la ejecución de las obras proponga realizar en los aspectos que, entre los siguientes, se 
concreten en el CCP, apartado L.2, de cada contrato: 

a.1. Estudio y comprobación del proyecto de ejecución

Recogerá este documento el estudio y análisis que realice el licitador del proyecto de obras o documento técnico 
que defina el objeto del contrato y del PPTP y las medidas concretas que en la ejecución proponga realizar en los 
aspectos siguientes: 

- Comprobación de mediciones, mejora de unidades o materiales y precios unitarios: detección de errores u 
omisiones y su análisis cuantitativo y cualitativo del proyecto y propuestas concretas de corrección de las  
mismas y su absorción en el precio de adjudicación que oferte el licitador, o de sustitución de materiales o 
unidades de obra por otras de mayor calidad de los materiales, su mayor eficiencia, durabilidad, capacidad 
aislante e incorporación de tecnologías o procesos innovadores, acreditados en atención a certificados de 
calidad de los mismos o a pruebas homologadas que avalen sus cualidades. Las mediciones y otros datos en 
este documento serán las que se utilicen para calcular el precio ofertado siempre y cuando el redactor del 
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proyecto esté de acuerdo con las nuevas mediciones propuestas por el licitador y así lo asuma el órgano de 
contratación en la adjudicación; en caso contrario se recogerá en la adjudicación que las mediciones válidas 
son las del proyecto. 

No obstante,  si las desviaciones que se estima necesario aceptar de mediciones superan el  10% de las  
previstas en el proyecto inicial y las de unidades nuevas para sustituir a las del mismo el 3%, se suspenderá  
la tramitación de la contratación para analizar la necesidad de renunciar al mismo hasta que se corrijan los 
errores o se valore la incorporación de las nuevas unidades propuestas.

- Análisis  específico  de  los  condicionantes  externos  a  la  ejecución  del  contrato  que  puedan  influir  en  la  
planificación  y  materialización  de  los  trabajos,  así  como  las  medidas  propuestas  para  causar  el  menor 
perjuicio posible a la buena marcha de los propios trabajos de ejecución del contrato, a la actividad de los 
servicios municipales afectados y para generar los menores problemas posibles a los ciudadanos (movilidad,  
accesibilidad,  afecciones  a  terceros,  afecciones  medioambientales,  etc.).  Este  análisis  deberá  abarcar  al 
menos los puntos siguientes:

• Posible incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras o trabajos que se estén ejecutando en la  
zona afectada por los que son objeto de este contrato, tanto públicos como privados.

• Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecución del contrato en el tráfico de vehículos y personas 
por la zona afectada, especialmente en los espacios y épocas de mayor afluencia de personas y actividades 
municipales  (colegios,  actividades  festivas,  culturales,  deportivas,  comercio,  etc.).  Se  deberán  describir 
espacial y temporalmente los cortes de tráfico que fueran necesarios, la señalización orientativa provisional  
de cada fase y el balizamiento requerido, la forma de ejecución de los trabajos para facilitar el paso de  
peatones, etc., aportando los planos y esquemas necesarios para su mejor comprensión.

• Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios generales, aprovechamiento privativo o especial 
de la vía pública  afectada por  las obras o trabajos en que consista la  ejecución  material  del  contrato:  
accesos a garajes, terrazas y veladores, kioscos, etc. 

• Otros condicionantes  que puedan afectar  a la  planificación  de los trabajos en orden a su ejecución,  en 
especial, la posible aparición de restos arqueológicos y su tratamiento.

Este estudio supone en todo caso que el contratista asume el riesgo de cualquier  desviación en las mediciones  
finales,  errores,  deficiencia  o  condicionantes  externos  de  la  ejecución  no  detectados  por  él  al  analizar  los 
documentos técnicos del contrato.

a.2. Medios materiales y humanos adscritos a la ejecución de la obra

- Mayor cualificación profesional de los medios personales que se adscriban a la ejecución del contrato, en atención 
a su titulación y experiencia acreditada en trabajos similares, especialmente, el jefe de obra y el encargado que se 
propongan por el oferente.

- Maquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la ejecución de los trabajos, especialmente a la vista  
de los condicionantes externos en la ejecución del contrato, valorando la eficiencia y la innovación e incorporación  
de alta tecnología en los procesos constructivos o de que se trate para desarrollar las prestaciones objeto del  
contrato, así como los medios que se proponga emplear para reducir las afecciones o condicionantes externos 
que puedan producirse durante la ejecución del contrato.

- Formación  específica  al  personal  municipal  que  haya  de  utilizar  y/o  mantener  las  obras  y  campañas  de 
sensibilización y/o formación de los usuarios finales de los mismos, cuando por las características de las nuevas 
instalaciones se estime conveniente.

b)  Plan social durante la ejecución de las obras.

Los licitadores presentarán un documento con esta denominación en el que se analice y realicen propuestas 
concretas en la ejecución del contrato, sobre los aspectos sociales que se establezcan en el CCP, apartado L.2 del 
contrato, salvo que no hayan sido exigidos como condición especial de ejecución, entre los aspectos siguientes: 

- Nueva contratación de personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, sin que ello implique 
el  despido  o reducción de jornada de  otro personal  integrado previamente  en la plantilla  de la  empresa.  En 
especial se tendrán en cuenta a las mujeres víctimas de malos tratos y a las personas con orientación o identidad 
sexual diferente. 

- Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten materialmente el contrato.
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- Medidas concretas de prevención, seguridad y salud laboral a aplicar durante la ejecución material del contrato.
- Medidas específicas de formación de los trabajadores directamente relacionados con la ejecución del contrato.
- Plan de igualdad efectiva en el trabajo de mujeres, hombres y otras personas con identidad sexual diferente, 

implicados en la ejecución del contrato. 
- Plan de conciliación de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el contrato, con especial atención a las 

familias monoparentales y monoparentales y la previsión de servicios específicos de apoyo a la conciliación tanto 
de trabajadores como de usuarios de las obras y servicios municipales.

- Aplicación en la ejecución del contrato de principios de responsabilidad social empresarial y de compra pública  
ética, incorporando a la ejecución productos de «comercio justo».

- Consideraciones en relación con la «Memoria de accesibilidad» del proyecto y, en su caso, mejora de la misma, 
tanto para personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida la intelectual.

- En el caso de subcontratación, propuesta de realizarla con Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y 
Empresas  de  Inserción  Sociolaboral,  u  otras  empresas  de  economía  social,  cooperativas,  autónomos  y/o 
micropymes de cualquier tipo.

c) Plan medioambiental de ejecución de la obra.

Los licitadores  deberán presentar  un  plan  o programa en el  que se analicen  y realicen  propuestas concretas de 
medidas de gestión medioambiental que se compromete el licitador a implantar durante la ejecución de los trabajos, 
por encima de las que se determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT y que no se impongan expresamente 
como condiciones especiales de ejecución obligatoria. 

Este plan deberá abordar,  en función del objeto del  contrato,  todos o algunos de los siguientes aspectos u otros 
similares, referidos expresamente a las actuaciones en la ejecución del contrato o cualquier fase de la vida útil de los 
elementos intervinientes en dicha ejecución, que se indiquen en el CCP, apartado L.2, de cada contrato:

- Identificación de los trabajos a realizar que pueden generar impactos medioambientales, y las medidas correctoras o 
compensatorias propuestas: minimización en el empleo de agua o reutilización de aguas depuradas; empleo de 
maquinaria  y  herramientas  menos  contaminantes;  utilización  de  maquinaria  y  métodos  de  trabajo  con  menor 
emisiones  de  ruidos;  medidas  de reducción  de  consumo de energía  y  combustible  en la  maquinaria  y  demás  
vehículos, y menores emisiones de CO2 de los mismos etc.

- Medidas de vigilancia y gestión medioambiental durante los trabajos y en relación con los materiales y maquinaria  
empleada en la obra, servicio o suministro, atendiendo a la menor generación y mejor gestión de residuos, a los  
orígenes y destinos de los movimientos de tierra (préstamos) para aquellas obras en las que sean significativos, etc.

- Medios  materiales  a  emplear  en  la  ejecución  de los  trabajos,  valorando la  innovación  e incorporación  de  alta  
tecnología,  eficiencia  y sostenibilidad  ambiental,  en los bienes,  servicio  o procesos constructivos,  maquinaria  y  
materiales a utilizar en la ejecución del contrato.

- Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la ejecución del contrato y/o de los bienes o servicios 
objeto del contrato. Se valorarán los productos medioambientalmente más sostenibles, atendiendo a aspectos como 
el  ciclo  de  vida  de  los  materiales,  su  mayor  vida  útil,  mayor  eficiencia  energética,  menores  necesidades  de 
conservación  y  mantenimiento,  aportación  de  productos  y/o  sistemas  productivos  que  hayan  sido  elaborados 
cumpliendo los estándares de Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo 
sobre “Comercio  Justo y Desarrollo”  nº 2245/2005 (INI),  y  acreditado mediante certificación  de la Organización  
Mundial  de Comercio  Justo –WFTO, sello  FAIRTRADE (Organización  Internacional  de Etiquetado de Comercio 
Justo), u otro medio de prueba equivalente).

- Menor huella de carbono en el proceso de ejecución del contrato. Se tendrán en cuenta aspectos como la menor  
distancia entre el centro de producción y de implantación del bien o servicios objeto del contrato o la utilización de 
maquinaría o vehículos con combustibles menos contaminantes.

- Reducción de embalajes o utilización de embalajes sostenibles.
- Referencias específicas a la economía circular de las obras y/o bienes objeto del contrato, entendiendo por tal que el 

valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y  
se reduzca al mínimo la generación de residuos.

d) Control de calidad interno de la obra. 

Se valorará la propuesta de control de calidad en la ejecución del contrato que el contratista proponga aplicar tanto en 
los  métodos  de  trabajo,  cronograma  detallado  de  la  forma de  realizar  los  trabajos,  control  sobre  los  materiales, 
maquinaria, equipos o programas a emplear en la ejecución del contrato y las pruebas finales de funcionamiento y en 
remates finales de las obras o instalaciones, que el contratista proponga realizar con su personal  responsable de 
calidad o a través de empresas externas especializadas en control de calidad de las obras o prestaciones objeto del 
contrato. 
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El plan de control de calidad describirá el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar  
durante todo el proceso de ejecución, los materiales, sistemas o programas con certificados de calidad que empleará e 
información del equipo de control de calidad que va a destinar específicamente al contrato de que se trate. 

   e) Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía: Plan específico de ampliación coberturas o realización de   
actuaciones complementarias de conservación y policía de las obras durante el plazo de garantía 

Sin perjuicio de la obligación del contratista de cuidar de la conservación y policía de las obras durante el periodo de  
garantía,  se valorará el  proyecto específico  que contenga compromisos  expresos de mantenimiento  de la obra e 
instalaciones  ejecutadas  durante  el  plazo  de  garantía (inicial  o  el  ampliado  ofertado en  su  caso por  el  licitador), 
adicionales  a  las  meras  tareas  de  conservación  y  policía,  tales  como:  labores  especiales  de  mantenimiento, 
conservación y reparación o reposición de equipos e instalaciones u otros elementos dañados; vigilancia especial para 
prevenir actos vandálicos, robos, etc.; seguros especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores; gastos de 
suministros  (agua,  luz,  calefacción,  etc.);  y  cualquier  otro  similar  necesario  para  el  funcionamiento  del  edificio  o 
instalación durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

La  distribución  de  la  puntuación  se  hará  de  manera  proporcional  en  todos  los  aspectos  de  valoración  enunciados,  
atribuyéndole la calificación de: 

• Muy  buena:  cuando se  realice  un  estudio  detallado  del  aspecto  en  cuestión  y  se  propongan medidas  de  actuación  
adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras.
• Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea detallado, y se propongan algunas medidas 
de actuación precisas y/o innovadoras.
• Regular: cuando se limite a un somero estudio de la obra y/o se realicen aportaciones de actuación escasas y/o poco 
precisas.
• Mala:  cuando  se  mejoren  muy  escasamente  los  aspectos  a  valorar  por  encima  de  los  mínimos  exigidos  en  la  
documentación técnica que defina el objeto del contrato.
• Muy  mala:  cuando  no  se  mejoren  ninguno  de  los  aspectos  a  valorar  por  encima  de  los  mínimos  exigidos  en  la 
documentación técnica que defina el objeto del contrato.

Corresponderá la máxima puntuación en la valoración de cada aspecto a la oferta que reciba la calificación de “muy buena”;  
de la máxima a ¾ de esa puntuación, a la considerada como “buena”; de ¾ a la mitad, a la calificada como “regular”; de la 
mitad a ¼ de los puntos, a la calificada como “mala”, y cero puntos a la calificada como “muy mala”.

C. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN.

Excepcionalmente, se podrá establecer un proceso de valoración por fases al amparo de la previsión contemplada en el 
artículo 146.3 de la LCSP, especialmente cuando los criterios de valoración de las ofertas de apreciación técnica tengan 
una importancia significativa y se entienda imprescindible alcanzar una puntuación mínima en estos criterios para asegurar  
la  calidad,  sostenibilidad  e innovación  social  y técnica  de  las  prestaciones  objeto  del  contrato,  y  serán excluidas  del 
proceso de selección las empresas que no obtengan la puntuación mínima exigida. 

Se concretará este umbral mínimo de puntuación en el CCP del contrato en el que se establezca. Este umbral en ningún 
caso será más de la mitad de la puntuación atribuida al criterio o criterios en cuestión y la valoración de las ofertas técnicas 
en este caso, si su peso es superior al de los criterios evaluables de forma matemática y no la realiza directamente la Mesa 
de contratación, deberá hacerla una comisión-técnico jurídica de al menos tres miembros diferentes de quienes hayan 
participado en la elaboración de la documentación técnica del contrato.

18.- ADMISIÓN DE OFERTAS CON VARIANTES Y VALORACIÓN DE ÉSTAS

1. En  aquellos  contratos  en  los  que  se  considere  que  la  solución  técnica  del  proyecto  puede  ser  mejorada  en 
funcionalidades o calidades alternativas a las proyectadas, para satisfacer mejor determinadas necesidades concretas 
que pretenden cubrirse la obra en cuestión o de otras conexas que se pueden satisfacer de manera simultánea a su  
ejecución en el ámbito social y/o medioambiental, se podrá admitir la presentación de variantes. Las variantes han de 
estar vinculadas al objeto del contrato y en estos contratos el precio no podrá ser el único criterio de valoración. En el  
apartado A.9 de su CCP, se indicará tal posibilidad, el número e variantes admisibles, sobre qué elementos se admiten 
las variantes,  qué condiciones  han de reunir  y  qué documentos se han de acompañar  para precisar  la  variante o 
variantes ofertadas.

2. En estos casos, los licitadores deberán siempre presentar una oferta para la solución definida en el proyecto base y  
tantas ofertas variantes como se admitan en el CCP (a falta de referencia expresa, una sola variante), definida a nivel de 
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anteproyecto. En los sobres que contengan las ofertas se detallará de forma clara y separada la oferta del licitador para 
la solución base y, en su caso, para cada una de las soluciones variantes para las que el licitador formule oferta.

3. La valoración de cada solución variante se hará de manera independiente a la valoración de la solución base como si 
se tratase de ofertas diferentes, con los mismos criterios de valoración, atribuyéndole la puntuación que corresponda a la 
oferta base de cada licitador y a las variantes que hayan presentado. Se podrá especificar en el CCP que las variantes  
sobre  determinados  elementos  o unidades  sean a precio  cerrado.  Sumadas  las  puntuaciones  valorables  de forma 
matemática y no matemática, se calificarán por orden decreciente de puntuación las soluciones base y variante de cada 
ofertante como si fueran ofertas diferentes.

19.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE ENTRE DOS O MÁS OFERTAS

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el contrato de que se trate, se 
produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha  
igualdad:

1º. Se dará preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla,  al tiempo de presentar la proposición, un 
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad o en situación de exclusión social.

2º. En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicará el contrato a la proposición presentada  por 
aquella empresa que, en el momento de presentar su oferta, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la 
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos de la de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo (art. 34.2 de esta Ley).

3º.-Si aún con la aplicación de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se resolverá este mediante sorteo.

Deberán acreditarse  las  circunstancias  declaradas  en  relación  con los  criterios  incluidos  en  la  presente  cláusula  para  
solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

20.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES ANTE LAS MISMAS.

1. Se considerarán desproporcionadas, o anormalmente bajas o temerarias, las proposiciones que ofrezcan un precio de 
adjudicación  inferior  en  más de  10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de las  ofertas  presentadas.  Si  sólo  
existiesen dos ofertas, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si concurriese un único  
licitador, cuando su oferta sea menor del 25% del presupuesto de licitación del contrato de que se trate. Se aplicará el  
régimen de exclusiones de las ofertas superiores en más de 10 unidades porcentuales a la media. Estos mismos criterios  
de cálculo  (establecidos  en el  artículo  86.5 del  RGLCP 1089/001)  se  utilizarán  para  resto  de criterios  de  valoración  
matemática que se utilicen en cada caso, aplicado sobre la cifra en la que se mejoren las referencias del proyecto o del 
pliego en cada criterio. 

2. En cuanto a la oferta técnica, se considerarán desproporcionadas o anormalmente bajas, las propuestas que propongan 
medidas de actuación en cada criterio que, a juicio técnico motivado de la Mesa de contratación, tengan un coste superior  
a un  15% del  precio  de  licitación,  IVA excluido.  No obstante,  si  concurren más de  tres  licitadores,  se  realizará  una  
comparación entre las ofertas, considerándose desproporcionadas aquellas que planteen medidas con un coste estimado 
superior al citado porcentaje en relación con la media de todas las ofertas recibidas.

3. Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja o mejor en 
cada criterio,  y ello  con independencia  de que presenten su oferta en solitario  o conjuntamente con otra empresa o  
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo 
grupo  aquellas en las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o 
sobre otro u otros, por razón de la propiedad, participación financiera, dirección o normas que la regulen, de acuerdo con lo  
señalado en el artículo 42.1 del Código de Comercio,

4. Cuando una o más ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en función de la aplicación de los criterios 
señalados  en  los  párrafos  anteriores,  la  Mesa  de  contratación  puntuará  igualmente  dicha  oferta.  Seguidamente  el 
presidente de la Mesa, por delegación  del órgano de contratación, que se entiende concedida con la aprobación del  
expediente de contratación de que se trate, concederá al licitador afectado un plazo de CINCO DÍAS NATURALES, a 
contar desde la fecha de comunicación de tal circunstancia, para que justifique las razones que le permiten ejecutar la obra 
en las condiciones ofertadas, especificado con claridad los aspectos de su oferta que deben justificar (art. 149.4 LCSP). 
Este plazo podrá elevarse hasta un máximo de DIEZ DÍAS a petición del licitador, si acredita la necesidad de dicho plazo  
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para poder aportar algún tipo de documentación o justificación que por causas ajenas al mismo no le es posible obtener en  
cinco días.  Este se reduce a TRES DÍAS en el caso de haberse utilizado el procedimiento abierto simplificado, pudiendo 
elevarse hasta un máximo de CINCO días en el mismo supuesto que se acaba de indicar para el resto de procedimientos.  
Cuando un empresario no justifique su oferta en el plazo concedido, se le considerará que la retira injustificadamente, con  
los efectos que se señalan en la cláusula 23.C.

5. Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al funcionario que haya realizado el  
proyecto  de  obras  o  lo  haya supervisado  o  a  ambos,  en  el  que  analice  detalladamente  las  motivaciones  que haya 
argumentado  el  licitador  para  poder  mantener  su  oferta.  El  rechazo de  la  oferta  u  ofertas  con  valores  anormales  o 
desproporcionados requerirá una motivación resolución “reforzada”, que rebata las justificaciones aducidas por el licitador 
a las precisiones requeridas sobre su oferta y evidencie que la proposición no puede ser cumplida a satisfacción de la  
Administración. 

6. Será admitida como justificación de la oferta desproporcionada la renuncia del licitador a obtener beneficios en este 
contrato, incluso a incurrir en pérdidas controladas y cubiertas con resultados positivos y acreditados de la empresa en el  
resto de su actividad, como estrategia comercial para posicionarse en el mercado. No obstante, se rechazarán las ofertas  
en este caso de apreciarse una vulneración de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, especialmente de 
incurrir la oferta en alguno de los supuestos que recoge el art. 17.2 de la dicha ley.

7. En  todo  caso,  se  rechazarán  las  ofertas  si  se  comprueba  que  son  anormalmente  bajas  porque  no  cumplan  las  
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Concretamente, no se admitirá la viabilidad de una 
oferta que no justifique en sus precios que los gastos de personal en los que va a incurrir se han calculado teniendo en  
cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación a los trabajadores que vayan a ejecutar los trabajos objeto 
del contrato, o el indicado como referente en este cuadro en caso de inexistencia de convenio directamente aplicable, con  
sus cargas sociales,  cuotas de la Seguridad Social y retención del IRPF. Cuando los productos o trabajos objeto del  
contrato se realicen en países no pertenecientes a la Unión Europea, se exigirá la acreditación de que en los procesos 
productivos se han respetado los convenios de la OIT suscritos por la  UE,  así  como la normativa medioambiental  y 
sanitaria exigida por la UE, relacionados en el Anexo V de la LCSP, o aquellos que los sustituyan en el momento de  
licitarse el contrato de que se trate. 

8. La Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión, a 
la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del informe  
técnico que las analice. Si se propone la exclusión de alguna oferta, la mesa realizará una nueva valoración con el resto de 
ofertas para proponer la adjudicación a la más ventajosa excluidas las descartadas. 

21.- CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, DEL COMITÉ DE EXPERTOS Y DE LA UNIDAD 
TÉCNICA.

A. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

En todos los procedimientos de contratación tramitados sobre la base del presente pliego se constituirá una Mesa de 
contratación como órgano técnico de asistencia al competente para contratar, con excepción del procedimiento abierto  
simplificado sumario. 

Si el  Ayuntamiento en algún momento decidiese la creación de Juntas de Contratación al amparo de lo previsto en la  
disposición adicional segunda de la LCSP, se prescindirá de la Mesa de Contratación si así se decide en el acuerdo de 
creación de tal órgano. En este caso, las referencias de este pliego a la Mesa de contratación se han de entender realizadas  
a la Junta de Contratación.

La composición de la Mesa de contratación será la siguiente:

 Presidente: El Jefe de Sección de Contrataciones y Patrimonio o el Director de Urbanismo por delegación de 
aquel. 

 Secretario: Un funcionario/a de Contrataciones y Patrimonio. 
 Vocales:

- El titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento o letrado que le sustituya.
- El Interventor General o funcionario que lo sustituya. 
- Un técnico de la Sección de Contrataciones y Patrimonio.
- Al menos un técnico municipal competente para llevar la dirección de los trabajos objeto de la licitación.
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Todos los miembros de la Mesa deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo, pudiendo excepcionalmente 
incorporarse personal  interino cuando el  Ayuntamiento no disponga de personal fijo con la cualificación  adecuada al 
objeto de contrato de que se trate. No podrá formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la elaboración 
de la documentación técnica del contrato de que se trate, ni emitir informes de valoración de las ofertas. 

En el apartado M.1 del CCP de cada contrato se recogerán los nombres y apellidos de los miembros de la Mesa, así 
como de los posibles suplentes, que se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la 
Plataforma del Contratos del Sector Público para general conocimiento y a efectos de su posible recusación (arts. 326.3 
LCSP y 21.4 del RD 817/2009 de desarrollo parcial del LCSP). 

B. ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta sucinta reflejando lo acaecido durante cada 
sesión. Se justificará adecuadamente la valoración que se dé a cada oferta en cada criterio. Cuando se soliciten informes 
técnicos de valoración, se adjuntarán al acta, incluso en el caso de que la mesa se separe del criterio de dicho informe.

B.1. Apertura del “SOBRE A”. Calificación de los documentos y subsanación de deficiencias materiales
 

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en el sobre "A" en tiempo y forma, una vez 
recibidas todas las ofertas o transcurrido el plazo de diez días a que se refiere la cláusula 15.D de este pliego. 

No obstante, lo anterior, la propia Mesa de Contratación, a la vista de las ofertas recibidas, podrá delegar en el secretario  
de la misma función de calificar provisionalmente la documentación presentada en el sobre “A” a los únicos efectos de 
agilizar  la  calificación  de  la  documentación.  Si  existiesen  defectos  subsanables,  podrá  igualmente  solicitar  su 
subsanación. Una vez constituida la Mesa de Contratación, el secretario dará cuenta de las actuaciones practicadas por 
delegación,  de  la  calificación  otorgada a la  documentación  presentada en el  sobre  “A”,  señalando en  su  caso los 
defectos u omisiones que se han corregido, los que no lo han sido, pese a ser subsanables, y los defectos que se 
consideran insubsanables. 

La Mesa de Contratación valorará, según su propio criterio, la calificación otorgada previamente, y para el supuesto de la 
existencia de defectos subsanables no corregidos concederá a los licitadores un plazo de TRES DÍAS HÁBILES para su 
subsanación,  comunicándoles  telefónicamente  y  por  correo  electrónico  este  plazo  y  las  deficiencias  de  su 
documentación. Se considera defecto subsanable la no aportación de algún documento de los previstos en la cláusula 
15 de este pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el  
documento existiese con anterioridad a la finalización del plazo para presentar ofertas y se mantenga en el momento de 
apertura de las ofertas. 

La no subsanación de las deficiencias supondrá la exclusión de la empresa del procedimiento.

B.2. Apertura del “SOBRE B”. Valoración de las ofertas técnicas y petición de informes.

La apertura de las proposiciones técnicas no valorables matemáticamente se realizará en acto público en la sala de 
reuniones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento, entre las 12 y 15 horas del primer martes o jueves siguiente al de 
terminación del plazo para presentación de ofertas, siempre que a esa fecha se hubiesen corregido las deficiencias  
subsanables o hubiese transcurrido el plazo concedido para ello, en su caso. De ser festivo el día que corresponde la  
apertura de ofertas, se hará ésta el primer día hábil siguiente. No obstante, si se considerase conveniente anticipar o  
retrasar la apertura de plicas para adjudicar el contrato lo antes posible, se podrá celebrar el acto de apertura de plicas  
con anterioridad al día señalado; en este caso se expondrá un anuncio en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Mérida,  alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público y se comunicará por correo electrónico a todos los 
licitadores que hayan concurrido al procedimiento de contratación correspondiente. 

 
Comenzará este acto dando lectura el presidente de la Mesa al anuncio de la licitación, procediéndose seguidamente al 
recuento de las proposiciones presentadas, dándose conocimiento al público del número de proposiciones presentadas,  
nombre de los licitadores, resultado de la calificación de los documentos y de la subsanación de deficiencias de éstos.

En este momento se dará ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las  
ofertas se encuentran en la Mesa en idénticas condiciones a las que fueron entregados o los archivos electrónicos  
encriptados,  y  formulen  en  ese  momento  las  alegaciones  que estimen  oportunas  a  lo  actuado.  Se  podrá  solicitar  
motivadamente la adopción de medidas cautelares cuando se estime que la Mesa ha cometido alguna infracción del  
ordenamiento jurídico en su actuación hasta ese momento o se considere que sus decisiones pueden causar otros  
perjuicios a los interesados, pudiendo solicitar la suspensión del procedimiento de adjudicación. Si la Mesa no alcanza 
un convencimiento jurídico en ese momento, se comunicará a los presentes la suspensión del procedimiento por un  
plazo máximo de diez días, al objeto de que se emita un informe jurídico sobre las cuestiones alegadas, y se adopte la  
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correspondiente resolución sobre la admisión o no de los licitadores y ofertas por el órgano de contratación. En este  
caso, se comunicará mediante correo electrónico a todos los licitadores la fecha de la nueva sesión en acto público de la 
Mesa de  contratación,  fecha que se  hará  igualmente  pública  mediante  la  inserción  de  un  anuncio  en  el  perfil  de 
contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público.

Concluidos  los  trámites  para  resolver  las  alegaciones  en  la  fase  de  admisión  de  licitadores  y  ofertas,  la  Mesa 
procederá a la apertura de los sobres o archivos electrónicos que contienen las ofertas técnicas contenidas en el sobre  
“B” por el orden de su presentación, dando a conocer el contenido de cada una. Los interesados podrán solicitar, tras la  
apertura de todas las proposiciones técnicas, las aclaraciones o reservas que estimen convenientes, abriéndose, en su 
caso, el mismo procedimiento señalado en el párrafo anterior. 

La Mesa de contratación valorará directamente los criterios para los que sus miembros tengan cualificación suficiente, y,  
en todo caso, los criterios de valoración matemática.

Cuando  excepcionalmente  precisen  la  asistencia  para  valorar  algún  criterio  de  apreciación  técnica  que  requiera 
conocimientos  especializados,  la  valoración  de  estos criterios  se  realizará  por  técnicos  independientes  del  servicio  
proponente del contrato y de cualquiera de los licitadores o empresas vinculadas a éstos, con cualificación y experiencia  
adecuados al objeto del contrato, preferentemente técnicos municipales. Cuando el peso de los criterios para los que se 
solicita informe de valoración externo supere el 30% de la puntuación total, la valoración ha de hacerla una terna de 
técnicos.  Estos informes podrán también ser recabados de organizaciones de usuarios destinatarios de las prestaciones  
del contrato cuando se valoren aspectos que sean esenciales para éstos,  o de organizaciones independientes que 
puedan verificar las consideraciones sociales o medioambientales cuando éstas hayan sido objeto de valoración (art. 
157.5 LCSP). Las identidades de los informantes se harán públicas a través del perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público.

A los efectos previstos en el artículo 326.5 LCSP, se considerará autorizada la Mesa a solicitar informes de valoración 
externos a sus miembros con la motivación en el acta de la sesión de tal necesidad, que se entenderá ratificada por el 
órgano  de  contratación  con  la  adjudicación  del  contrato  si  no  realiza  una  manifestación  expresa  en  contra,  
retrotrayéndose en ese caso las actuaciones.

B.3. Apertura del “SOBRE C”. Valoración de las ofertas matemáticas.

Una  vez  concluida  completamente  la  ponderación  de  las  ofertas  técnicas  valorables  con  criterios  técnicos  no 
matemáticos, se convocará nuevo acto público en el que se dará cuenta de dicha valoración y se procederá a realizar la  
apertura del  sobre “C”.  La Mesa de Contratación valorará  los aspectos de las ofertas evaluables  con las  fórmulas 
matemáticas establecidas en el pliego y concretados en el apartado L.1 del CCP, bien en el mismo acto público o 
interrumpiendo éste por el tiempo mínimo necesario para realizar los cálculos correspondientes.  Se reanudará, en su 
caso, el acto público en el que se dará cuenta de la puntuación otorgada a las ofertas en los criterios valorables con 
fórmulas matemáticas y la puntuación global de todas las ofertas.

No obstante, si por la cantidad de ofertas recibidas, de datos a ponderar, o por ser necesario analizar con cierto detalles  
alguno de los aspectos de las ofertas, como el tipo y valor de las mejoras, por ejemplo, no fuese posible realizar todas 
las operaciones de manera que se pudiese reanudar el acto público de la Mesa en la misma jornada, se convocará  
nuevo acto público mediante comunicación telemática a todos los licitadores y anuncio en el perfil de contratante del  
Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público, indicando la fecha y hora de dicho 
acto.

 
B.4. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación.

La  Mesa  clasificará,  por  orden  decreciente  en  función  de  la  valoración  obtenida  por  cada una,  las  proposiciones  
presentadas y formulará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor de la oferta económicamente 
más ventajosa. La aprobación por parte del órgano de contratación de la propuesta de calificación que efectúe la Mesa  
se realizará conjuntamente con la propuesta de adjudicación, autorizando expresamente al presidente de la misma a  
recabar previamente del candidato propuesto como adjudicatario la documentación precisa para que pueda ser acordada 
la adjudicación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del contratista o contratistas incluidos en ella.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios  
fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a 
la Comisión Nacional  de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de 
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dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de 
contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.

C. COMPOSICIÓN Y ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS

De acuerdo con lo previsto en la cláusula 17 de este pliego, en aplicación de lo exigido en el artículo 146.2.a de la LCSP y  
cuando se elijan criterios en cuya valoración el peso de los aspectos que impliquen juicios de valor sea superior al 50% de  
aquellos  que  ponderan  con  criterios  matemáticos,  deberá  realizarse  la  valoración  de  aquellos  por  un  COMITÉ  DE 
EXPERTOS u ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO.

Este Comité o jurado de valoración estará compuesto por un número mínimo de tres miembros y máximo de cinco,  
funcionarios de carrera o laboral fijo municipal que no haya tenido participación en la elaboración de la documentación 
técnica del contrato de que se trata. Si el Ayuntamiento no dispone de técnicos cualificados para realizar la valoración  
técnica, se podrá acudir a funcionarios de otras Administraciones públicas con la especialidad técnica adecuada. Estos 
especialistas deberán tener una cualificación técnica apropiada y uno de sus miembros deberá ser licenciado en Derecho 
con experiencia en contratación pública. La composición de este comité se concretará por el órgano de contratación en el 
CCP (apartado M.3). 

Este Comité de expertos valorará, exclusivamente los aspectos de las ofertas dependientes de un juicio de valor para los 
que se haya solicitado su asistencia, presentados en el sobre “B” por los licitadores. La Mesa de Contratación entregará a 
los miembros del Comité las ofertas técnicas una vez abiertas en acto público. El Comité realizará su valoración por escrito  
en un informe adecuadamente motivado, adoptándose el acuerdo de la valoración final por acuerdo mayoritario de sus  
miembros. Este informe deberá emitirse en el plazo que al efecto se conceda por la Mesa, que deberé ser proporcionado a 
la complejidad de las valoraciones a realizar y a la cantidad de ofertas a analizar, teniendo en cuenta el plazo máximo que 
para realizar la adjudicación se establece en la cláusula 26 de este pliego.

De este informe se dará cuenta en el acto público de apertura del sobre “C”. 

Cuando el Ayuntamiento carezca de técnicos especializados por razón del objeto del contrato para realizar esta valoración 
técnica, podrá encomendar esta función a un ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO, organismo que en todo caso 
deberá ser público o tener una acreditación pública que le faculte para poder realizar la valoración que se solicita.

D.UNIDAD TÉCNICA.

En  los  procedimientos  abierto  simplificado  sumario  (artículo  159.6,  f),  la  valoración  de  las  ofertas  se  efectuará  con la 
colaboración de una unidad técnica que auxiliará al órgano de contratación.

La unidad técnica estará compuesta por el Jefe de Sección de Contrataciones, la asesora jurídica, el asesor económico  
financiero y un administrativo de la misma unidad administrativa.

La unidad técnica garantizará que la apertura de las proposiciones no se realice hasta que haya finalizado el plazo para su 
presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la unidad técnica evaluará y clasificará las ofertas y realizará la propuesta de  
adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.

E. PUBLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

La clasificación de las ofertas y la propuesta de adjudicación se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público, disponiendo los interesados de un plazo de tres días  
para formular  alegaciones  a dicha clasificación,  sin que este plazo interrumpa el  trámite de requerimiento al  licitador  
propuesto  como  adjudicatario  para  aportar  la  documentación  precisa  para  la  adjudicación  del  contrato,  salvo  
pronunciamiento expreso en otro sentido del órgano de contratación cuando las alegaciones presentadas así lo aconsejen.

22.-  DECISIÓN  DE  NO  ADJUDICAR  O  CELEBRAR UN  CONTRATO  Y  DESISTIMIENTO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
ADJUDICACIÓN.

A . RENUNCIA 
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El órgano de contratación podrá decidir no celebrar o adjudicar un contrato para el que haya realizado la correspondiente 
convocatoria,  por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente,  siempre antes de adjudicar el 
contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la LCSP. El acuerdo de renuncia será notificado a todos los 
licitadores que hayan presentados sus ofertas y será publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitación  
de este contrato, y en todo caso, en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida,  alojado en la Plataforma del 
Contratos del Sector Público (art. 63.3, final, LCSP). 

No se podrá promover una nueva licitación para esta obra en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 
renuncia.

B. DESISTIMIENTO

Cuando se detecte antes de la adjudicación del contrato que se ha cometido alguna infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, el órgano de contratación 
acordará el desistimiento del procedimiento, debiendo justificar adecuadamente en el expediente la causa que lo motiva. 
Una vez subsanada la  deficiencia  o corregida  la infracción,  si  el  órgano de contratación  considera  que sigue siendo 
necesario ejecutar la obra proyecta, se podrá iniciar un nuevo procedimiento para su contratación.

En este caso se seguirán las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a notificación, publicidad y en el 
siguiente sobre posibles indemnizaciones. 

C. INDEMNIZACIONES

El Ayuntamiento compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, previa justificación 
detallada y acreditada de los mismos, hasta un máximo de 1% del precio de licitación en contratos de hasta un millón de  
euros; en los contratos de cuantía superior la indemnización se incrementará un 0,1%€ por cada millón de euros. 

III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

23.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AL LICITADOR QUE HA PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE 
MÁS VENTAJOSA.

A. PLAZO PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA FORMULAR LA ADJUDICACIÓN 

En el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que el contratista que haya presentado la mejor  
oferta hubiera recibido el  requerimiento en tal sentido,  éste deberá aportar  la documentación que se especifica en el  
siguiente apartado de esta cláusula. 

B. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente en la Unidad de tramitación del 
expediente, indicada en el requerimiento: 

1.- Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquél que le sustituya reglamentariamente.

2.- En el caso de personas jurídicas:

- Código de Identificación Fiscal de la Empresa (CIF).
- Copia  autenticada de la  Escritura de constitución  de la sociedad y,  en su caso de modificación,  inscrita  en el  

Registro  Mercantil  cuando  este  registro  sea  legalmente  exigible.  Si  no  lo  fuese,  escritura  o  documento  de  
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,  
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

- Apoderamiento  del  representante o representantes que actúan en nombre de la sociedad,  en escritura pública 
inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los Estatutos sociales.

- DNI del representante o documento que lo sustituya.
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- Documento de bastanteo del poder del representante o representantes realizado por los funcionarios indicados en la 
cláusula 9.B de este pliego.

3.-  Certificación administrativa de estar al corriente en el  cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado,  
expedida en la forma y por los órganos previstos en el  artículo 13 del  RGLCAP,  en la que figure expresamente la 
calificación de “positiva”. Esta certificación deberá ser específica para contratar con el Ayuntamiento de Mérida al objeto 
de  eximir  de  responsabilidad  subsidiaria  prevista  en  el  art.  43.1.f)  de  la  Ley  General  Tributaria  (Ley  53/2003).  La 
certificación debe tener una antigüedad inferior a un mes a la fecha de su presentación.

4.-  Certificación administrativa de estar  al  corriente en el  cumplimiento  de las obligaciones con la Seguridad Social,  
expedida en la forma y por los órganos previstos en el  artículo 14 del  RGLCAP,  en la que figure expresamente la 
calificación de “positiva”. Esta certificación deberá tener una antigüedad menor de un mes a la fecha de su presentación.

5.-  Certificación  administrativa  positiva de estar  al  corriente de  las Obligaciones  Tributarias  con el  Ayuntamiento  de 
Mérida. Esta certificación deberá tener una antigüedad menor de 6 meses desde su emisión.  

6.- Certificado de inscripción en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS en el sector de la construcción, previsto 
en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,  
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

7.-  Documento  acreditativo  del  Alta  en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  en  el  epígrafe  o  epígrafes 
correspondientes a las prestaciones objeto de cada contrato y una declaración responsable firmada por el contratista  
indicando no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En el caso de tener obligación la empresa de 
tributar  por  este  Impuesto,  copia  autenticada  del  pago  del  último  recibo  del  mismo;  en  caso contrario,  declaración  
responsable de no estar obligado al pago de este impuesto.

8.- Cuando se haya exigido o comprometido el adjudicatario a adscribir  a la obra determinados medios materiales o 
personales,  deberá aportar  la documentación acreditativa de que dispone de tales medios y reiterar formalmente su 
compromiso de aportación efectiva de los mismos a la ejecución del contrato en los términos señalados la cláusula 9.A.8.

9.- La clasificación que se indica en el punto G del CCP de cada contrato u otros superiores, otorgada por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda u órgano autonómico correspondiente, 
para aquellos contratos en los que dicha clasificación sea exigible.  Las empresas que se encuentren pendientes de 
obtener la clasificación, deberán aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para 
ello, debiendo justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación. La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la 
solvencia con medios externos.

10.- Garantía definitiva de acuerdo con lo establecido en la cláusula siguiente de este pliego, y en su caso, garantía  
complementaria.

11.- Declaración del número de trabajadores de la empresa, disgregado por sexos, y porcentaje de trabajadores con 
discapacidad en la plantilla.  En caso de no alcanzar  el  2% y tratarse de una empresa de más de 50 trabajadores,  
justificación  de  la  adopción  de  las  medidas  alternativas  previstas  en  la  legislación  correspondiente.  En  el  caso  de  
empresas de más de 250 trabajadores, plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

12.- Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.   Acreditación de su solvencia económica, financiera y 
técnica por los medios que se establece en la cláusula 9 para los contratos de valor estimado superior a 35.000 euros 
para l servicio y suministros y 80.000 euros para los contratos de obras. 

En  las  Uniones  Temporales  de  Empresarios,  a  efectos  de  determinación  de  su  solvencia,  se  acumularán  las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

 
13. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto del contrato. Si resulta legalmente 
exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la documentación que acredite la correspondiente 
habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación que constituya el objeto del presente contrato. Si  
le contrato está reservado, conforme al apartado A2 del CCP, deberá aportar el certificado oficial que acredite su condición 
como centro especial de empleo, empresa de inserción social, o acreditar las condiciones de organización calificada de 
acuerdo con la Disposición Adicional Cuadragésima octava LCSP.

14.- Dirección de correo electrónico «habilitada» a efectos de notificaciones.
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Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y podrá 
autorizarse a los servicios administrativos del órgano de contratación para recabar directamente por esos medios los 
certificados disponibles.

Esta documentación también deberá ser presentada por las empresas a las que el licitador haya acudido para completar 
su solvencia de acuerdo con lo previsto en la cláusula 9.A.

En el  caso de resultar  adjudicatarios  ofertantes  que se  hubiesen  comprometido  a  constituirse en unión  temporal  de  
empresas, deberán aportar toda la documentación cada integrante de la UTE. En este momento la escritura pública de 
constitución, así como el NIF otorgado a la Agrupación, y el apoderamiento del representante o representantes que actúan 
en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s representante/s.

C. EFECTO DE NO APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

De no presentar esa documentación en el plazo indicado o resultar de la misma que el contratista no se halla al corriente  
con dichas obligaciones, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se solicitará la acreditación de estos requisitos 
a los sucesivos licitadores por el orden de prelación de sus respectivas ofertas establecido por la Mesa de contratación  
(artículo 150.2 final de la LCSP), concediéndose a éstos un plazo de diez días hábiles para aportar tal documentación.

El  Ayuntamiento  derivará responsabilidades  contra  el  contratista o contratistas que por  esta causa no permitiesen la 
adjudicación del contrato a su oferta, reclamándole, en concepto de penalidad, un importe equivalente al 3 del presupuesto  
base de licitación, IVA excluido, que tendrá la consideración de ingreso de derecho público a efectos de su exacción de 
acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios 
causados  al  Ayuntamiento  si  no  fueran  totalmente  cubiertos  por  el  importe  de  la  garantía  provisional,  y  las  demás 
consecuencias  previstas  en  el  ordenamiento  jurídico,  entre  ellas,  el  posible  inicio  del  expediente  de  prohibición  para 
contratar prevista en el artículo 71.2.a) de la LCSP.

D. CAMBIO DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN DE UN 
RECURSO ESPECIAL

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial resultase que deba realizarse la adjudicación 
del contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que aporte la documentación señalado 
en el apartado A de esta cláusula.

24.- GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA

1.-  El  licitador  que  hubiera  presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  deberá  constituir  una  garantía  definitiva 
equivalente al 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES contados a partir  
del siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento.   La base para el cálculo de la garantía definitiva en los contratos 
plurianuales incluirá la totalidad de los ejercicios en los que la prestación ha de realizarse, sin tener en cuenta las posibles  
prórrogas.

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva y complementaria podrá realizarse por medios electrónicos. todo ello  
en aplicación de lo previsto en los artículos 107 y 150.2 de la LCSP. Este plazo será de SIETE DÍAS HÁBILES en caso de 
haberse seguido el procedimiento abierto simplificado (art. 159.4.f.4º).

2.-  En  casos  especiales  y  por  razones  debidamente  justificadas,  el  órgano de  contratación  podrá  establecer  en  el  CCP  
(apartado K) que se preste una garantía complementaria de la anterior de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicación del  
contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por ciento del precio del contrato. Esta garantía deberá constituirse en los 
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mismos  plazos  y  formas  indicados  en  el  punto  anterior.  Se  exigirá  siempre  esta  garantía  complementaria  cuando  la 
adjudicación se haga a una oferta inicialmente incursa en presunción de anormalidad (art. 107.2, final LCSP).

3.-  Estas garantías podrán constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas en la cláusula 10 de este pliego para la  
garantía provisional, y de acuerdo a los modelos recogidos en los Anexos al CCP. En todo caso el adjudicatario podrá solicitar 
antes de formalizar el contrato la constitución de la garantía definitiva del mismo mediante «retención del precio» en el importe  
equivalente a la cuantía de la garantía correspondiente, retención que se realizará en el primer pago que haya de realizar el 
Ayuntamiento al adjudicatario.

4.-  Estas garantías se mantendrán durante todo el plazo de ejecución del contrato y el plazo de garantía de las obras; y 
será cancelada en la forma prevista en la cláusula 62.C de este pliego.

5.-  La garantía definitiva será reajustada si se modificase el contrato, en los términos que en su caso se establezcan en el  
acuerdo de modificación. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al  
adjudicatario, este deberá reponer o ampliar  aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la  
ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

6.-La garantía definitiva de cada contrato responderá,  de acuerdo con lo previsto  en el  artículo  110 de la LCSP,  de los  
siguientes conceptos: 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo.
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme se prevén en la cláusula 56 de este pliego. 
c)  De la correcta ejecución  de  las  prestaciones  contempladas  en el  contrato incluidas  las condiciones  especiales  de  

ejecución; las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación; de los  
gastos originados a la entidad contratante por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de 
los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando 
no proceda su resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que se establece en  
la cláusula 65.

e) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo de garantía.

7.-  De conformidad con el  artículo  159.6  f),  en  los procedimientos  abierto simplificado  para  contratos de  obras  de  valor  
estimado inferior  a 80.000 euros,  y en contratos de suministros y de servicios de valor  estimado inferior  a 35.000 euros, 
excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, no se requerirá la constitución de garantía definitiva.

25.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CON VARIANTES Y SUPERVISIÓN

A.- En aquellos contratos en los que, al amparo de lo previsto en la cláusula 18 de este pliego y del apartado A.9. del CCP, la  
oferta  económicamente  más  ventajosa  resulte  ser  una  oferta  con  variante,  el  licitador  de  la  misma  deberá  presentar  el  
correspondiente proyecto completamente definido,  en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, de que dispone para presentar la 
documentación necesaria para formular la adjudicación. En ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá variación 
como consecuencia de la aprobación de este proyecto.

B.- Este proyecto será sometido a supervisión por parte de los técnicos municipales que hubiesen supervisado el proyecto 
inicial, tal y como exige el artículo 137 del RGLCAP. Si la supervisión es desfavorable, el contratista dispondrá de diez días  
hábiles para subsanar las deficiencias detectadas. De no hacerlo en ese plazo o hacerlo deficientemente de acuerdo con el 
informe técnico de supervisión, se concederá un nuevo e improrrogable plazo de cinco días para completar o subsanar las  
deficiencias.  Si  el  proyecto  no  supera  el  informe  de  supervisión,  se  adjudicará  el  contrato  a  la  siguiente  propuesta  
económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de valoración de ofertas. Todo ello sin perjuicio de la imposición 
de  las  penalizaciones  previstas  en  la  cláusula  56  para  las  actuaciones  realizadas  por  el  adjudicatario  con  demora  y  la  
reclamación  de  daños  y  perjuicios  si  finalmente  el  contrato  no  se  adjudica  al  contratista  inicialmente  propuesto.  Esta 
indemnización será como mínimo equivalente al 3% del precio base de licitación. 

26.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN

A.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El órgano de contratación adjudicará el contrato, mediante resolución motivada, al licitador que haya realizado la oferta  
económica  y  socialmente  más ventajosa  en  conjunto,  de  acuerdo  con la  propuesta  que haya realizado  la  Mesa  de 
contratación.
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La adjudicación deberá producirse dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación  
justificativa de los requisitos para poder adjudicar  el contrato.  En los procedimientos con negociación,  la  adjudicación  
concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

En todo caso la adjudicación se efectuará en el plazo máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES si sólo se valora el precio, o de  
DOS MESES si se valoran varios, a contar desde la apertura de las proposiciones, plazo que en este último supuesto  
podrá elevarse por el órgano de contratación, cuando las circunstancias concretas de la licitación en cuestión lo exijan, 
como el elevado número de ofertas o la presentación de alguna con valores desproporcionados, en un mes más. De no  
producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a que 
se  les  devuelva  o  cancele  la  garantía  provisional  en  el  caso  de  haberse  exigido.  En  caso  de  haberse  seguido  el 
procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, el plazo será de QUINCE DÍAS HÁBILES. Estos plazos podrán ampliarse hasta 
quince días en caso de presentarse ofertas incursas en presunción de temeridad, plazo que será de un máximo de diez en  
el caso del procedimiento abierto simplificado.

Si el órgano de contratación tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación que no 
hubieran sido advertidas por la  mesa, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del  contrato a la Comisión  
Nacional de los Mercados y la Competencia, con los efectos señalados en la cláusula 21.B.4 

B.- ADJUDICACIÓN A OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 

Cuando la Mesa de contratación rechace la justificación de algún contratista en relación con ofertas desproporcionadas, o 
proponga la adjudicación a una empresa cuya oferta sea inicialmente desproporcionada en alguno de los aspectos objeto 
de valoración, el órgano de contratación podrá revisar los informes evacuados y solicitar, si lo estima oportuno, nuevos 
informes al licitador afectado y a los técnicos municipales.

Si el órgano de contratación, a la vista de los informes emitidos, considera que la oferta puede ser cumplida, realizará la  
adjudicación a ese licitador, siempre que a la vista de todos los criterios de valoración de las ofertas resulte ser ésta la oferta 
económicamente más ventajosa. Asimismo, cuando un licitador haya presentado alguna oferta desproporcionada en algún 
criterio y cuya justificación no se haya considerado asumible, se le adjudicará el contrato si esa oferta continúa siendo la más  
ventajosa sin tener en cuenta los criterios afectados. No obstante, en este caso se le exigirá cumplir su oferta.

Si  estima  que  la  oferta  no  puede  ser  cumplida,  acordará  la  adjudicación  a  favor  de  la  siguiente  proposición 
económicamente  más  ventajosa,  de  acuerdo  con  el  orden en  que hayan  sido  clasificadas  conforme  a  la  valoración 
realizada por la Mesa de contratación.

C.- DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN DESIERTA

Sólo podrá declararse desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo  
con los criterios que figuren en el pliego (artículo 150.3 LCSP).

         D.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La resolución de adjudicación se notificará a todos los candidatos o licitadores, incluso a los que resulten excluidos. También  
se publicará  en el  perfil  de contratante del  Ayuntamiento  de Mérida,  alojado en la Plataforma del  Contratos del  Sector  
Público, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES contar desde la fecha de adjudicación. 

La notificación se hará por medios electrónicos, con las garantías legalmente establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de la 
notificación por correo postal si así lo solicitase algún licitador que sea persona física que no esté legalmente obligada a 
relacionarse electrónicamente con la Administración. 

La notificación contendrá los siguientes extremos:
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a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado 
su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones 
por las que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su caso, las razones de no admisión de ofertas con 
soluciones consideradas equivalentes por el licitador. Se incluirá también el desglose la puntuación atribuida a cada 
empresa en cada criterio de valoración.

c) Nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya 
sido seleccionada esa oferta frente al resto de las admitidas. En el caso de haberse seguido un procedimiento con 
negociación, aspectos esenciales del desarrollo de la misma.

d) Importe de la garantía definitiva

e) Plazo máximo para formalizar el contrato.

Contra el acuerdo de adjudicación podrán los interesados interponer recurso previsto en la cláusula 8.B de este pliego, o 
directamente el recurso contencioso administrativo en los términos establecidos en la legislación correspondiente.

27.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICACIÓN

A.- PLAZO Y FORMA DE FORMALIZACIÓN

Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con su formalización, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 36 de la LCSP. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta su formalización,  
tal y como dispone el artículo 153.6 de la LCSP. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  99.7  LCSP,  cada  lote  constituirá  un  contrato,  salvo  en  el  caso  de 
adjudicación del contrato a una oferta integradora, en cuyo caso se formalizará un único contrato para todos los lotes  
integrados en dicha oferta. 

El contrato se formalizará en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO, o en papel en tanto se admita la licitación 
en este formato, que será título suficiente para acceder a cualquier registro público; no obstante, podrá elevarse a escritura  
pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. No obstante, en el  
caso del procedimiento abierto simplificado sumario, la formalización podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por  
parte del adjudicatario de la resolución de la adjudicación, documento este que será remitido al registro municipal  de 
contratos (art. 159.6.g).

La formalización deberá realizarse antes de que transcurran QUINCE DÍAS HÁBILES desde que se reciba la notificación 
de la adjudicación. En los contratos susceptibles de recurso especial ese plazo será mínimo, ampliándose en CINCO DÍAS 
más en los términos del artículo 153.3 de la LCSP.  

El documento de formalización del contrato contendrá los datos siguientes:

- Identificación de las partes contratantes, con su denominación completa y número de CIF.
- Identificación personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actúan en nombre de las personas jurídicas a 

las que representan, con nombre, apellidos y número de DNI.
- Denominación del contrato que identifique su objeto.
- Referencia al acuerdo de adjudicación por parte del órgano de contratación.
- Precio de adjudicación, con desglose del IVA correspondiente.
- Referencia sumaria a la  oferta concreta del  adjudicatario en cada uno de los aspectos que han sido objeto de 

valoración para la adjudicación del contrato; si la adjudicación ha recaído en una oferta con mejoras, relación de las 
mismas. 

- En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociación, términos finales de oferta en los que quedó  
cerrada la negociación.

- Plazo total de ejecución de las obras y fecha de inicio de las mismas.
- Remisión, en cuanto a la regulación del resto de condiciones del contrato, a los documentos contractuales citados en 

la  cláusula  2.B  de  este  pliego,  en  especial  al  conocimiento  por  el  contratista  del  pliego  modelo  de  cláusulas 
administrativas particulares que ha sido publicado junto con el CCP propio del contrato en cuestión y del proyecto de  
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obras,  en  ambos  casos  con  referencia  a  su  fecha  de  aprobación,  documentos  que  ha  tenido  en  cuenta  el 
adjudicatario para elaborar su oferta.

Al  documento  de  formalización  se  incorporará  como  anexo,  firmados  por  ambas  partes,  una  copia  del  cuadro  de 
características particulares del contrato adjudicado.

Ello sin perjuicio del carácter contractual de todos los indicados en la cláusula 2.b de este pliego.

B.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

A la formalización del contrato el adjudicatario deberá aportar la documentación siguiente: 

- Justificante de constitución de la garantía definitiva y, en su caso, complementaria.
- Justificante de haber abonado los gastos de licitación a que se refiere la cláusula 50, en concordancia con la 9.3.c.
- Ficha de Alta de terceros, a efectos de facilitar las relaciones con la Tesorería municipal.

C.- CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el apartado 
A de esta cláusula, se impondrá la penalización del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, sin perjuicio, de la  
exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el 
importe de la garantía provisional, y el posible inicio del expediente de prohibición para contratar

En este caso el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél por el orden 
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa presentación de la documentación correspondiente.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con el límite establecido en cláusula 22 para el supuesto de renuncia a la  
celebración  del  contrato.  En  todo  caso  se  adoptará  acuerdo  expreso  declarando  extinguido  el  procedimiento  de 
contratación en cuestión y aprobando la indemnización correspondiente al contratista propuesto como adjudicatario.

D.- PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN

La formalización  de los contratos se publicará en el  perfil  de contratante del Ayuntamiento de Mérida,  alojado en la  
Plataforma del Contratos del Sector Público, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la firma, indicando en el  
anuncio los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación. 

28.- RETIRADA O DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Transcurrido el plazo para recurrir  la adjudicación del contrato,  toda la documentación de las ofertas que no resulten 
adjudicatarias, a excepción de la oferta económica (Sobre 3 ó C), será devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a 
su costa los gastos que esta devolución puedan suponer. La devolución se efectuará, si el interesado no indica otra cosa, a 
través de empresa de mensajería urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde la adjudicación del 
contrato sin que se proceda a retirar  dicha documentación o sin que el  licitador  se pronuncie al  respecto,  podrá ser  
destruida por el Ayuntamiento.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

29.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. UNIDAD ENCARGADA DEL 
SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO.

A.-  La dirección  e inspección  de  la  ejecución  material  de las obras por  parte del  órgano de  contratación corresponde al 
DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA y, en las obras de edificación, además, al DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN de la  
misma, con las facultades que le confiere la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación y demás 
normativa sectorial aplicable. Se encomiendan ambas direcciones a los técnicos designados por el órgano de contratación y 
que se indican en el apartado Ñ.1. del CCP de cada contrato.

Además de las funciones propias establecidas en dicha normativa, al director facultativo, como responsables del contrato,  
le corresponde realizar las funciones siguientes:
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- Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el contratista cumple sus obligaciones  
de ejecución en los términos acordados en el contrato.

- Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, incluso detracción de cantidades, en caso de 
controles de calidad fallidos,  imposición de penalizaciones, cantidades ofertadas por el adjudicatario para control de 
calidad y demás supuestos legal o contractualmente procedentes. 

- Proponer la modificación del contrato.

- Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista.,

- Suspender cautelarmente la ejecución de las obras, o de tajos concretos de las mismas. 

- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en 
relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 
que supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

- Dar  al  contratista  las  instrucciones  oportunas  para  asegurar  el  efectivo  cumplimiento  del  contrato  en  los  términos 
pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la  
demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución 
del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a 
adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución del  
objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que 
establece el art. 97 del RGLCAP 

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Iniciar el expediente de resolución del contrato.

- Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.

- Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías.

B.-  La COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS, corresponderá al técnico designado por el órgano de 
contratación y que se indica en el apartado Ñ.2 del CCP del contrato, en los términos previstos en el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

C.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA.

Las funciones de apoyo jurídico y administrativo a los directores de obra corresponderán al personal técnico y jurídico de la 
Sección de Contrataciones y Patrimonio del Ayuntamiento, con el apoyo del personal de la Delegación de Urbanismo como 
área gestora del contrato, que realizarán las funciones de «unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato». Ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento puede designar una unidad específica al efecto.

A esta unidad le corresponde realizar las comprobaciones documentales oportunas para verificar el efectivo cumplimiento de  
las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental,  y en relación con los subcontratistas si los  
hubiera,  así  como  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  contrato  que  supongan  la  aportación  de  
documentación  o  la  realización  de  trámites  de  tipo  administrativo.  También  le  corresponde  tramitar  los  expedientes 
administrativos que se deriven de las actuaciones de comprobación material  de la ejecución del contrato que realice el 
director facultativo de la obra.
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Esta  unidad  podrá  también  realizar  puntuales  comprobaciones  materiales  para  verificar  el  cumplimiento  correcto  de 
cualquier obligación contractual, especialmente el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de tipo social, 
medioambiental y de innovación y las condiciones de ejecución que se deriven de los criterios de adjudicación del contrato.

30.- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL Y COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO. 

A.- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL

En el plazo MÁXIMO de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir de la formalización del contrato deberá realizarse el 
AVISO PREVIO a la autoridad laboral  de la fecha prevista de inicio  de las obras,  exigido  en el  artículo 18 del  RD  
1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

La presentación del documento de aviso previo se encomienda al contratista, salvo que expresamente se indique lo 
contrario al adjudicatario, que deberá rellenar para ello el modelo que se recoge como Anexo II de este pliego, pudiendo 
contar con la asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud, o actualizándose en el caso de que se  
incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a 
la autoridad laboral.  Dicho documento se entregará previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde o 
Concejal en quien delegue esta función y para su registrado de salida, presentándose por el contratista una vez esté 
completamente cumplimentado ante la Junta de Extremadura.

Una copia de esta documentación sellada  por la  autoridad laboral  deberá entregarse en la Unidad encargada de la  
tramitación del expediente, exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visible.

El documento de aviso previo deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio en la dirección de la obra, en el 
coordinador  de  seguridad  y  salud,  en  el  contratista  o  cuando  se  incorporen  nuevos  subcontratistas  no  previstos 
inicialmente, actualización que deberá realizar igualmente el contratista y que deberá comunicar al Ayuntamiento y a la 
autoridad laboral.

B.- COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa al comienzo de los  
trabajos.  A  tal  efecto,  el  adjudicatario  deberá  presentar  ante  la  autoridad  laboral  para  su  sellado,  el  documento  de 
comunicación de la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el Plan de Seguridad y 
Salud  debidamente  aprobado  por  el  Ayuntamiento.  Una  justificación  del  cumplimiento  de  estos  requisitos  deberá 
presentarse al Ayuntamiento junto con la primera certificación de la obra tal y como se prevé en la cláusula 53.B y se  
mantendrá por el contratista una copia en la obra. 

31.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A.- El contratista deberá presentar, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde la formalización del  
contrato, el correspondiente Plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud o, en su  
caso, del Estudio Básico de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto de la obra, en cumplimiento del artículo 7 del RD 
1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  
construcción. Este Plan deberá ser aprobado por el  órgano de contratación u órgano en quien éste delegue, antes de la 
comprobación del replanteo de las obras y de su comienzo, previo informe del Coordinador de seguridad y salud en la obra que  
habrá de emitir en el plazo de cinco días naturales.

Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el momento previsto, no podrá el contratista  
reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

Asimismo,  en el  momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos de poder cumplir  con el  deber de  
coordinación preventiva en materia de seguridad y salud laboral del adjudicatario, el contratista deberá aportar la siguiente 
documentación: 

- Relación  de trabajadores,  que van a realizar  las tareas en los servicios contratados,  con indicación  de  nombre, 
apellidos, D.N.I. y número de afiliación a la Seguridad Social de cada trabajador, así como categoría profesional y  
funciones que pueden desempeñar a efectos de seguimiento de la Seguridad y salud en el trabajo. en esta relación se 
incluirán los autónomos con los que se prevea subcontratar parte de los trabajos.

- Copia de la modalidad de organización de la prevención de riesgos laborales de la empresa adjudicataria o copia del 
contrato que tenga suscrito al respecto con Servicio de Prevención Ajeno, si fuese el caso.
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- Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones en materia de información y  
formación específica del personal sobre los riesgos y normas de seguridad referentes a su puesto de trabajo y/o  
tareas a desarrollar en el servicio contratado. Este documento deberá estar firmado también por los representantes 
legales del personal si los hubiera, o en su defecto, por los propios trabajadores y trabajadoras.

- Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos se requieren para desarrollar los 
trabajos contratados.

- Copia del documento de información correspondiente a los riesgos específicos de las actividades que desarrollan sus 
trabajadores y trabajadoras en las obras que ejecuten, especialmente las que puedan afectar a terceros y medidas 
preventivas que se adoptan.

- Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Toda  esta  documentación  deberá  entregarse  por  duplicado,  en  soporte  informático,  con  un  índice  en  papel  de  la 
documentación.  Cuando  los  datos  aportados  al  inicio  de  la  obra  sufran  alguna  modificación,  deberá  remitirse  al 
Ayuntamiento de Mérida, a la mayor brevedad posible, la documentación actualizada

Además, se especificará al técnico facultativo designado como responsable de la obra.

En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra distintos de los especificados en la 
anterior relación que se acompañó en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario 
deberá remitir  los mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos trabajadores al Coordinador de Seguridad y 
Salud, y siempre antes de que dichos trabajadores se incorporen a la obra.

B.-  El Coordinador de Seguridad y Salud deberá llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el artículo 13 del  
referido Real Decreto y remitir copia al Ayuntamiento de las incidencias que anote en él y, al finalizar la obra, un ejemplar  
de  dicho  Libro,  aunque  no  contenga  incidencia  alguna.  Igualmente  el  coordinador  deberá  realizar  todas  las 
comprobaciones y actuaciones exigidas en la normativa correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente en el  
momento de ejecución de la obra, tanto del contratista principal como, en su caso, de los subcontratistas, como verificar la 
identidad, formación e información en materia de seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde a su 
puesto  de  trabajo;  la  aptitud  de  cada  trabajador  en  base  al  reconocimiento  médico  de  vigilancia  de  la  salud;  el  
cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa específica que le sea exigible; equipos de protección adecuados; 
etc. 

32.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS

A. La Administración pondrá a disposición del contratista los terrenos necesarios para la ejecución de la obra descrita en el 
Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a disposición que afecten al inicio o al desarrollo de las obras no  
computarán a efectos de retrasos en los plazos de finalización de obras.

B. En  el  plazo  máximo  de  TREINTA  DÍAS  NATURALES  a  partir  de  la  formalización  del  contrato,  se  efectuará  la 
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO de las obras hecho previamente a la licitación, en presencia del contratista o de su 
representante,  extendiéndose  acta  del  resultado  que  será  firmada  por  el  contratista,  el  Director  de  Obra,  y  un  
representante del órgano de contratación en caso de que director de obra no sea personal propio de este. Se remitirá un 
ejemplar de la misma al órgano de contratación a través de la (Unidad de tramitación del contrato, todo ello de acuerdo  
con lo previsto en el artículo 237 de la LCSP.  En los casos de tramitación del expediente por el  procedimiento de  
urgencia previsto en la cláusula 11.B, la comprobación del replanteo deberá hacerse antes del plazo recogido en el  
apartado siguiente para el comienzo de las obras. 

C. Las obras darán comienzo el día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo de las mismas, o en su  
caso, de la notificación del acuerdo autorizando el inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobación del 
replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 139.4 del RGLCAP. Cuando el procedimiento seguido haya  
sido  el  de  urgencia,  las  obras  darán  comienzo  en  todo caso en  el  plazo  máximo  de  UN MES contados  desde la 
formalización (art. 119.2.c) LCSP). 

D. Cuando en el momento de comprobación del replanteo se constate la falta de disponibilidad de los terrenos, la inviabilidad 
del proyecto, o el contratista formule reserva al acto, quedará suspendida la iniciación de las obras, haciéndose constar 
en el acta. El órgano de contratación adoptará acuerdo autorizando el comienzo de las obras una vez superadas las 
causas que motivaron la suspensión, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 139 del RGLCAP.

E. El retraso o incumplimiento en la realización de la comprobación del replanteo será causa de penalización y resolución del 
contrato de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 56 y 64 de este pliego.
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33.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PRÓRROGA. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

A. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución de las obras será el ofertado por el adjudicatario si en su oferta incluye una reducción del 
previsto en el proyecto de obras y, en caso contrario, el indicado en el apartado E del CCP. Dicho plazo se contará a partir  
del día siguiente al del acta de comprobación del replanteo si no tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la  
notificación al contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras. 

B. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En  todo  contrato  de  obras  el  adjudicatario  deberá  presentar  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS  NATURALES  desde  la 
formalización del contrato, salvo que lo hubiese presentado en su oferta, el programa de trabajo en el que se concreten los 
plazos parciales de ejecución de las distintas unidades de obra. Este programa será aprobado por el director de obra 
cuando el plazo de ejecución de éstas sea inferior a un año y por el órgano de contratación, previo informe del director de  
obra, cuando la duración de la misma supere ese plazo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.3 del RGLCAP, el  
programa de trabajo a presentar por el contratista deberá contener, al menos, los datos siguientes:

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de sus 
mediciones.

b)  Determinación  de  los  medios  necesarios,  tales  como  personal,  instalaciones,  equipo  y  materiales,  con 
expresión de sus rendimientos medios.

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e  
instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. Cuando se trate de obra que lo requieran, 
deberá incluirse  en esa  planificación  los  plazos  para realizar  acometidas,  enganches con centros  de transformación,  
legalización de suministros y puesta en marcha y prueba de adecuado funcionamiento (electricidad, gas, telefonía, etc.) así 
como de la puesta a disposición de la documentación a nombre de la entidad contratante (legalización de contadores, 
cesión de instalaciones a la empresa de suministro eléctrico, etc.).

d)  Valoración  mensual  y  acumulada  de  la  obra  programada,  sobre  la  base  de  las  obras  u  operaciones  
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

C. PRÓRROGAS

La concesión de prórrogas en los contratos que se adjudiquen de acuerdo con el presente pliego será extremadamente  
restrictiva y sólo podrá realizarse si la causa que exige la prórroga no es imputable en modo alguno al contratista. En todo 
caso, la prórroga del plazo de ejecución material de las obras requerirá acuerdo expreso del órgano de contratación del  
Ayuntamiento, y únicamente procederá en los supuestos y con los aumentos de plazos siguientes: 

a. Modificación del contrato acordada en los términos previstos en la cláusula 44 de este pliego. El plazo de prórroga 
será el que resulte del proyecto modificado sin que pueda exceder de la mitad del plazo inicial del contrato.

b. Incumplimiento  parcial  del  plazo de ejecución  por  causa no imputable  al  contratista,  debida  a acontecimientos  
totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando se comprometa a ejecutar totalmente la obra en un  
plazo  máximo  igual  al  perdido.  No  se  considerará  como  causa  no  imputable  al  contratista  las  inclemencias  
meteorológicas normales teniendo en cuenta la provincia y época del año en la que se ejecutará la obra, que han 
debido ser tenidos en cuenta por el contratista al realizar su oferta. 

c. Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por parte del contratista cuando, tras la oportuna penalización, se  
comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se le conceda.

d. Suspensión del contrato por causa de retraso en el pago por parte del órgano de contratación que no dé lugar a la  
resolución del mismo: la prórroga será igual al tiempo de suspensión de la ejecución por esta causa.

e. Suspensión temporal total acordada por el órgano de contratación en el supuesto previsto en la cláusula 45 de este 
pliego.

f. Modificación del plan de trabajo por parte del órgano de contratación cuando circunstancias sobrevenidas obligasen 
a realizar una reasignación parcial de los recursos con los que se financiaba la obra.
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En todo caso, las condiciones del contrato durante su prórroga serán las establecidas en este pliego y en los restantes 
documentos contractuales, sin que pueda haber más alteraciones que el plazo de ejecución y, en su caso, las que se 
deriven del proyecto modificado.

34.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

A. Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de este contrato deberán ser 
tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se  
regula la  producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,  y cualquier  otra normativa de residuos 
peligrosos o medioambiental en general que pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los 
escombros y demás residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento legalizado para 
este tipo de materiales.

B. En el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde la fecha de formalización del contrato el adjudicatario deberá  
presentar al director de la Obra un Plan de tratamiento de los residuos de construcción y demolición que se vayan a  
producir, tal y como prevé el artículo 5 del citado R.D. 105/2008. Este plan deberá ser informado por el director de obra y  
aprobado por el Ayuntamiento. Este plan tendrá carácter de documento contractual de acuerdo con lo indicado en el 
precepto citado.

35.- SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES

A.- LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan licencia municipal de obra al ser obras 
de titularidad municipal.

B.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Si alguna obra precisase autorización o informe previo, por ser exigido por la legislación sectorial de patrimonio, carreteras, 
aguas,  ferrocarriles  o  cualquier  otra,  será  tramitada  directamente  por  el  personal  de  la  Delegación  de  Urbanismo  y 
anexadas al acta de comprobación del replanteo, o señalada su necesidad en la misma.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico y sus centros de transformación, telefonía/telecomunicaciones, gas 
u otro suministro o servicio titularidad de empresas privadas, deberán ser tramitadas las correspondientes autorizaciones o 
solicitudes de enganche por el  adjudicatario del  contrato,  a quien corresponderá abonar todos los gastos que dichas 
autorizaciones o permisos, por todos los conceptos, pudiesen suponer para realizar la obra.

Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento que es más operativo solicitar alguna de dichas autorizaciones  
directamente, trasladará todos los gastos derivados de las mismas al contratista, que serán detraídos directamente por el 
Ayuntamiento por este concepto de la primera o siguientes certificaciones de obra. 

36.- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS SUMINISTROS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

1.- El adjudicatario deberá tramitar las correspondientes pólizas de abono del suministro de agua a su nombre, así como la 
instalación de los preceptivos aparatos de medida para poder tomar agua de la red municipal. Igualmente deberá proveerse a  
su costa del suministro de energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra y cualquier otro suministro o servicios (agua,  
gas, electricidad, telecomunicaciones, etc.), que pueda precisar para dicha ejecución.

2.- Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites, pagos de tasas y derechos, así como la  
redacción  de  los  proyectos  que haya que presentar  en  los  organismos  competentes  o  empresas  prestadoras  de  dichos 
servicios, a efectos de obtener las altas correspondientes en las obras para cuya puesta en funcionamiento sea necesario. Los  
correspondientes  boletines  de  alta  y  contratos  a  nombre  del  representante  de  la  entidad  contratante  deberán  estar  a  
disposición de ésta al tiempo de firmar el acta de recepción de las obras.

3.-  En el  consumo del  agua y energía el  adjudicatario adoptará todas las medidas  de ahorro posibles  en atención a las  
características de la obra en consonancia con las medidas de actuación medioambiental en la ejecución de las obras que se  
exigen en la cláusula 49 de este pliego.  

37.- SEGUROS DE LA OBRA
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En el plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde la formalización del contrato, el adjudicatario deberá 
suscribir para la obra que va a ejecutar, las pólizas de seguro siguientes:

a. Seguro de Responsabilidad Civil. 
b. Seguro Todo Riesgo de la Construcción.
c. Seguro Decenal, cuando proceda por la naturaleza de las obras.
d. Seguro de responsabilidad civil profesional del director/es de obra y Coordinador de Seguridad y Salud cuando sean 

funcionarios municipales.

Si estas pólizas de seguro no están suscritas y al corriente de pago, la Dirección de obra debe suspender el inicio de los  
trabajos, por causa imputable al contratista.

A SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista está obligado a concertar una póliza de seguro de responsabilidad civil,  con las condiciones mínimas de 
aseguramiento siguientes:

- Límite mínimo asegurado por la póliza será al menos un 25% del precio de adjudicación de cada contrato (IVA 
excluido), con un mínimo 300.000€ y un máximo de 3.000.000€, sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede 
tener el contratista, siendo el mínimo por víctima asegurado de 300.000€.

- Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes subcontratistas que intervengan 
en sus obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotación
Responsabilidad Civil Cruzada
Responsabilidad Civil Patronal
Responsabilidad Civil por daños a cables y tuberías subterráneas.
Fianzas y defensa

El contratista deberá presentar copia de la póliza de seguro conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del  
documento que acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entenderá que la  
presentación del recibo original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente. 

En la recepción de la obra deberá acreditar que la póliza tiene vigencia durante el plazo de garantía de las obras y que la 
prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino  
que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

B SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCIÓN

El contratista concertará, a su costa, una póliza de modalidad «seguro de todo riesgo construcción». La cuantía mínima de 
este seguro será de al  menos un 100% del  precio de licitación  de cada contrato (IVA excluido),  con un máximo de  
3.000.000€. Este seguro deberá mantenerse en la cuantía indicada hasta la recepción de la obra, y en cuantía de un 50%  
durante  el  período  de  garantía.  Dicha  póliza  se  concertará  hasta  la  recepción  de  las  obras  más  un  período  de 
mantenimiento y conservación que coincidirá con el plazo de garantía de las mismas.

Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripción por parte del contratista de otras optativas que sean de su 
interés, serán:

- Seguro de bienes: incendio, explosión, robo, expoliación, riesgos de la naturaleza no previsibles, riesgos inherentes 
a la ejecución de la obra, etc. Cuando el contrato consista en la construcción de inmuebles, el seguro de incendio se 
concertará hasta que concluya el plazo de garantía de un año desde la recepción de las obras.

- Desescombro y/o demolición, con capital asegurado de al menos el 5 % del capital asegurado para la cobertura de  
seguro de bienes.

- Gastos de extinción de incendios, con capital asegurado de al menos el 1 % del capital asegurado para la cobertura  
de seguro de bienes.

C. SEGURO DECENAL DE LA EDIFICACION
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En las obras de edificación, en las que sea exigible el seguro decenal de la edificación, la empresa adjudicataria del  
contrato concertará a su costa una póliza de seguro de daños, modalidad “GARANTÍA DECENAL”, en la que figure como 
asegurado el Ayuntamiento de Mérida incluyendo las siguientes garantías complementarias:

- Resistencia mecánica y estabilidad de fachadas no portantes.
- Impermeabilización de cubiertas, terrazas y tejados.
- Impermeabilización de fachadas.

El control técnico correspondiente que en su caso pueda ser exigido por las compañías aseguradoras al concertar la póliza  
de garantía decenal, será contratado por el Ayuntamiento de Mérida.

El importe de la prima del seguro será como mínimo el 1% del presupuesto de licitación de las obras, más honorarios del 
proyecto, dirección facultativa y honorarios de control técnico, así como importe de la licencia de obras, tasas, impuestos y  
cualquier otro gasto que incida directamente en el coste de las obras. La prima de la póliza de seguros será abonada por el 
contratista a la Compañía de Seguros, como mínimo antes de la recepción de las obras. 

D.  SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  PROFESIONAL  DE LOS DIRECTORES  DE  OBRA  Y  COORDINADOR  DE 
SEGURIDAD Y SALUD CUANDO SEAN FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

El  Contratista  adjudicatario  de  las  obras  vendrá  obligado  a  suscribir  con  una  entidad  aseguradora  de  reconocida 
solvencia, una póliza de responsabilidad civil,  individualizada, en favor de los técnicos titulares que desempeñan los  
cargos de Dirección Técnica de las mismas,  a fin  de cubrir  a éstos frente a los riesgos derivados de su actividad  
profesional en la ejecución de la obra.

Dicha  póliza  se  adjuntará  al  Acta  de  Comprobación  del  Replanteo  y  deberá  reunir  las  condiciones 
siguientes:

1.- Tomador: El Contratista Adjudicatario.
2.- Individualizada: Para cada obra en concreto, identificando ésta por su denominación oficial.
3.- Duración: Desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo hasta la de Recepción de la obra.
4.- Descripción del riesgo:

4.1.- Responsabilidad Civil derivada de los trabajos de Dirección de la obra en cuestión a favor de los 
técnicos designados como tales por el Ayuntamiento (Deben figurar los nombres):

- Ingeniero Superior / Arquitecto D. ...............................................................
- Ingeniero / Arquitecto Técnico D. ................................................................

Sumas límites por siniestro:
· Responsabilidad Civil.............. 601.000,00 €-
· Fianza Judicial......................... 601.000,00 €-

4.2.- La compañía garantizará al Excmo. Ayuntamiento de Mérida la Responsabilidad Civil legal que 
subsidiariamente le pudiera alcanzar en su calidad de Promotor-Propietario de los trabajos citados, derivada de 
daños de los que sea responsable el Contratista-Adjudicatario, hasta los siguientes límites por siniestro:

· Responsabilidad Civil.............. 180.500,00,-
· Fianza Judicial........................ 180.500,00,-

5.- A la Póliza deberá acompañarse el recibo de pago de la prima correspondiente.
Si la póliza no se suscribiera por obra, sino por períodos de tiempo determinados, se entregará de 

forma inmediata a la Dirección Técnica justificante del pago de todos y cada uno de los recibos satisfechos en  
tanto no haya sido recibida la obra.

6.- La Póliza se suscribirá sin ningún tipo de franquicia para los asegurados.

Sin perjuicio de las exclusiones generales para toda clase de pólizas de Responsabilidad Civil Profesional, no se excluyen 
las posibles reclamaciones de las restantes Administraciones o de cualquier  persona física o jurídica que se consideren 
perjudicados por la actuación de dichos empleados públicos. 

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relación con la suscripción de seguros será penalizado en los términos 
previstos en la cláusula 56 de este pliego. Cuando no se presente copia del pago del recibo correspondiente en el mes de  
vencimiento de cada póliza, se devolverán la certificación y factura correspondientes al mes en el que debió abonarse hasta  
que se acompañe a la misma copia del recibo de pago de la póliza.

En todo caso, la cobertura de los seguros no limita la posible responsabilidad del contratista a por los daños y perjuicios que  
durante la ejecución del contrato pueda originar a terceros, a sus trabajadores y al Ayuntamiento.
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38.- CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA  

A. El contratista deberá colocar, a su costa, en el lindero del solar o vía pública donde se ejecuten las obras, de acuerdo con  
la Dirección de obra, los carteles con las características y modelo que se recoge en el pliego de prescripciones técnicas. 

B. Realizada la recepción de las obras procederá el contratista, en el plazo máximo de un mes, a retirar a su costa este cartel.  
El incumplimiento de esta obligación tendrá los efectos previstos en las cláusulas 55 y 56 de este pliego.

39.- EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS. LIBRO DE ÓRDENES. 

A. NORMAS GENERALES.

La ejecución  material  de las obras se realizará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y con 
seguimiento exacto del proyecto técnico que las define, aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas prácticas 
constructivas, y conforme a las instrucciones que en interpretación del proyecto diesen al contratista el director de la obra. 

En esa ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica sea de aplicación en el momento de la ejecución, 
especialmente  la  citada  en la  cláusula  2.A de  este pliego  o  la  que en  su  momento  la  sustituya o complemente.  El  
contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el momento de ejecución de las obras en materia 
laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad vial y protección y gestión medioambiental. Las sanciones  
que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el 
contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite su abono, sin que 
esta paralización genere derecho a intereses a favor del contratista.

En todas las obras se prestará especial  cuidado en garantizar el  tránsito de personas con movilidad  reducida en los 
desvíos o pasos especiales que se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. Además, si el objeto del contrato  
estuviese  comprendido  en  el  ámbito  de  la  normativa  sobre  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  arquitectónicas,  el 
contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma y en su normativa de desarrollo a fin de garantizar la 
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento, de acuerdo con las directrices 
de la Dirección de Obra. Retirará todo el material inservible y colocará debidamente el material de obra. 

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecución material del contrato se realizarán por el Director de Obra, sin  
perjuicio de los controles administrativos sobre la ejecución formal y documental del contrato pueda realizar la unidad 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y/o la Intervención municipal, que a su vez podrán realizar 
comprobaciones puntuales del cumplimiento por parte del adjudicatario de determinadas obligaciones, y solicitar cuantos 
informes estimen oportunos para comprobar el grado de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario.

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricación certificados como de «Comercio Justo»,  
se realizará un control  específico del  cumplimiento  de este requisito por el  responsable municipal  del  contrato,  y si  no 
hubiese sido nombrado, por el director de obra.

B. OBJETOS HALLADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El Ayuntamiento se reserva, como titular de los terrenos sobre los que se ejecutan las obras, la propiedad de los restos 
arqueológicos,  objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de toda clase que se encuentren en las 
excavaciones y demoliciones practicadas en los terrenos afectos a la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente  
puedan corresponder a terceros.

El contratista tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas las precauciones que para la extracción de tales 
objetos sean necesarias o le sean indicadas por la Administración.

Cualquier paralización o modificación de la obra o de su programa de trabajo motivado por esta causa no se considerará  
imputable al contratista, que tendrá derecho al reembolso de los mayores costes que estos hallazgos le hayan podido 
ocasionar.

C. LIBRO DE ÓRDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el director de obra dé al jefe de obra o delegado del contratista podrán hacerse de forma verbal, pero 
deberán recogerse por escrito cuando se consideren relevantes o el contratista las incumpla al primer requerimiento verbal. 
El jefe de obra firmará en todo caso cada instrucción o comunicación, si bien podrá reflejar en el libro su disconformidad  
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con la misma, aunque esta manifestación no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el director de obra. La  
discrepancia entre la  orden cursada por el  director  de obra y  el  delegado del  contratista será resuelta por  la  unidad 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o directamente por el órgano de contratación en el plazo 
máximo de tres días.

En todo caso, las órdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de Órdenes carecerán de efectos  
modificatorios del contrato.

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de recepción de la obra;  
llevará todas sus hojas numeradas y selladas.  

D. AFECTACIÓN A REDES, SERVICIOS Y BIENES PÚBLICOS

Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red semafórica, sistema viario u  
cualquier otro servicio o bien público, con independencia de las medidas que se prevean en el proyecto, se pondrá por 
parte del contratista en conocimiento de los titulares responsables del ente contratante servicio afectado antes de su inicio,  
al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, 
se vean afectados lo menos posible.

Serán por cuenta del  contratista la  realización,  conservación,  reposición  y arreglo de los accesos necesarios para la  
ejecución de la obra, tanto referentes a vías públicas y/o privadas, así como la tramitación de los permisos que para ello  
tuviera que obtener de los organismos competentes para su utilización (incluido el Ayuntamiento de Mérida), ya sea para 
maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o indirectamente a través de subcontratación para la ejecución de los 
trabajos propios del presente contrato.

40.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL

A. OBLIGACIÓN GENERAL

El contratista deberá destinar a la ejecución de la obra los medios materiales y humanos que técnicamente se estimen 
objetivamente necesarios y adecuados según las características de ejecución de la obra de que se trate, para su correcta 
realización en el plazo comprometido y con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto y en su oferta. Esta 
maquinaria deberá reunir los requisitos de consumo energético, emisiones de gases y ruidos a que se refiere la cláusula  
49.B, así como la normativa que le corresponda en materia de seguridad laboral.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecución de la obra hubieran sido uno de los criterios de valoración 
de las ofertas, la aportación de los mismos será considerado obligación esencial del contrato y su incumplimiento causa de 
resolución en los términos previstos en la cláusula 64 de este pliego.

B.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de la obra la relación detallada 
siguiente:

a) Maquinaria  y  medios  auxiliares  que  va  a  emplear  en  la  ejecución  de  las  obras  y  tiempo  que 
permanecerán adscritos a las mismas. 

b) Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla mínima adscrita a las 
obras. 

c) Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como responsable de las obras como 
Jefe de Obra, con los requisitos y funciones que se señalan en el apartado C de esta cláusula. 

d) Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios materiales y humanos, se 
deberán concretar los nombres, formación, experiencia y demás datos exigidos.

Si el director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente insuficientes o inadecuados reclamará al 
contratista su ampliación. De no ser atendido su requerimiento será comunicado al órgano de contratación para ser tenido  
en cuenta la hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalizaciones al contratista por 
defectos o retrasos en la ejecución de las obras.

El director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de personal del contratista que  
incumpla sus órdenes o realicen actos u omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecución  
material de los trabajos como en la seguridad y salud de la obra. Estas personas deberán ser sustituidas por el contratista 
en el plazo de tiempo más breve posible, nunca superior a un mes.
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Las comunicaciones del Ayuntamiento y sus facultativos en la obra con el contratista se realizarán a través del delegado  
del contratista en la obra.

C.- JEFE DE OBRA

El adjudicatario deberá designar un técnico cualificado como jefe de obra antes de la fecha de comprobación del replanteo, 
debiendo asistir a la misma. 

El jefe de obra deberá permanecer durante el horario laboral a pie de obra. A este Técnico le corresponde la relación, en  
nombre de la empresa, con la Dirección de obra designada por el Ayuntamiento.  Todos los gastos que supongan la  
designación e intervención de este facultativo serán por cuenta del contratista. El jefe de obra será considerado por el  
Ayuntamiento como Delegado del contratista en la obra, salvo que, para alguna función concreta, el contratista designe a 
otra persona como su representante ante el Ayuntamiento.

Este técnico deberá tener a titulación adecuada a las cuantía, duración y características de la obra, y una experiencia 
mínima de haber actuado en estas funciones al menos en tres obras de características similares a las que son objeto del 
contrato en cuestión, entendiendo por similares en los términos señalados en la cláusula 9 de este pliego para valorar la 
solvencia  técnica.  El  director  facultativo  deberá  verificar  el  cumplimiento  de  estas  cualidades,  rechazando al  técnico 
propuesto que no las cumpla. Igualmente podrá requerir al adjudicatario durante la ejecución de las obras la sustitución del 
jefe de obra cuando motivadamente este incumpla sus obligaciones o entorpezca gravemente el trabajo de los directores 
de obra y responsables de seguridad y salud y personal de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de la  
obra. En caso de que el adjudicatario no esté de acuerdo con la petición de sustitución que le formule el director facultativo, 
podrá formular alegaciones ante el órgano de contratación, que resolverá la cuestión con carácter ejecutivo, sin perjuicio  
de los recursos que, en caso de disconformidad con la resolución, aquel pudiera interponer. 

D.- OFICINA DE OBRA Y ALMACENES

El contratista habilitará, en el primer mes de ejecución de las obras, un local como oficina de obra, cuya ubicación deberá  
ser  autorizado  por  la  Dirección  de  obra,  que  podrán  ser  las  propias  dependencias  de  la  empresa  cuando  estén  lo  
suficientemente próximas a las obras. Esta oficina, debidamente acondicionada, se utilizará también como despacho de la 
Dirección Facultativa de la obra, de la entidad de inspección y control y del Coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El contratista deberá conservar en esta oficina de obra los siguientes documentos:

- Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurará necesariamente el proyecto de obra.
- Libro de Órdenes, Incidencias  y  Comunicaciones,  en el  que se anoten todas las órdenes e incidencias  que la 

Dirección de Obra dé al contratista, así como las comunicaciones que éste realice a aquél. 
- Plan de Seguridad y Salud; designación del Coordinador de seguridad y salud; aviso previo y comunicaciones a la 

autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo y Libro de Incidencias de Seguridad y Salud.
- Plan de tratamiento de residuos de la construcción
- Permisos municipales de acometidas.
- Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.
- Libro de Subcontratación (regulado en los artículos 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla la Ley 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción).

Asimismo, deberá instalar en la obra los almacenes, depósitos, etc. adecuados para guardar en buen estado los materiales  
y equipos, evitando su desaparición, deterioro, destrucción, etc. A este respecto, ni la Dirección de obra ni el Ayuntamiento  
serán responsables de ningún accidente, pérdida, incendio, robo, etc., de que puedan ser objeto las instalaciones de obra, 
los almacenes o depósitos, no asumiendo ningún retraso de las obras que de este hecho pueda derivarse, salvo en los 
casos de fuerza mayor previstos en la cláusula 43 de este pliego.

41.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

A.- El control de calidad, tanto de los materiales como de los métodos constructivos se desarrollará de manera permanente de 
acuerdo con el Plan de calidad de la obra,  completado, en su caso, con la oferta específica que el adjudicatario hubiese  
propuesto en su oferta si, de acuerdo con las posibilidades que prevé la cláusula 17 de este pliego, éste fue uno de los criterios  
para valorar las ofertas. 

En  todo  caso,  la  calidad  de  los  materiales  a  emplear  y  de  los  métodos  constructivos  serán  los  que  se  deduzcan 
técnicamente  del  proyecto  de  la  obra  y,  en  caso  de  haber  sido  mejorados  en  la  oferta  adjudicataria,  por  ésta.  El 
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Ayuntamiento seguirá un Plan de Control en la obra que incluirá la revisión y comprobación, en función del tipo de obra de, 
al menos los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal
- Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras.
- Solidez y estanqueidad de cubiertas, asilamientos y cerramientos.
- Calidad, compactación y espesor de los firmes.
- Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuación.
- Sistema de riego automatizado.

Cuando  en  el  contrato  se  hayan  incluido  productos,  proveedores  y/o  procesos  de  fabricación  certificados  como  de 
«Comercio Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este requisito

B.- Las mediciones, controles y análisis de calidad de los materiales de las unidades de obra y el total de la obra, se realizará 
bien por el propio personal del órgano de contratación, bien a través de una empresa especializada o técnicos independientes  
contratados al efecto u Organismos Oficiales que se estimen necesarios para asegurar que la obra y los materiales empleados  
responden a la calidad proyectada y ofertada. El coste de estos controles de calidad será a cargo del contratista hasta el  
importe  previsto  en  el  proyecto  de  obra  y,  en  su  caso,  ampliado  por  el  adjudicatario  en  su  oferta,  importe  que  se  irá  
descontando de las certificaciones de obra hasta alcanzar el total en su caso ofertado.

El coste de los ensayos y análisis realizados sobre materiales o unidades de obra cuyo resultado no haya sido apto,  
será deducido de la cantidad líquida resultante de las certificaciones.

C.-  Cuando como resultado de dichos controles y análisis sea necesario sustituir o suplementar elementos de la obra, será 
responsabilidad del contratista realizar a su costa los trabajos necesarios al respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin  
que ello permita justificar un retraso en los plazos comprometidos para la ejecución final de la obra. 

D.- De los informes mensuales realizados por las empresas contratadas para realizar los controles de calidad o, en su caso, los 
técnicos municipales encargados de estos trabajos, se remitirá un ejemplar al contratista, al director de obra y a la unidad 
encargada del seguimiento de la ejecución ordinaria del contrato. La empresa que realice estos controles deberá acudir a la  
recepción  de las  obras,  debiendo además auxiliar  a la  Intervención  municipal  en su labor  de fiscalización  material  de la 
inversión, si es requerida por este órgano municipal.

E.- Los incumplimientos del contratista en materia de calidad serán considerados incumplimientos graves o muy graves en los 
términos y con las consecuencias establecidas en las cláusulas 55 y 56 de este pliego.

F.-  Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la aportación de productos, proveedores y/o  
procesos de fabricación certificados como de «Comercio Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este 
requisito por los medios que se establecen en las cláusulas 29 y 41 de este pliego, así como cualquier otro medio adicional que 
se estime en su caso necesario.

42.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

C. El adjudicatario de las obras deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud precisas para 
garantizar que la ejecución de las obras no ocasione daños o perjuicios a personas o bienes y, en todo caso, las previstas  
en el Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso en el Estudio Básico de la obra y en el Plan de Seguridad y Salud.

D. Las obras estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los daños y  
accidentes.  Se dará  cuenta al  Coordinador  de Seguridad y Salud  de forma periódica,  de las  medidas  de seguridad, 
protección y señalización adoptadas en este sentido y de los daños a la salud de los trabajadores que se produzcan  
durante la ejecución de las obras.

E. Será  obligación  del  contratista  indemnizar  todos  los  daños  y  perjuicios  que  se  causen  a  terceros  o  a  la 
Administración como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución de la obra, en los términos previstos en 
la legislación vigente. Esta responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad 
Civil con la cobertura prevista en la cláusula 37 de este pliego. No obstante, la cobertura de dicha póliza no determina el  
límite de la responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que 
se cifre dicha responsabilidad.
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F. Cualquier  incumplimiento  del  empresario  en  materia  de  seguridad y  salud  en  el  trabajo,  o  de  las  medidas  de 
seguridad de las obras para evitar daños, será considerado incumplimiento contractual grave o muy grave de acuerdo con 
lo previsto en la cláusula 55 de este pliego.

43.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA

El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se realizará a riesgo y ventura del contratista; éste 
tendrá derecho a indemnizaciones  únicamente  en aquellos  casos de fuerza mayor  o cuando se le produzcan daños y 
perjuicios derivados directamente de órdenes o actuaciones expresas del Ayuntamiento de Mérida. 

De acuerdo con lo  previsto en el  artículo  239 de la  LCSP,  tendrán la consideración  de casos de fuerza  mayor,  los  
siguientes: 

a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
b. Los  fenómenos  naturales  de  efectos  catastróficos,  como  terremotos,  movimientos  del  terreno, 

inundaciones u otros semejantes. 
c. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves 

del orden público.

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

44.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

A. LIMITACIÓN GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Salvo en los supuestos señalados en el apartado siguiente de esta cláusula, una vez perfeccionado el contrato, éste no  
podrá ser modificado ni directa ni  indirectamente,  aunque la modificación pretendida no tenga repercusión económica 
directa sobre el precio del contrato (art. 28.2 y 203.1 LCSP). 

En ningún caso podrán ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario,  si  este fue uno de los criterios de 
adjudicación (art. 145.7 LCSP).

Esta prohibición no afecta a los supuestos de prórroga del plazo de ejecución, novación subjetiva del contrato por sucesión  
o cesión, o revisiones de precios, que podrán articularse en las condiciones establecidas respectivamente en las cláusulas 
33.C, 44 y 48 de este pliego, o en la normativa en que se basan las citadas cláusulas si ésta fuese modificada durante la 
vigencia de algún contrato suscrito al amparo del presente pliego.

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES

Sólo podrán modificarse los contratos después de su adjudicación, por razones de interés público, en los casos y con las  
condiciones  que se recogen a continuación.  Si  no concurren  estas circunstancias,  las prestaciones  que sea necesario 
ejecutar  deberán  ser  contratadas  de  manera  independiente  por  el  procedimiento  que  en  cada  caso  sea  procedente, 
resolviéndose, si fuera necesario, el contrato.

B.1. Modificaciones previstas en el CCP que rige la licitación.

El órgano de contratación podrá modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 204 de la LCSP, en su caso, 
cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el apartado P del CCP del contrato de que se trate. Estas  
modificaciones  afectarán  exclusivamente  a  los  elementos  del  contrato  que  sean  expresamente  identificados  en  dicho 
apartado del CCP, en donde se definirán con detalle las unidades de obra o trabajos concretos que podrían ser objeto de 
modificación  por parte del  órgano de contratación. En el  CCP del  contrato en que se prevea la posibilidad  de realizar  
modificaciones se indicará clara, precisa e inequívoca, en qué circunstancias se podrá proponer tal modificación, el alcance y 
límites de las modificaciones que puedan acordarse, el porcentaje del precio al que como máximo puedan afectar y la forma  
exacta de determinar el importe concreto de la modificación.

Para la estimación el valor de las modificaciones previstas en el CCP, se calculará sobre los precios unitarios del proyecto de  
obras, aplicándoles el porcentaje de baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de unidades de obra o 
trabajos no previstos en el estudio económico inicial o en la oferta, se establecerá en el CCP del contrato en el que se prevea 
la modificación, el sistema de determinación del precio de la modificación. En el supuesto de que la modificación supusiese  
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un incremento del precio del contrato, se incrementarán en la misma proporción la cantidad en mejoras ofertada, en su caso, 
por el adjudicatario. 

Estas  modificaciones  en  ningún  caso podrán  superar,  aisladamente  o  en  conjunto,  el  20% precio  inicial  del  contrato,  
entendiendo por tal el precio de adjudicación, IVA excluido.

Tendrá la consideración de modificación prevista, sin incremento del precio, la reasignación presupuestaria parcial regulada  
en la cláusula 4.A de este pliego.

B.2 Modificaciones no previstas en el documento que rige la licitación

Además de en los supuestos expresamente previstos en el pliego, las condiciones de ejecución del contrato o el contenido 
de sus prestaciones podrán ser modificados, por razones de interés público, en los supuestos siguientes, con las limitaciones  
establecidos en el artículo 205 de la LCSP: 

a) Cuando sea necesario añadir obras adicionales a las inicialmente contratados, y no sea posible por razones de tipo  
económico o técnico, un cambio de contratista. 

b) Cuando la necesidad de modificar el contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que no hubiera sido 
posible prever en el momento de la licitación del contrato.

c) Cuando  se  trate  un  cambio  necesario  no  sustancial.  Una  modificación  se  considerará  sustancial  cuando  la 
modificación  introduzca  condiciones  que,  de  haber  figurado  en  el  procedimiento  de  contratación  inicial,  habrían 
permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a 
la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso, se 
considerarán sustanciales las modificaciones en las concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
c.1. Que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio.
c.2. Que resulte necesaria una clasificación del contratista diferente a la que habría correspondido para la contratación  
inicial, aunque esta no hubiera sido exigible.
c.3. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no 
estaba prevista en el contrato inicial.
c.4.  Que el  importe de la modificación  suponga una alteración en la cuantía del  contrato que exceda, aislada  o  
conjuntamente, del 15% del precio inicial del mismo, IVA excluido.
c.5 Que las obras objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se 
haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.
c.6. Que se modifiquen la forma y plazos de pago, la revisión de precios y las prórrogas de plazo de ejecución no 
previstas inicialmente en el contrato.

Cualquiera que sea la causa de la modificación no prevista inicialmente, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes 
para que sea posible su aprobación:

1º. Que la modificación obedezca a razones objetivas de interés público, debidamente acreditadas de forma específica en el  
expediente de modificación contractual para el caso de que se trate,
2º. Que la modificación se limite a introducir los cambios estrictamente indispensables para responder a la causa que los 
motiva.
3º.  Que  la  modificación  del  contrato  no  suponga  una  alteración  en  el  precio  del  contrato  que  no  exceda,  aislada  o  
conjuntamente con otras modificaciones no previstas, del 50% de su precio inicial, IVA excluido. Este porcentaje máximo no 
podrá ser  superado tampoco por  la  inclusión  de  excesos  de  mediciones  y/o unidades  realmente  ejecutadas,  incluidas  
unidades nuevas, en los supuestos que se recogen en el apartado D de esta cláusula.

C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación en los dos supuestos recogidos en los apartados anteriores de 
esta  cláusula  son  obligatorias  para  el  contratista,  previa  comunicación,  tramitación  del  correspondiente  expediente  y 
formalización de las mismas, siempre que las mismas no superen el 15% del precio inicial del contrato IVA excluido. En el  
caso de modificaciones no previstas en el contrato que superen ese porcentaje, será necesaria la conformidad expresa del 
contratista, procediéndose en caso contrario a la resolución del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones será el siguiente:

1. Informe técnico del director de obra indicando la necesidad de modificación del contrato y especificando las razones de 
interés público que exigen esa modificación y concretando el supuesto de modificación prevista o no prevista en la que 
se considera tiene encaje contractual la modificación. 

2. Audiencia al redactor del proyecto, si es diferente al director facultativo de la misma, para que, en un plazo no superior a  
tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente a la propuesta de modificación del proyecto de obras.

72

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALÁN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 24-07-2023 22:04:05

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 7
2 

de
 9

8

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 c
c9

46
35

bf
be

9d
b4

9

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
cc

94
63

5b
fb

e9
db

49

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=cc94635bfbe9db49


Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - 
NextGenera􀆟onEU

3. Informe  de  la  unidad  encarga  del  seguimiento  y  ejecución  ordinaria  del  contrato  sobre  la  concurrencia  de  las  
circunstancias contractuales y legales que amparan la modificación contractual propuesta.

4. Análisis de la necesidad detectada y sus circunstancias por el órgano de contratación del contrato de cuya modificación 
se  trata  y,  en  su  caso,  acuerdo  de  inicio  del  expediente  de  modificación  del  contrato  si  éste  estima  oportuna  la  
modificación  contractual  planteada por la  Dirección de obra.  En este acuerdo el  órgano de contratación acodará la  
suspensión  temporal,  total  o  parcial,  de  los  trabajos,  si  se  estima  técnicamente  necesario  en  tanto  se  tramita  la  
modificación.

5. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores gastos que, en su caso, suponga la  
modificación propuesta.

6. Comunicación al contratista de la propuesta de modificación de contrato, y concesión de un de un plazo de tres días 
hábiles para manifestar lo que estime oportuno al respecto. 

7. Redacción y supervisión del proyecto modificado.  
8. Informe jurídico del expediente de modificación por la Asesoría jurídica.
9. En los contratos de cuantía igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del Consejo Consultivo de Extremadura,  

cuando la cuantía de la modificación planteada, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del  
contrato.

10. Fiscalización del expediente por la Intervención municipal. 
11. Aprobación por el órgano de contratación de la modificación del contrato y, en su caso, de los gastos complementarios 

precisos.
12. Notificación al contratista del acuerdo de modificación 
13. Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento del precio de ejecución.
14. Formalización de la modificación tramitada, como anexo al contrato inicial.
15.  Ejecución del modificado.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a 
reclamar indemnización alguna.

Cuando la ejecución del modificado exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y esta suspensión  
ocasione graves perjuicios  para  el  interés público,  el  órgano de contratación  podrá  acordar  que las  obras continúen 
provisionalmente, en los términos y con los requisitos que establece el artículo 242.5 de la LCSP. 

D. MODIFICACIÓN  POR  ALTERACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  UNIDADES  DE  OBRA  O  LA  INTRODUCCIÓN  DE 
UNIDADES DE OBRA NUEVAS.

Excepcionalmente,  se  podrán  realizar  variaciones  de  obra  sin  necesidad  de  aprobación  previa  ni  formalización  de 
expediente de modificación del contrato en los supuestos siguientes:

a) El exceso de mediciones por variación al alza del número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas 
en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento 
del precio del contrato inicial (IVA excluido). Estas variaciones deberán ser expresamente autorizadas por el director de la 
obra previa verificación expresa por parte de éste de la existencia de consignación presupuestaria necesaria. Contratista  
y Dirección de obra levantarán Acta de fijación de la variación de mediciones, por triplicado ejemplar, del que deberán 
remitir uno a la Unidad encargada de la tramitación del expediente. La variación de mediciones será recogido en cada 
certificación mensual en la que se produzcan, si bien serán valoradas para su abono en la certificación final de la obra, 
previa, en su caso, la habilitación presupuestaria al efecto. 

La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y 
en sus normas de desarrollo. 

b) Cuando la Dirección de obra estime necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el 
proyecto, se podrán incluir precios nuevos, fijados contradictoriamente, siempre que no supongan incremento del precio 
global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del 
mismo (IVA excluido). Los precios nuevos de estas unidades serán fijados contradictoriamente entre el contratista y la  
Dirección facultativa, ambos partiendo de la descomposición de los precios unitarios del proyecto, y aplicando en todo 
caso el porcentaje de baja con el que fue adjudicado el contrato.  Contratista y Dirección de obra levantarán Acta de  
fijación de precios contradictorios,  por  triplicado ejemplar,  del  que deberán remitir  uno a la  Unidad encargada de la  
tramitación del expediente y de la que se dará cuenta expresa en el acto de recepción a la Intervención en la fiscalización  
material de la inversión. 

En el caso de que uno de los criterios de adjudicación del contrato haya sido la valoración del “estudio y comprobación del 
proyecto de ejecución”, en el que los licitadores han debido analizar las posibles deficiencias y/o errores del proyecto de 
obras, no se podrá reclamar incremento alguno de precio por exceso de mediciones o introducción de unidades nuevas en 
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los supuestos contemplados en este apartado, entendiendo que entran dentro del riesgo de construcción del contratista y 
de su diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitación de las obras.

E. MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACIÓN PREVIA

Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior de esta cláusula no se podrán introducir modificaciones sin la previa y 
expresa autorización del órgano de contratación, tras la tramitación del expediente que se establece en esta cláusula.

Si  el  contrato  se  modificase  de  facto  sin  la  previa  aprobación  por  el  órgano  de  contratación  y  formalización  de  la 
correspondiente adenda al contrato inicial, esta actuación será considerada incumplimiento contractual muy grave, y llevará 
aparejada la penalización prevista en la cláusula 55 de este pliego y las consecuencias en cuanto al pago señaladas en la 
cláusula 53.E del mismo.

F. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRA.

En ninguno de los casos de modificación contractual el Ayuntamiento abonará cantidad alguna al redactor del proyecto por  
la  elaboración  del  proyecto  reformado,  ni  al  director  de  obra por  sus trabajos  respectivos  en las obras ejecutadas a 
consecuencia de la modificación del contrato, puesto que los contratos con estos profesionales se realizarán en todo caso  
a precio cerrado.

45.- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Cuando el órgano de contratación ordene por razones de interés público la suspensión de las obras, de manera total o 
parcial, o el contratista suspenda el cumplimiento del contrato por demora en el pago superior a cuatro meses, se levantará  
un acta señalando las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. En estos casos 
el Ayuntamiento abonará al contratista los daños y perjuicios que efectivamente se le hayan causado, en su caso, de 
acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 208.2 de la LCSP.

Tras la aprobación del levantamiento de la suspensión del contrato, se actualizará el Programa de Trabajos y en su caso la 
nueva fecha de finalización de la ejecución del contrato. 

Podrán  también  las  partes  decidir  de  mutuo  acuerdo  suspensiones  temporales  en  la  ejecución  del  contrato  cuando 
circunstancias sobrevenidas lo aconsejen, prorrogándose en este caso el plazo de ejecución de acuerdo con lo previsto en  
la cláusula 33.C. 

Además de estos supuestos generales, en los contratos cuya ejecución deba realizarse en periodos de cese de actividad 
del lugar donde se han de ejecutar las obras (instalaciones deportivas, colegios, etc.), el Ayuntamiento dispondrá la fecha 
exacta  en  la  que  haya  de  comenzar  a  ejecutarse  materialmente  la  obra,  si  bien  el  adjudicatario  deberá  desde  la 
formalización del contrato realizar las operaciones de acopio de materiales o encargo de fabricación, para garantizar que 
dispondrá de todos los elementos necesarios al comienzo de las obras y concluir éstas en el plazo en cada caso fijado. En 
estos casos se estará a lo establecido en la cláusula 53.A para las certificaciones de abonos a cuenta por acopios y  
actuaciones preparatorias.

46.- NOVACIÓN SUBJETIVA DEL CONTRATO

A. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego sólo podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la LCSP, cuando las cualidades  
técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y se cumplan los  
requisitos siguientes:

1. Que no afecte a algún trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al adjudicatario, reflejado en el apartado H.2 
del CCP del contrato de que se trate.

2. Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  Con carácter previa a esta autorización se 
emitirá un informe que acredite que el adjudicatario cedente ha cumplido todas las obligaciones que en ejecución del  
contrato ha de haber cumplido  hasta la fecha de la cesión, y que no existente reclamaciones ni responsabilidades  
pendientes que puedan ser imputables al mismo.

3. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.
4. Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato de cuya cesión se trate, y no esté 

incurso en prohibición para contratar con el sector público. 
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5. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. Se exigirá en esta escritura una  
estipulación en virtud del actual el contratista asume frente al Ayuntamiento todas las responsabilidades que derivadas 
de la ejecución del contrato puedan resultar imputables al contratista cedente, sin perjuicio de las reclamaciones que 
en este caso puedan reclamarse entre las partes.

6. Que constituya garantía definitiva por el cesionario en la misma cuantía que la constituida por el cedente.

Realizados  los  trámites  anteriores,  el  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que 
corresponderían al cedente.

B. SUPUESTO DE SUBROGACIÓN DIRECTA DEL CONTRATISTA

En los casos de FUSIÓN DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la  
entidad absorbente o con la resultante de la fusión, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, 
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad absorbente  
o con la que resulte de la fusión, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que 
tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que se responsabilicen solidariamente las sociedades afectadas en  
los términos establecidos en el artículo 98 de la LCSP.

 

47.- SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

A. NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACIÓN

La obra objeto de contratación podrá ser parcialmente subcontratada por el adjudicatario en los términos previstos en el 
artículo 215 de la LCSP. La subcontratación deberá realizarse con cumplimiento de los requisitos básicos siguientes:

- Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento de las partes del contrato a realizar por el subcontratista, y de su  
importe. 

- Comunicación de los datos de personalidad, capacidad y solvencia de los subcontratistas, sin que sea posible la 
subcontratación  con  personas  o  empresas  inhabilitadas  para  contratar  con  la  Administración,  ni  carentes  de  la 
capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

- Acreditación de la comprobación, con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en  
la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión,  ello  en aplicación del RDL 
5/2011, de 29 de abril.

- Acreditación de haber informado a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la  
legislación laboral.

- Abonar  a  los  subcontratistas  el  precio  pactado  por  las  prestaciones  que realicen  como  mínimo  en  los  plazos 
previstos en el artículo 216 de la LCSP, que bajo ningún instrumento podrán devenir en pagos en plazos o condiciones 
diferentes a los establecidos en la Ley de Medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, sin que en ningún  
caso sea. 

- En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta cláusula, cuando el adjudicatario subcontrate la realización de  
las  tareas  accesorias  de  las  obras  (por  ejemplo,  los  servicios  de  limpieza  o  jardinería)  deberá  hacerlo  Centros 
Especiales de Empleo de Iniciativa Social  y Empresas de Inserción Sociolaboral,  u otras empresas de economía  
social, cooperativas, autónomos y/o micropymes de cualquier tipo.

Los  subcontratistas  quedarán  obligados  sólo  ante  el  contratista  principal  que  asumirá  la  total  responsabilidad  de  la 
ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a 
los  términos  del  contrato,  incluidas  las  condiciones  especiales  de  ejecución  en  materia  social  y  medioambiental.  El  
conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones en ningún caso alterará la responsabilidad  
exclusiva del contratista principal.

B. LIMITACIONES A LA SUBCONTRATACIÓN Y CONTROL DE PAGO A SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

1. El órgano de contratación podrá imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por su especial naturaleza tenida 
en cuenta al seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente por el mismo. Estos trabajos serán los indicados en el 
apartado H.2 del CCP respecto de los que no se admite la acreditación de la solvencia por medios externos (arts. 
215.2.e y 75.4 LCSP).

2. El adjudicatario remitirá al órgano de contratación, y por delegación de este a la unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato, semestralmente o, si la duración del contrato es inferior, junto con la certificación final, 
relación de subcontratistas y proveedores, así como el justificante de los pagos efectuados a estos una vez ejecutada  
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la prestación subcontratada o incorporados a la obra los suministros realizados. La unidad encargada del seguimiento  
de la ejecución del contrato remitirá estos justificantes la Intervención municipal junto con la certificación final de la  
obra.

Esta obligación se considera condición especial de ejecución, y su incumplimiento llevará aparejada la imposición de 
las penalidades que se prevén en la cláusula 56 de este pliego.

C. LIBRO DE LA SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario deberá disponer en la obra a disposición del Ayuntamiento, del Director de obra y del Coordinador de  
seguridad y  salud,  el  Libro de  Subcontratación  a que se  refiere  el  artículo  8  de  la  Ley  32/2006,  de 18 de  octubre, 
reguladora  de  la  Subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción   de  acuerdo  con  el  modelo  y  demás  requisitos  
establecidos en los artículos 13 a 16 y Anexo III del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la  
documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria utilizada. 

En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de 
ejecución  de  la  obra,  así  como cualquier  cambio  de  coordinador  de  seguridad  y  salud  que se  produjera  durante  la 
ejecución de la obra.

Además, deberán cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones derivadas de la aplicación de dichas 
normas. Estas referencias normativas deberán entenderse realizadas a las que en cada momento se dicten al respecto.

D. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN

El incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratación será considerado incumplimiento contractual muy 
grave, y conlleva, además de la penalización correspondiente de acuerdo con lo establecido en la cláusula 55 de este  
pliego, una indemnización por daños y perjuicios equivalente a la sanción que en su caso pudiera serle impuesta a este  
Ayuntamiento por la Administración Tributaria y/o Social.

48.- REVISIÓN DE PRECIOS

Sólo se practicará la revisión de precios de los contratos una vez transcurrido dos años desde su adjudicación y siempre 
que se haya ejecutado el contrato en al menos un 20% del precio de adjudicación (sin IVA), de manera que el primer 20%  
ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No se realizará 
revisión de precios sobre los trabajos realizados con demora respecto del plan de trabajo previsto para la ejecución de la 
obra en el momento de su adjudicación.  

En el apartado Q del CCP del contrato se indicará la fórmula de revisión que se estime procedente para cada contrato de 
acuerdo con la fórmula correspondiente de las previstas en el Real Decreto 1539/2011, de 7 de octubre, por el que se  
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y  
de contrato de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, o norma que la 
sustituya para los contratos que se tramiten con posterioridad. 

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

49.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y LABORALES.

El  adjudicatario  deberá  cumplir  durante  la  ejecución  de  los  contratos  las  obligaciones  aplicables  en  materia  fiscal,  
medioambiental,  social  o laboral  establecidas en el  derecho de la Unión Europea, el derecho nacional,  los convenios 
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral suscritos por España, y en 
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad 
por este incumplimiento. Estará obligado a realizar una declaración expresa en este sentido como se recoge en el modelo  
de proposición que figura como anexo II al CCP.

Las sanciones  que las  autoridades  competentes puedan imponer  por  el  incumplimiento  de estas normas han de ser 
asumidas por el contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el pago de las facturas hasta que se acredite su abono,  
sin que esta paralización genere derecho a intereses a favor del contratista.

El personal que el empresario destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación laboral ni de ningún otro tipo con el  
Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el régimen o modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, sin 
que pueda vincular en modo alguno tal contratación a ningún servicio de este Ayuntamiento.
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50.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Además de ello, se prevén las siguientes obligaciones generales y condiciones especiales de ejecución:

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL

En todos los contratos que celebre el sector público del Ayuntamiento de Mérida se impondrán condiciones especiales de 
ejecución de carácter social y ético, en función de los objetivos que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de  
obras de que se trate en cada caso.  Estas  condiciones  se  especificarán  en  el  CCP de cada contrato  (apartado N.1),  , 
relacionados en el Anexo I a este pliego.

De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego, se imponen las  
siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter social:

c) Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores identidad o condición sexual o expresión  
de género diferente.

d) Utilizar de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo desean los trabajadores y trabajadoras.
e) Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato personal específico, este  

habrá de ser colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo, en especial parados de larga duración y/o 
personas con discapacidad.

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos no podrán llevarse a 
cabo a costa de los trabajadores con los que ya cuente la empresa adjudicataria. En los casos en que durante la ejecución del  
contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las condiciones, se  
deberán cubrir  con personas que reúnan los mismos requisitos,  se deberán cubrir  con personas que reúnan los mismos 
requisitos.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

En todos los contratos que celebre el sector público del Ayuntamiento de Mérida. se impondrán condiciones especiales de  
ejecución de carácter medioambiental, en función de cuales de los objetivos que se estime son más factibles de alcanzar según 
el tipo de obras de que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato (apartado N.2).

De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego, se imponen las  
siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental:

a) Al menos se deberá incorporar la ejecución del contrato un vehículo o maquinaria híbrido, eléctrico o a gas natural.

b) Utilización para señalizaciones y actuaciones provisionales durante la ejecución y todo el papel que se emplea para 
documentar  trabajos  relacionados  con la  obra  deberá  tener  sello  FSC (Forest  Stewardship  Council,  Consejo  de 
Administración Forestal) o certificación equivalente.

1.
Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución, se deberán respetar las reglas siguientes: 

- La maquinaria que se emplee en la obra deberá cumplir  estrictamente toda la normativa vigente en materia de 
consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizará el empleo de maquinaria y métodos de trabajo 
menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro energético. Se realizará la limpieza de maquinaria y equipos 
con productos no contaminantes y en lugares adecuados para ello. 

- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al efecto para ello, donde  
se colocará una barrera de control de sedimentos.

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar molestias a los 
vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los 
normales de descanso de los ciudadanos.

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el plan que ha de presentarse y aprobar el  
Ayuntamiento. Los materiales susceptibles de reciclado se depositarán en contenedores independientes para facilitar 
su tratamiento.

- Cuando las  obras afecten a arbolado,  jardines  u otras o zonas verdes deberá respetarse lo establecido  en la 
Ordenanza municipal de zonas verdes.

C. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
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Cuando las características de algún contrato hagan conveniente el  establecimiento  de otras condiciones  especiales  de  
ejecución, compatibles con el derecho comunitario, que se indicarán detalladamente en el CCP (apartado N.3). En especial  
se podrán exigir en los contratos de mayor duración e importe la obtención por parte del adjudicatario de certificados o sellos 
de aseguramiento de la calidad, certificados de cumplimiento de las normas de gestión ambiental, o relacionados con la  
responsabilidad social corporativa en general, y en materia social en particular, todos ellos basados en normas europeas en  
la materia correspondiente.

D. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO. 

La verificación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato será realizada por el director  
facultativo con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. A tal efecto, deberá 
exigirse  al  contratista  prueba  documental  del  cumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución,  que  serán 
adjuntadas a la  certificación  en la  que se incorporen.  Del  cumplimiento  del  resto de obligaciones  de carácter  social,  
medioambiental de otro tipo será prueba suficiente el que informe del director de obra haga una referencia expresa al  
cumplimiento de tales obligaciones en el informe que acompañe a la certificación final de obra. 

Los  incumplimientos  de  estas  condiciones  especiales  de  ejecución  por  parte  del  contratista  serán  considerados 
incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en las cláusulas 55 y 56 de 
este pliego.

51.- GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la cláusula 3.C de este pliego y en general todos los  
gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato con totales garantías de calidad y seguridad en los términos  
establecidos en este pliego y en la legislación directa o indirectamente aplicable. A título meramente indicativo, entre estos  
costes se incluyen los siguientes:

b. Gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación, en su caso hasta una cuantía máxima, a los efectos previstos  
en el artículo 75 del RGLCAP, de 1000 €. 

c. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, fotocopias, compulsas y bastanteos de 
documentos, gastos de correo o mensajería, etc.

d. Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exijan.

e. Gastos de formalización del contrato en documento público si se solicita por el adjudicatario, que serán abonados 
directamente por éste al fedatario público autorizante.

f. Costes de redacción, tramitación y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra y del Plan de tratamiento de  
los residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de 
trabajo que supone la obra.

g. Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo el pago de los impuestos y tasas que 
graven la obra o los trámites administrativos de concesión de dichas autorizaciones y licencias.

h. Costes materiales  de ejecución  de las obras,  incluyendo materiales,  maquinaria,  casetas de obra,  mano de obra  
(salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de obra.

i. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones.

j. Vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía.

k. Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de la obra, y, en su caso, ejecución de 
los mismos.

l. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvíos de tráfico u otras actuaciones  
necesarias para facilitar la ejecución de las obras o reducir las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.

m. Los gastos derivados del control de calidad externo cuando haya sido este uno de los criterios de adjudicación del  
contrato, si bien serán detraídos por el Ayuntamiento del precio del contrato y abonados directamente a la empresa de  
control de calidad contratada al efecto.

n. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental que pudieran derivar de la normativa 
sectorial correspondiente y las que se deriven de las condiciones especiales de ejecución de este tipo que impone la 
cláusula 49 de este pliego. 
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o. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construcción (que incluirá, en el caso de construcción de inmuebles,  
un  seguro  de  incendios  desde la  recepción  de las  obras hasta  la  finalización  del  periodo  de  garantía),  seguros  
decenales para los edificios y cualquier otro que sea necesario o se estime conveniente para garantizar los riesgos 
derivados de la ejecución de las obras y de su conservación. 

p. Gastos de gestión y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la cláusula 54 de este pliego.

52.- CERTIFICACIONES PERIÓDICAS 

A. PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista presenciar la  
realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior  
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda 
realizar  las  correspondientes mediciones  y toma de datos,  levantando los  planos  que las  definan,  cuya conformidad  
suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar 
las decisiones de la Administración sobre el particular. Cuando la modificación contemple, antes de efectuar la medición 
parcial  de  las  unidades  de  obra  que hayan de  quedar  posterior  y  definitivamente  ocultas,  deberá  comunicarse  a  la 
Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera 
oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una 
vez terminadas las obras, efectuar la recepción.

De acuerdo con las mediciones realizadas, el  director de obra expedirá mensualmente una certificación de las obras 
realizadas en el mes anterior sobre la base de las mediciones y relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 147 a 149 del RGLCAP. 

Estas  certificaciones  mensuales  se  expedirán  aunque  en  algún  mes  no  se  haya  realizado  unidad  de  obra  alguna,  
reflejándose el importe "0,00 €.".  Las certificaciones mensuales,  con la conformidad del  contratista y,  en su caso, los 
reparos que se hayan estimado a la del mes anterior, serán presentadas, junto con la factura correspondiente expedida por  
el contratista en formato electrónico, en el Ayuntamiento para su tramitación.  

En caso de que el contrato hay asido adjudicado a una oferta que haya incluido mejoras, se certificarán en el momento en  
que se ejecuten para su comprobación, aunque su valoración será 0€.

Si  el  contratista solicita  el  abono por  acopios previsto en la cláusula siguiente,  deberá el  director de obra realizar  la 
certificación correspondiente, previas las comprobaciones señaladas en la cláusula 53.A.

B. INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPAÑAR A LAS CERTIFICACIONES

Semestralmente, o con la certificación final, en las obras cuyo plazo de ejecución sea inferior, el director de obra, con el 
auxilio  y  la  unidad encargada del  seguimiento  y  ejecución  ordinaria del  contrato en las cuestiones que se refieran a 
aspectos jurídico formales, emitirá un informe en el que se haga constar el cumplimiento por parte del contratista de todos  
los compromisos que hubiese adquirido con su oferta en la ejecución de la obra y se deriven del presente pliego:

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos (cláusula 34).
- Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecución de las obras y previsión de retrasos en los plazos parciales o 

totales. (cláusula 33).
- Vigencia de las pólizas de seguros exigidas de acuerdo con lo establecido en la cláusula 37.
- Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la ejecución (cláusula 41).
- Cumplimiento de las normas sobre subcontratación establecidas en la cláusula 47).
- Cumplimiento de las medidas sociales y medioambientales en la ejecución de la obra (cláusula 49).
- Ejecución de las mejoras ofertadas que se vayan incorporando a la obra, incluyendo las medidas específicas ofertas 

en la documentación técnica de valoración de las ofertas.
- Colocación de los carteles informativos a que se refiere la cláusula 38 de este pliego en la primera certificación de  

obra.
- En cada certificación mensual en que se produzcan se emitirá un informe sobre las alteraciones en el número de 

unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto y que no supongan un 
incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato o unidades nuevas sin coste adicional hasta el 
3%  (IVA  excluido).  No  obstante,  estas  unidades  de  obra  adicionales  podrán  incluirse  todas  juntas  en  una 
certificación final cuando por su naturaleza sea posible su comprobación material en la obra al finalizarla ejecución.  
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En  caso  contrario,  no  se  admitirán  las  unidades  adicionales  de  obra  que no  se  incluyeron  en  la  certificación 
correspondiente.

La certificación final irá acompañada en todo caso de los siguientes informes:

- Informe del director de obra indicando las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras que afecten al 
plazo de ejecución, a las mediciones de las unidades de obra o cualquier otra incidencia con relevancia contractual. 

- Informe del Director de Obra de las mejoras efectivamente realizadas, y conciencia de valor de las mismas con las 
ofertadas por el contratista y con las cantidades tenidas en cuenta en la valoración de estas en el momento de la  
adjudicación. Se incorporará al informe fotografía de las mejoras materiales

- Copia autenticada de las facturas abonadas por el contratista a subcontratistas y proveedores por los trabajos y 
suministros incorporados a la obra. 

- Informe del director de obra con los datos a que se refiere la cláusula 56 para inventariar la obra ejecutada.
- Informe de la empresa contratada para realizar el control de calidad de las obras sobre los cálculos, mediciones y  

comprobaciones que haya realizado, y el cumplimiento o no por parte del contratista de las condiciones concretas 
de calidad  de la obra de acuerdo con el proyecto de la misma y la  oferta del adjudicatario.  A este informe se 
añadirán  copias  de  los  documentos  justificativos  del  pago de  los  trabajos  de  control  de  calidad  por  parte  del 
contratista que ejecuta las obras.

C. INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de seguridad y salud informará igualmente de forma mensual del cumplimiento del Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo previsto en la cláusula 31.

53.- PAGO DE LAS OBRAS

A. ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO

Se podrá prever en el apartado R del  CCP el derecho del  contratista a percibir  abonos a cuenta sobre el precio del 
contrato, por las operaciones preparatorias realizadas como acopio de materiales, instalaciones o equipos de maquinaria 
pesada.  El  importe  de  esta  certificación  no  podrá exceder  del  75% del  valor  de los  materiales  acopiados,  ni  de  los 
porcentajes que para las instalaciones y equipos se establecen en el artículo 156.1.b del RGLCAP. El adjudicatario deberá 
solicitar expresamente estos abonos a cuenta, acompañado de los documentos que justifiquen su propiedad o posesión, 
ser  recibidos  por  la  dirección  de  obra como útiles  y  almacenados  en el  lugar  autorizado para  ello.  Además,  deberá 
constituir  una garantía  por  el  importe  total  de los pagos a  cuenta que se realicen,  garantía que podrá realizarse en  
cualquiera de las formas previstas para la constitución de la garantía definitiva de este contrato. Las cantidades anticipadas 
se irán deduciendo por el director de obra en las certificaciones de obra posteriores que corresponda.

B. FACTURACIÓN PERIÓDICA

1. El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente realizadas mediante presentación de 
la  factura  o  facturas  correspondientes  hasta  el  importe  total  del  precio  de  adjudicación,  facturas  que  han  de  ser 
congruentes con las mediciones parciales certificadas a que se refiere la cláusula 52.A. No obstante, si el contratista, con 
el consentimiento del director de obras, ejecuta los trabajos con más celeridad de la prevista en el plan de trabajos  
deberá adaptar su facturación al régimen de financiación inicialmente previsto en el caso de contratos plurianuales, tal y  
como prevé la cláusula 4.C de este pliego.  

Las facturas, que deberán cumplir con la totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada  
momento, se presentarán una vez que se haya expedido la certificación o el documento equivalente de recepción o  
conformidad y valoración de los trabajos realizados, o haya transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para la  
confección de dicho documento, plazo que es de 10 días desde que concluye el periodo a certificar. 

2. Junto con cada factura deberá entregarse la certificación de obra correspondiente, acompañada de los informes exigidos  
en las  cláusulas  52.B y  C.  Además,  con la  primera  factura del  contrato,  el  contratista  debe aportar  el  documento  
acreditativo del aviso previo a la Autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo. Cuando la duración de la obra  
exceda del de vigencia de las pólizas de seguros, con la factura del mes que corresponda, deberá entregarse copia del  
recibo de pago de las pólizas de seguros a que se refiere la cláusula 37 acreditativo del abono de la prima para el año en 
curso y copia del pago de la póliza para el nuevo periodo.

3. El pago de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se deberán acreditar para la formalización del contrato, tal 
y como se recoge en la cláusula 27.B de este pliego.  Antes del  pago de la primera factura se comprobará que el  
contratista ha cumplido las obligaciones de comunicación en materia de seguridad y salud laborales establecidas en la 
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cláusula 30 de este pliego. El resto de gastos que correspondiesen a gastos imputables al contratista de acuerdo con lo  
establecido en la cláusula 50, así como el importe de las penalizaciones que se puedan imponer en aplicación de este 
pliego, se descontarán en la factura que temporalmente corresponda. Si no ha sido posible por cualquier motivo, se 
descontarán de la certificación final o de la garantía definitiva.

4. Las facturas deberán ser conformadas por el director de obra, con el visto bueno del concejal delegado correspondiente. 
A la factura se acompañará la certificación de obra correspondiente y los informes del director de obra y Coordinador de  
Seguridad y Salud establecidos en la cláusula anterior. Con los requisitos indicados, serán presentadas en el Registro 
electrónico de facturas para su registro, de donde se remitirán de oficio a la Intervención municipal para anotación en el  
registro del programa de contabilidad. 

La  Intervención  municipal  remitirá  las  facturas  y  la  documentación  que  las  acompaña  a  la  unidad  encargada  del 
seguimiento y ejecución ordinaria el contrato para su informe y propuesta correspondiente, de donde se devolverán a la  
Intervención  Municipal  para  su  fiscalización  previa  a  la  aprobación  por  el  órgano  municipal  competente.  Una  vez 
aprobada, se emitirán los documentos de pago correspondientes para su abono por la Tesorería Municipal. 

Las facturas que no reúnan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de algún 
otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobación, serán formalmente devueltas al contratista para 
su subsanación. 

5. El importe de las mejoras ofertadas que no hayan llegado a ejecutarse será descontado de la factura correspondiente a  
las unidades de obra en la que debieron incorporarse o de la factura final,  sin perjuicio de las penalizaciones que 
correspondan por este incumplimiento contractual muy grave.

6. Cuando en la ejecución de la obra se haya exigió la incorporación de productos y o proveedores de Comercio Justo, el  
adjudicatario deberá aportar  junto a la  factura,  documentos que acrediten el  cumplimiento  de dichos criterios en la 
cadena de producción. A estos efectos serán válida la presentación de las facturas de compra correspondientes que 
acrediten esta circunstancia, la presentación de la ficha técnica del fabricante que recoja las características del producto, 
u cualquier medio de prueba objetivo.

C. PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO

1. El  Ayuntamiento  tendrá  la  obligación  de  abonar  el  precio  del  contrato,  tanto  el  total  como  los  pagos  parciales 
establecidos  en este pliego,  dentro del  plazo  máximo de  30 DÍAS NATURALES,  contados desde la  fecha de la 
aprobación de las certificaciones  de obra,  de acuerdo con el  art.  198.4 de la LCSP. No obstante,  los plazos de 
aprobación y pago de las certificaciones y de las facturas no comenzará a computar hasta que no se presente la  
factura y su documentación complementaria de manera completa y correcta en el Registro Electrónico de Facturas.

Los abonos mensuales  al  contratista tienen el  concepto de pagos a cuenta,  sujetos a las  rectificaciones  que se 
produzcan en la medición y/o valoración final.

2. En el caso de presentarse liquidación adicional del contrato, la factura correspondiente, deberá ser expedida por el 
contratista una vez que el Ayuntamiento haya aprobado esa liquidación, o haya transcurrido el plazo de un mes desde  
la fecha del acta de recepción, o desde la finalización del plazo de garantía si el Ayuntamiento no ha actuado en ese  
periodo de tiempo. El abono del saldo resultante de la misma se realizará en el plazo indicado en el párrafo anterior. 
Este plazo comienza a contar desde la fecha de presentación en el Registro municipal de la factura correspondiente 
por  parte del  contratista y  el  resto de los  documentos  exigidos  para el  pago en el  presente pliego  debidamente  
cumplimentados, o desde la fecha de recepción de las obras objeto del contrato si fuese posterior. 

3. El  Ayuntamiento  podrá suspender el  pago de las facturas que con base en este contrato tuviera el  adjudicatario 
pendiente de cobro, cuando existan indicios de que pudiera resultar de aplicación alguna penalidad o resarcimiento de 
daños y perjuicios o alguna responsabilidad solidaria o subsidiaria por parte del Ayuntamiento, en especial, impagos 
de salarios, retenciones de IRPF y/o cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que ejecuten el contrato. 

D. IMPAGO Y CONSECUENCIAS 

1. Cuando el Ayuntamiento no realice el pago en los plazos señalados por causa que le sea directamente imputable, será 
aplicable el tipo de interés de demora previsto en el artículo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de 
lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 

2. Cuando  el  impago  por  parte  del  Ayuntamiento  sea  superior  a  cuatro  meses  el  contratista  podrá  proceder  a  la  
suspensión  del  cumplimiento  del  contrato,  debiendo  comunicar  al  Ayuntamiento  con  un  mes  de  antelación  tal 
circunstancia.  Si la demora en el pago fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a instar la 
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resolución del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen (art. 198 
LCSP).

E. PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

1. El pago de las unidades de obra que resulten en la última certificación, si en las anteriores se han incluido unidades de 
obra adicionales que no superen el 3% del gasto inicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 160 RGLCAP, queda  
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal para hacerles frente o a que  
se  instrumente  la  modificación  presupuestaria  necesaria  para ello.  El  contratista sólo  tendrá  derecho a  reclamar 
intereses por estas cantidades si el Ayuntamiento retrasase el pago más de seis meses desde la presentación de la  
liquidación de unidades adicionales,  en cuyo caso se podrá reclamar el abono de los intereses previstos en esta 
misma cláusula.

2. Si  se  realizasen  otras  unidades  de  obra  o  trabajos  sin  la  previa  aprobación  y  formalización  de  la  modificación  
correspondiente, el pago de estos trabajos adicionales podría realizarse por aplicación del principio que prohíbe el 
enriquecimiento injusto de una de las partes.  Este abono estará condicionado a que se informe por los técnicos  
municipales que los trabajos realizados eran necesarios y suponen un beneficio para el interés público municipal. El 
pago se limitará a los gastos de ejecución material con el IVA correspondiente,  sin computar en ningún caso las 
partidas de beneficio industrial y gastos generales. Además, de ese pago se descontarán las penalizaciones para los 
supuestos de modificaciones de facto del contrato establecidas en este pliego.

3.  En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por este concepto queda condicionado a la tramitación del 
correspondiente  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  previsto  en  las  bases  de  ejecución  del 
presupuesto y a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente o, en caso contrario, a la  
tramitación de la correspondiente modificación de crédito si ello es posible o a la aprobación del presupuesto para el  
ejercicio  siguiente.  El  plazo  de  pago  de  las  cantidades  correspondientes  a  estas  prestaciones  no  contratadas 
inicialmente se eleva a seis meses a contar desde la fecha de la certificación correspondiente o de la habilitación del 
crédito necesario en su caso, sin que se genere derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo. Todo  
ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda reclamar el Ayuntamiento a la empresa y al director de 
obra por la ejecución de estas modificaciones sin autorización formal previa.

54.- TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO

A. El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el artículo 200 de la LCSP, los derechos de cobro que tenga frente 
al  Ayuntamiento  y  que  deriven  de  la  ejecución  del  contrato.  Para  que  la  cesión  del  derecho de  cobro  tenga plena  
efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada por el órgano de contratación, existiendo el correspondiente 
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones. 

b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de aprobación, su  
importe (que ha de coincidir  con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al  
cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante  
escrito firmado por el cedente y el cesionario presentado en el Registro del órgano del órgano de contratación.

B. Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del cesionario. En todo caso, el  
Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y 
especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia 
de la ejecución del contrato.

55.-INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

El  incumplimiento  por  el  contratista  de  las  diferentes  obligaciones  establecidas  en  este  pliego  y  en  los  restantes 
documentos  contractuales  citados  en  la  cláusula  2.B del  mismo  por  causa a  él  imputable,  tendrá,  a  efectos  de  su 
penalización,  la  tipificación  de  leves,  graves  o  muy  graves  Se  considerará  como  causa  imputable  al  contratista  los  
incumplimientos derivados de las inclemencias meteorológicas normales en la provincia de Badajoz y época del año en la  
que se ejecutará la obra, circunstancias que habrán debido ser tenidos en cuenta por los licitadores al realizar su oferta.

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES. Reciben esta tipificación:
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1. Los  incumplimientos  de  los  plazos  establecidos  en  este  pliego  para  la  realización  de  los  sucesivos  trámites 
administrativos y para la ejecución de las obras cuando este incumplimiento sea inferior a un 25% de plazo previsto 
para  cada  trámite.  No  obstante,  si  el  adjudicatario  ofreció  una  reducción  del  plazo  de  ejecución,  cualquier 
incumplimiento de dicho plazo será considerado infracción muy grave.

2. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean tipificados como graves 
o muy graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterativos y se subsanen a primer requerimiento por 
parte del director de obra o del responsable municipal de la obra.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES. Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los calificados así en las  
diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:

1. La falta de ejecución o ejecución incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario, salvo que las mejoras  
hubieran sido uno de los criterios de adjudicación del contrato, en cuyo caso se calificará la infracción como muy 
grave.

2. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos trámites cuando 
este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50% del plazo previsto para cada trámite, cuando no se  
hubiera ofertado por el contratista reducción en el plazo de ejecución previsto en el proyecto.

3. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la falta de acatamiento que, en 
aplicación del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud, siempre que no implique riesgo directo para la vida 
de los trabajadores.

4. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecución de la obra, subsanación de 
deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato o subcontratación.

5. La desobediencia a las órdenes dadas por el director de obra y/o Coordinador de seguridad y salud y reflejadas en el 
correspondiente Libro de órdenes.

6. La reiterada obstrucción por el  adjudicatario a la  labor  inspectora del  director de obra,  del personal  de la unidad  
responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o del coordinador de seguridad y salud. 

7. Los incumplimientos de las obligaciones de conservación y policía durante el plazo de garantía
8. La suspensión temporal no autorizada de la ejecución de las obras.
9. La no colocación o la falta de retirada posterior a la finalización de las obras, de los carteles anunciadores de las obras  

en los términos y plazos previstos en la cláusula 38. 
10. El incumplimiento de las normas sobre subcontratación señaladas en la cláusula 47.
11. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa o a algún miembro  

de su personal directivo durante la ejecución del contrato.
12. La comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES. Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy graves, además de 
los calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:

1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las cuestiones que hayan 
servido como criterios de valoración de las ofertas, incluidas las propuestas de reducción de plazos, o el compromiso 
de adscripción de los medios personales o materiales exigidos en el apartado I del CCP.

2. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y medioambiental que se imponen 
en este pliego y las que se añadan a su amparo en el CCP del  contrato correspondiente,  siempre que no sean  
reiterados y se corrijan al primer requerimiento del Ayuntamiento, en cuyo caso será causa de resolución.

3. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos trámites cuando 
este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto inicialmente para cada trámite.

4. La falta de renovación  de cualquiera  de las pólizas  de seguros  exigidas  en la cláusula  37 de este pliego,  como 
renovarlas con coberturas inferiores a las ahí establecidas.

5. No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en su caso exigido aportar  
para la ejecución del contrato.

6. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen evidente riesgo para la  
salud o integridad física de los trabajadores.

7. El incumplimiento de las normas establecidas en la cláusula 44 para ejecutar modificaciones en el contrato. 
8. La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en las cláusulas 46 y 47 de este pliego. 
9. La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.
10. La no subsanación al primer requerimiento del Ayuntamiento de los incumplimientos de las condiciones especiales de 

ejecución en materia social y medioambiental que en su caso se impongan en los apartados N.1. y N.2. del CCP al 
amparo de la facultad prevista en la cláusula 35 de este pliego, o la reincidencia en estas infracciones.

56.- RÉGIMEN DE PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES
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A. CUANTÍA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales serán penalizados con multas coercitivas de las cuantías siguientes: 

- Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación.
- Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%.
- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.
- La demora en la ejecución será penalizada, además, con una multa coercitiva del 0,60€ por cada mil euros del  

precio del contrato, por cada día de retraso.

En  todos  los  casos  esos  porcentajes  se  aplicarán  sobre  el  precio  de  adjudicación  (IVA  excluido)  y  se  calculará  la 
penalización por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de su gravedad, reincidencia y prontitud en 
su corrección, y sin perjuicio de instar la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en la cláusula 64 de este pliego.

La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 47 para proceder a la subcontratación, así como la falta de  
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las  
que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de 
hasta un 50% del importe del subcontrato.

B. INDEMNIZACIONES

La imposición de penalizaciones será independiente, por un lado, de la obligación del contratista de la indemnización, tanto 
al Ayuntamiento como a terceros, de los daños y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado y, por otro, 
del no abono por parte del Ayuntamiento de los trabajos finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, además de las penalizaciones establecidas en el apartado anterior, se podrá exigir 
al contratista la indemnización al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que ocasione la demora. Esta indemnización se 
considera pactada previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 15 %, la indemnización alcanzará el 5 % del precio de 
adjudicación del contrato.  

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25%, la indemnización será del 10% del precio de  
adjudicación del Contrato.

Además,  cuando el  incumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  los  compromisos  concretos  ofertados en  todas las  
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, supusiese que, de no haberse tenido en cuenta 
en su oferta esos criterios, no hubiera sido la seleccionada, deberá indemnizar al Ayuntamiento por la diferencia entre 
dicha oferta y la siguiente en el orden de clasificación de las recibidas. Si además este incumplimiento diese lugar algún 
tipo de impugnación del contrato, la indemnización se elevará hasta cubrir cualquier cantidad a la que el Ayuntamiento  
pudiese tener que hacer frente por tal motivo.

C.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario en el que se concederá al contratista un plazo de 
audiencia  de  cinco  días  naturales  para  que formule  las  alegaciones  que estime  oportunas.  Dichas  alegaciones  y  el  
expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el  
Alcalde o Concejal delegado correspondiente, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. No obstante, cuando la 
penalización  que  se  proponga  sea  la  resolución  del  contrato,  su  imposición  corresponderá  siempre  al  órgano  de 
contratación, y se estará a lo dispuesto en el RGLCAP.

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por el adjudicatario se realizará 
en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va 
a afectar  a la  ejecución  material  de  los  trabajos  de manera  grave  o que el  inicio  del  expediente  penalizador  puede 
perjudicar  más a la  marcha de  la  ejecución  del  contrato  que beneficiarla,  podrá  iniciarse  el  expediente  en  cualquier 
momento anterior a la terminación del plazo de garantía fijado en la cláusula 57.A de este pliego.

Las  penalidades  impuestas  serán  inmediatamente  ejecutivas  y  se  harán  efectivas  mediante  deducción  de  los  pagos 
correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se 
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podrán hacer efectivas con ejecución de la garantía definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se  
podrá reclamar por la vía administrativa de apremio.

D.- PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribirán en los plazos 
siguientes, contados a partir de la fecha en la que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la infracción cometida:

- Leves: a los 12 meses
- Graves: a los 24 meses
- Muy graves: a los 36 meses 

VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

57.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Los  contratos  de  obras  suscritos  al  amparo  del  presente  pliego  por  el  Ayuntamiento  de  Mérida  se  extinguen  por  
cumplimiento del mismo con la completa ejecución de las obras proyectadas, o por resolución anticipada del mismo por 
alguna de las causas previstas en la cláusula 64.A de este pliego. 

La extinción por cumplimiento implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación final. La  
extinción por resolución anticipada requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en la cláusula 
64.B de este pliego y tendrá las consecuencias previstas en la cláusula 65 en función de la responsabilidad de cada parte 
en dicha resolución.

58.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO DE SEÑALES DE TRÁFICO

A.- LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera que el día que se 
indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningún estorbo ni necesidad de realizar trabajos de  limpieza 
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada para su tratamiento adecuado de todos los materiales 
sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecución de la obra. 

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberán retirarse en el plazo de 15 días 
naturales desde la recepción,  dejando los terrenos completamente limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este 
plazo, el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin 
que pueda a éste exigir daños que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga el deterioro o 
incluso destrucción de lo allí dejado por el contratista. El cartel de las obras deberá retirarse por el contratista en el plazo 
de un mes a contar desde la recepción como se recoge en la cláusula 38.

C. RECEPCIÓN

El contratista, con una antelación general de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra, 
para su elevación al Ayuntamiento, la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato a efectos de que se  
pueda realizar su recepción.

Se fijará la fecha de la recepción, dentro del MES siguiente a la fecha de finalización fijada por el contratista en la citada  
comunicación, convocando a quienes han de asistir a la recepción de la obra: 

- El director de obra.
- El Interventor u otro funcionario por él designado a efectos de la comprobación material de la inversión, asistido en  

su caso por un técnico, bien funcionario municipal,  bien de la empresa responsable del control de calidad de la  
ejecución de la obra o personal de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato.

- El contratista, asistido de su propio facultativo si lo estima oportuno. El contratista tiene obligación de asistir a la  
recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Ayuntamiento le remitirá 
un  ejemplar  del  acta  de  recepción  para  que,  en  el  plazo  de  10  días  formule  las  alegaciones  que  considere 
oportunas, sobre las que se adoptará el acuerdo que corresponda por el órgano de contratación.
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En la recepción material se realizarán, si no se han hecho antes y se considera oportuno por alguno de los asistentes, las 
siguientes comprobaciones materiales:

- Control  de  calidades.  Se  verificará  que  la  calidad  de  los  materiales  y  categoría  de  las  piezas  cerámicas  se  
corresponde con la prevista en el contrato. la empresa responsable del control de calidad presentará un informe 
específico al respecto, acompañado, en su caso, de documentos de prueba. Si se hubiera exigido la adición a los 
asfaltos  y/o  hormigones  de  dióxido  de  titanio,  se  realizará  una  analítica  específica  de  la  existencia  de  este 
componente en las cantidades exigidas.

- Funcionamiento  de  todas  las  instalaciones  que han  de  dar  servicio  a  la  obra:  luz,  agua,  telecomunicaciones, 
climatización, riego, etc. 

- Control de fecha de fabricación de los materiales. Se verificará expresamente que las señales de tráfico instaladas 
no tienen una antigüedad superior a seis meses, anotándose en el acta la fecha que indiquen de renovación. Se 
verificará  igualmente  esta  fecha  en  todos  los  bienes,  equipos  y  materiales  integrados  en  la  obra  que  estén  
sometidos a fecha de caducidad y/o tengan un plazo específico de garantía.

- Comprobación del número y calidad de los elementos de mobiliario previsto en su caso en el proyecto, y de que los  
elementos vegetales son los previstos en el proyecto, se encuentran vivos y disponen del sistema de riego previsto 
en el mismo.

- Constatación material de la entrega en los depósitos municipales que se hayan indicado, de los materiales para 
reposición que, en su caso, hubiera comprometido el adjudicatario en su oferta si fue este uno de los criterios de 
valoración de las mismas. 

- Catas en las obras de urbanización, en puntos diferentes y dispersos para verificar si la profundidad de los firmes, la  
calidad de las zahorras, hormigones, asfaltos u otros materiales, es acorde con la prevista en el proyecto y, en su 
caso, mejorada por el adjudicatario en su oferta

Si las obras se encuentran en buen estado y en estado de ser recibidas con arreglo a las prescripciones previstas, se 
darán por recibidas, levantándose la correspondiente acta, que suscribirán todos los asistentes, entregando a cada uno un  
ejemplar, y comenzando el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar  
en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un 
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se concederá otro nuevo 
plazo improrrogable de la mitad de duración que el anterior antes de declarar resuelto el contrato. Se dará cuenta de esta  
acta al órgano de contratación.

Se requerirá al contratista la acreditación de que la póliza de responsabilidad civil exigida en cláusula 37.A de este pliego 
mantiene su vigencia durante el plazo de garantía de las obras, y que la prima correspondiente a la misma se encuentra 
totalmente satisfecha para todo el plazo de garantía.

No se  exigirá  plazo  de  garantía  en  las  obras  cuya perduración  no  tenga finalidad  práctica  como las  de  sondeos  y 
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera 
conservación, como los de dragado.

C. RECEPCIÓN PARCIAL Y RECEPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISIÓN CONTRACTUAL

Sólo podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases y que puedan 
ser entregadas al uso público, si así se prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra y en el  
apartado S del CCP.

La recepción de unidades de obra ejecutadas sin la previa modificación contractual queda condicionada a los informes 
técnicos por parte del director de obra y, en su caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del  
contrato en cuanto a su oportunidad y beneficio que supongan para el interés público municipal. En cuanto al pago de  
estas unidades de obra se estará a lo previsto al respecto en la cláusula 53.E de este pliego. En todo caso, tanto las  
unidades  incorporados  por  exceso de  mediciones  como  las  unidades  nuevas,  además  de  no  poder  exceder  de  los 
porcentajes del 10 y 3% respectivamente de acuerdo con lo que establece el artículo 242 de la LCSP, deberán haberse 
incluido en la certificación mensual en la que se hayan incorporado a la obra, de acuerdo con los que establece el artículo  
160.2 del RGLCAP, sin cuyo requisito no serán abonadas por el Ayuntamiento, salvo que materialmente sea posible su 
comprobación material de marea sencilla..

D. OCUPACIÓN DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCIÓN

El Ayuntamiento podrá acordar, por razones excepcionales de interés público, la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, todo ello en los términos  
previstos en el artículo 168 del RGLCAP.
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Previo a cualquier acuerdo de ocupación de las obras o de puesta en servicio para el uso público, se levantará acta de 
comprobación de las obras, que será suscrita por el director de la obra y el contratista. Se comunicará igualmente a la  
Intervención Municipal, para su asistencia potestativa.

Desde el momento de la ocupación de las obras o de la puesta en servicio de las mismas para el uso público se producirán  
los efectos y consecuencias propios de la recepción, si de conformidad con el acta de comprobación las obras estuviesen  
finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones del contrato. Si por el contrario se observaran defectos, deberán 
detallarse en el acta de comprobación junto con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la 
vista de los defectos, decidirá sobre la ocupación y puesta en servicio.

E. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO DE SEÑALES

Cuando el contrato de obras consista en la construcción o reforma de un edificio, en el momento de formalización del acta  
de recepción de la obra, el adjudicatario entregará al Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenación 
de la Edificación y en el Código Técnico de la Edificación. Una vez verificado por el Director de Obra que dicho Libro se 
ajusta  a  lo  legalmente  establecido  en  la  normativa  citada  o  cualquier  otra  aplicable,  será  presentado  por  este  al 
Ayuntamiento junto con la certificación final de obra.

Cuando se trate de una obra que incorpore la instalación de señales de tráfico, se verificará la existencia de una indicación  
expresa en la misma de su fecha de fabricación y cuándo se recomienda su sustitución. Este dato se remitirá al Centro de  
Movilidad del Ayuntamiento a efectos de inventario de la señalización vertical. 

F. COMPROBACIONES ESPECÍFICAS EN LA RECEPCIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA.

La Dirección de la obra y en la recepción misma verificará que se han llevado a cabo las actuaciones previstas en este 
pliego  y  en  cada  contrato  para  asegurar  el  estricto  cumplimiento  del  adjudicatario  del  proyecto  de  obra  y  demás 
obligaciones asumidas con el contrato. 

Esta verificación incluirá las siguientes tareas:

- Comprobación del pago de los salarios a los trabajadores que han intervenido en la ejecución de la obra de acuerdo 
con el convenio colectivo sectorial aplicable, o el de empresa si ofrece a sus trabajadores condiciones mejores, con  
el respeto de las categorías profesionales correspondientes y del resto de derecho sociales y laborales previstos en 
dicho convenio. Igualmente se comprobará el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y la retención del IRPF 
de cada trabajador.

- Comprobación  del  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  establecidas  en  este  pliego  en  relación  con  la  
subcontratación y,  en su caso,  ofertadas por el  adjudicatario,  incluido  el  pago por el  contratista principal  a los 
subcontratistas y proveedores.

- Comprobación del cumplimiento de la oferta técnica del adjudicatario y de las demás condiciones especiales de 
ejecución.

- Verificación documental de la realización de las comprobaciones materiales en la recepción de las obras indicadas 
en el apartado B de esta cláusula. 

- Constatación de que las unidades de obra correspondientes a exceso de mediciones o unidades nuevas ejecutadas 
al amparo de posibilidad que permite el artículo 242.4 de la LCSP, se han certificado en la mensualidad en la que se 
han ejecutado o se ha comprobado materialmente su realizad en el acta de recepción, si ello era aun materialmente  
posible.

- Entrega del Libro del Edificio y de las garantías de todos los equipos e instalaciones integradas en la obra, si es que 
existente, aunque no se trate de una obra de edificación.

Se dejará constancia  de estas comprobaciones  en un informe específico  que se acompañará  a la  factura de la  
certificación final.

59.- ALTA DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA.

Salvo que expresamente se excepcione en el  proyecto,  serán de cuenta y cargo del  contratista la  realización  de las 
gestiones y trámites, pagos de tasas y derechos, así como la redacción de los proyectos, que haya que presentar en los 
Organismos  competentes  o  empresas  titulares,  a  efectos  de  obtener  el  alta  y  permiso  de  funcionamiento  de  las  
instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario 
para el funcionamiento adecuado y legalizado de las obras que incluyan este tipo de instalaciones. La documentación  
correspondiente a estas gestiones se entregará en original al Ayuntamiento antes de formalizar el acta de recepción. En 
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caso de no ser  posible  materializar  el  alta,  que se acompaña la  documentación  necesaria  para que el  titular  de las  
instalaciones pueda realizarla.

Una vez dadas de alta las instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la obra previstas en el proyecto 
(agua, gas, elevadores, electricidad, geotermia, paneles solares, telecomunicaciones...), el contratista deberá ponerlas en 
marcha  en  presencia  del  Director  de  obra  y  del  personal  municipal  que,  en  su  caso,  deba  hacerse  cargo  del  
funcionamiento, mantenimiento y conservación de la obra y sus instalaciones, realizando la formación mínima precisa para 
su correcto funcionamiento y haciendo de toda la documentación correspondiente y los manuales de instrucciones se 
entregarán en castellano.

60.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA

A. MEDICIÓN DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras, se procederá a su medición general, con asistencia del contratista, formulándose por el director de la 
obra, en el plazo de un mes desde la recepción la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal 
efecto, en el acta de recepción, el director de la obra fijará fecha para el inicio de dicha medición notificando el contratista 
para dicho acto. El contratista tiene la obligación de asistir al acto de la toma de datos y realización de la medición general.

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos 
parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro de incidencias, el de órdenes y 
cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantará acta con cuatro ejemplares, que firmarán el director de la obra y el contratista, entregándose un  
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el otro por el director de la obra al Ayuntamiento. Si el contratista no ha 
asistido a la medición, un ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra.

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o  
manifieste  los  reparos  que estime  oportunos.  Las  reclamaciones  que  realice  el  contratista  contra  el  resultado de  la 
medición general, las dirigirá por escrito en ese plazo de cinco días al Ayuntamiento por conducto del director de la obra, el 
cual las elevará con su informe en el plazo de diez días hábiles al órgano de contratación.

B. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA.

Dentro de los 10 días siguientes a la finalización del plazo para realizar la medición general, el director de la obra expedirá  
y  tramitará  la  correspondiente  certificación  final.  Junto  con  la  certificación  final,  el  director  de  obra  entregará  al  
Ayuntamiento el Libro de Órdenes, Incidencias y Comunicaciones y el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud que 
estuvieron en la oficina de obra durante toda la ejecución de la misma según exige la cláusula 39.C de este pliego. El  
contratista deberá aportar en ese momento justificante del pago de la póliza de seguro decenal cuando, de acuerdo con lo  
establecido en la cláusula 37 de este pliego y en la normativa correspondiente, tal seguro sea exigible para el tipo de obra  
de que se trate.

En el plazo de los dos meses siguientes a la recepción, el Ayuntamiento deberá aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

61.- INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas las obras que sean inventariables, la Dirección facultativa emitirá, junto con el acta de recepción, un estado de  
dimensiones y características de la obra ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de recepción. 

La Dirección facultativa entregará a la Unidad encargada de la tramitación del expediente cuando existan, los documentos 
de cesión  de  instalaciones  (líneas aéreas de MT,  líneas subterráneas de MT,  centros de  transformación,  centros de  
seccionamiento,  red aérea BT, red subterránea BT, celda de línea de subestación transformadora, etc.)  a la empresa  
suministradora de electricidad, así como aquellos otros documentos que se generen en la obra de que se trate, como por 
ejemplo  la  constitución  de  servidumbres  voluntarias  de  los  suelos  donde  se  ubiquen  los  centros  de 
seccionamiento/transformación a favor de las empresas de suministro de energía eléctrica.

El órgano de contratación remitirá a la Sección de Inventario estos documentos para inventariar el inmueble afectado por la  
obra de que se trate, suscripción de las pólizas de seguros correspondientes y las alteraciones que corresponda efectuar 
en el Catastro. 
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62.- PLAZOS DE GARANTÍA DE LAS OBRAS Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

A. PLAZO DE GARANTÍA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL MISMO POR EL CONTRATISTA

Con carácter general se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de 
recepción de la obra o de la ocupación efectiva de la misma en los términos expresados en la cláusula 58.D o  desde la 
resolución anticipada del contrato, para los trabajos realizados y recibidos antes de dicha resolución. En este último caso el  
Ayuntamiento  podrá  reducir  el  plazo  de  garantía,  tras  los  informes  técnicos  correspondientes,  si  decide  continuar  la  
ejecución del contrato con otro contratista o con sus propios medios.

Cuando  el  adjudicatario  hubiese  ofertado  un  plazo  de  garantía  superior  por  haber  sido  éste uno de los  criterios  de 
valoración de las ofertas, se estará a este plazo. 

También el Ayuntamiento podrá exigir un plazo de garantía superior a un año cuando las características especiales de alguna 
obra así lo aconsejen. En el apartado T del CCP del contrato en cuestión se hará constar el plazo de garantía especial que se 
imponga.  

Este plazo se interrumpirá en caso de incumplimiento por parte del contratista de presentación de la póliza de seguro todo 
riesgo y decenal exigidos en la cláusula 37 de este pliego, suspendiéndose el cómputo del plazo de garantía hasta que el  
contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que el período de suspensión sea computable a efectos de 
indemnización por retraso en el pago de las certificaciones o de la liquidación.

Durante dicho plazo de garantía, el contratista queda obligado a la conservación y policía de las obras de acuerdo con las  
instrucciones  que  diese  el  director  de  obra  y  el  pliego  de  prescripciones  técnicas.  En  dicho  concepto  se  incluye  el  
mantenimiento de un servicio de guardería y de limpieza de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Serán de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía.
- Deberán realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un funcionamiento defectuoso o hayan resultado  

dañados por un uso normal,  o actos vandálicos,  cuando se haya descuidado por parte del  contratista su deber de 
vigilancia y policía de la obra. 

- Si hubiese obras de jardinería, serán conservadas, en todo caso, realizando el contratista a su costa y riesgo, todos los  
cuidados y riegos necesarios para su conservación y debido desarrollo, incluso reposiciones.

- Las demás actuaciones comprometidas en su caso por el contratista para realizar durante el plazo de garantía.

Si el contratista descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por la propia Administración y  
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

En las obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado 
infructuosas,  o  que por  su  naturaleza  exijan  trabajos  que excedan  el  concepto  de  mera  conservación,  como  los  de 
dragados, no se exigirá plazo de garantía.

B. PLAZO DE GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS 

1.- No quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no hayan transcurrido 15 años desde la  
recepción de las obras, y siempre que no se haya puesto de manifiesto ningún daño o perjuicio de éstas por vicios ocultos 
en la construcción debido a incumplimientos contractuales por parte del contratista (artículo 244 LCSP).

2.- Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo 
de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá  
este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la 
recepción. Durante dicho plazo responderá también el contratista de los daños materiales causados en la obra por vicios o 
defectos  que  afecten  a  la  cimentación,  los  soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde 
la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los 
vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin  
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

C. EXTINCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
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Transcurrido el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contratista sus obligaciones en la ejecución del contrato  
y durante el plazo de garantía, se procederá de oficio a la cancelación o devolución de la garantía definitiva al contratista,  
previo informe del responsable acreditativo de tal cumplimiento. El trámite de devolución de la garantía deberá quedar 
sustanciado en el plazo de dos meses, de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 de la LCSP. Pasado dicho plazo, el 
contratista tendrá derecho a percibir los intereses legales de la garantía desde la finalización de dicho plazo. Se dictará de  
oficio el acuerdo de devolución de aquella o de cancelación del aval o seguro de caución, conforme a lo establecido en el  
artículo 111 de la LCSP y 65 RLCAP.

No obstante, el plazo de cancelación de la garantía definitiva será de SEIS MESES en el caso de que el importe del 
contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando el adjudicatario reúna los requisitos de pequeña o mediana empresa,  
definida según lo establecido en el Reglamento CE nº 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108  
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que 
no cumpla tales requisitos (art. 111.5 LCSP). 

Se procederá de oficio a la cancelación o devolución de la garantía definitiva al contratista, previo informe de la Dirección  
de obra sobre el estado de éstas.  En este informe se hará constar, en su caso, las reclamaciones que sobre la obra se 
hayan recibido de los usuarios, el estado general de las mismas y del funcionamiento de sus instalaciones o servicios, los 
daños o deficiencias  detectados y la  cusa de los mismos,  y se concluirá con las medidas  correctoras que hayan de 
realizarse. Se indicará expresamente si el contratista ha procedido a la retirada del cartel de las obras. Al informe se 
acompañará un reportaje fotográfico ilustrativo de los extremos indicados.

Transcurridos los plazos de garantía sin que el Ayuntamiento formule objeción alguna a la obra, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista. 

63.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Transcurrido el plazo de garantía se practicará la liquidación del contrato en los términos previstos en los artículos 243 de  
la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso  
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación  
de las realmente ejecutadas,  tomando como base para su valoración las condiciones  económicas  establecidas en el 
contrato. El director de obra informará también sobre la retirada del cartel de obras que exige la cláusula 38.
 
La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que, en el plazo de 10 días, preste su conformidad o manifieste  
los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido  
para tal fin, el Ayuntamiento deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso y previa presentación, el saldo resultante 
de la misma. El pago del saldo resultante de la liquidación se realizará, en su caso, de acuerdo con lo establecido en la  
cláusula 53 de este pliego. Antes de efectuar el mismo se comprobará que se han satisfecho todos los gastos que, de 
acuerdo  con  este  pliego,  son  de  cuenta  del  contratista,  en  concreto  los  derivados  de  los  anuncios  de  licitación  y 
adjudicación.

El saldo de liquidación no podrá incluir adicionales no autorizados de forma previa por el Ayuntamiento.

64.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

A. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Son causas de resolución del contrato, de acuerdo con lo con lo previsto en los artículos 211, 243.2 y 245 de la LCSP, las 
siguientes:

1. La muerte  o incapacidad  sobrevenida  del  contratista individual  o la  extinción  de  la  personalidad  jurídica  de  la  
sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este pliego en el caso de fusión de empresas en la cláusula 46.B.

1. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibición para contratar.
2. Declaración del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento.
3. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar  

cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés 
público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

4. La demora en la comprobación del replanteo por plazo superior a un mes desde la fecha de formalización por causa 
imputable al contratista, o superior a dos meses si es por causa del Ayuntamiento.
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5. No comenzar la ejecución de las obras en el plazo de un mes desde su formalización si el contrato se tramitó por el  
procedimiento  de  urgencia  previsto  en  la  cláusula  11.B,  salvo  que  el  retraso  se  deba  a  causas  ajenas  a  la 
Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.

6. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del Ayuntamiento.
7. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan 

de trabajos establecido en el programa de trabajo contrato por un plazo superior a un tercio del plazo previsto en éste.
8. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego, incluido el incumplimiento las 

obligaciones contractuales esenciales señaladas en la cláusula 40. En el caso de infracciones muy graves, el órgano 
de contratación podrá instar la resolución del contrato directamente si, a la vista de lo actuado, se estima que la  
penalización no será suficiente para compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la motiva, o si la infracción  
lo es de una condición especial de ejecución de carácter social o medioambiental o de las reglas establecidas en 
este  pliego  para  la  subcontratación.  Si  opta  por  imponer  la  penalización  prevista,  iniciará  el  procedimiento  de  
resolución si en el plazo máximo de diez días a contar desde la notificación de la misma no realiza las actuaciones  
necesarias para tal subsanación. 

9. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepción en el plazo o plazos concedidos al efecto.
10. El  impago,  durante  la  ejecución  del  contrato,  de  los  salarios  por  parte  del  contratista  a  los  trabajadores  que 

estuvieran participando en la ejecución de la obra,  o el  incumplimiento de las condiciones  establecidas  en los  
Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

11. La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente posible encajar en una modificación 
contractual de acuerdo con lo establecido en la cláusula 44.

12. En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir el Ayuntamiento la subvención prevista para la anualidad  
correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la prevista. No obstante, en este supuesto, ambas 
partes pueden pactar la suspensión de la ejecución del contrato o la modificación del plan de trabajo para adaptarlo  
a la financiación efectivamente disponible.

13. La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a ocho meses. 
14. La suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses acordada por el órgano de contratación. 
15. El desistimiento de la ejecución del contrato acordado por el Ayuntamiento.
16. El incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión  
del mismo, salvo que el órgano de contratación, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo  
estime aconsejable (112 RLCAP).

17. El incumplimiento de las obligaciones que le incumbieren en materia de protección de datos personales a los que 
hubiera tenido acceso con ocasión del contrato.

La resolución del contrato podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la  
misma,  aunque en los supuestos de modificaciones que excedan el 20% del precio inicial  del  contrato,  la  Administración  
también  pueda instar  la  resolución.  La resolución  se acordará  por  el  órgano de contratación,  de oficio o a  instancia  del  
contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento establecido en al apartado siguiente.

B. APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA ACORDARLA 

1. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento dará siempre lugar a la resolución del contrato.

2. Dará también lugar siempre a la resolución del contrato las modificaciones del contrato en los casos en que no se den  
las  circunstancias  legalmente  establecidas  y  recogidas  en  la  cláusula  44  de  este  pliego.  Las  modificaciones  no 
previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por 
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, serán potestativas para la Administración y para el contratista.

3. El impago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se acordará, con carácter general, a instancia 
de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista. No obstante, cuando los trabajadores afectados 
por  el  impago  de  salarios  sean  trabajadores  en  los  que  procediera  la  subrogación  y  el  importe  de  los  salarios 
adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicación del contrato, la resolución podrá ser  
acordada directamente por el órgano de contratación de oficio.

4. En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que  
diera lugar a la misma.

5. La resolución del  contrato será acordada,  en cumplimiento  de lo previsto en el  artículo 109 del  RGLCAP,  por  el 
procedimiento siguiente:

a. Informe del director de obra indicando la causa de resolución y la parte que considera responsable de la misma. 
Con  el  conforme  del  Conejal  Delegado  al  Área  que promueve  la  obra,  se  considerará  iniciado  de  oficio  el 
expediente de resolución.
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b. Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DÍAS NATURALES para que formule las alegaciones que considere 
oportunas. El mismo plazo de audiencia se concederá al avalista si se prevé la incautación de la garantía definitiva  
del contrato.

c. Informe a las alegaciones por parte del director de obra y de la unidad encargada del seguimiento y ejecución del  
contrato sobre la concurrencia de causa de resolución y qué parte se considera responsable de la misma.

d. Informe de la Asesoría Jurídica.
e. Acuerdo de resolución por parte del órgano de contratación.
f. Sometimiento  de  la  cuestión  al  Consejo  Consultivo  de  Extremadura  si  se  formuló  oposición  por  parte  del 

contratista.
g. Resolución final y ejecutiva por parte del órgano de contratación, sin perjuicio de la interposición de los recursos 

que estime oportuno el contratista.

65.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

1.- Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, la Administración 
podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores.

2.- Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente 
estipulado por ellas. 

3.- En los demás casos, la resolución implicará la indemnización de daños y perjuicios por parte del responsable de la 
causa de resolución. En todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista se incautará la 
totalidad de la garantía definitiva que tuviese depositada, con independencia de la cuantía de la indemnización que se le 
reclame. En caso de impago de la diferencia entre el importe de la garantía y la cantidad reclamada en concepto de 
daños y perjuicios, se reclamará la cantidad correspondiente por vía de apremio. 

4.- En los supuestos de resolución del contrato por causa imputable a la entidad contratante, el régimen indemnizatorio,  
de acuerdo con lo establecido en el artículo 246 de la LCSP, será el siguiente:

La resolución del contrato por falta de habilitación del crédito necesario en el ejercicio siguiente al de adjudicación en el  
caso de los contratos tramitados anticipadamente al amparo de la facultad prevista en la cláusula 4.D de este pliego, dará 
lugar a la indemnización por parte del Ayuntamiento por los daños y perjuicios que acredite le ha causado la resolución 
del contrato,  indemnización  que como máximo será la prevista en la cláusula 22 para el supuesto de renuncia a la 
celebración del contrato. 

En  el  caso  de  resolución  por  demora  en  la  comprobación  del  replanteo,  el  contratista  sólo  tendrá  derecho  a  una 
indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicación.

En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por tiempo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho 
a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación.

En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá 
derecho al 6 por ciento del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por 
obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones  
y las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado.

5.- La resolución de un contrato parcialmente ejecutado dará lugar, con independencia de la indemnización aludida en el  
punto anterior, a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los  
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista por el procedimiento previsto en la cláusula 60 de este pliego y en el  
artículo 172 RGLCAP, o la norma que se dicte en desarrollo de la LCSP en sustitución de éste. Será necesaria la citación  
del contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

6.-   Decretado el inicio del expediente de resolución anticipada del contrato, el adjudicatario deberá realizar los trabajos  
indispensables, a juicio del director facultativo, para garantizar que la obra no se pueda perjudicar, en un plazo máximo de 
CINCO DÍAS HÁBILES desde la fecha de notificación del acuerdo municipal de propuesta de resolución, previo al informe  
del Consejo Consultivo. No obstante, cuando sea imprescindible continuar con la ejecución de las obras por razones  
objetivas de interés público, de seguridad o exista riesgo de daño grave de lo ejecutado o para las personas, el órgano de  
contratación acordará la entrada del Ayuntamiento en posesión de la obra y la adopción de las medidas que estime  
necesarias  para  salvaguardar  el  interés  público  o  evitar  los  riesgos  detectados.  Estas  medidas  para  estabilizar  lo 
ejecutado o incluso terminar las obras, podrán consistir en acordar la continuación de las obras por el contratista siguiente 
en el orden de adjudicación del contrato, realizar los trabajos pendientes por los propios servicios municipales o iniciar un  
nuevo procedimiento de contratación. Tales medidas se adoptarán previa medición y liquidación de los trabajos realizados 
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por el contratista, inventario de la maquinaria y/o material de éste que no se hubiera ya abonado por el Ayuntamiento, 
dejando pruebas documentales y gráficas de los mismos, invitando al contratista la levantamiento del correspondiente  
acta de estado de las obras, materiales y equipos, salvo que resulte imprescindible adoptar medidas urgentes para la 
seguridad de las personas, en cuyo caso se realizarán este trámite con posterioridad a la  adopción de las medidas 
urgentes necesarias.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse, suspensiva, a la resolución anticipada de contrato y a la  
indemnización en su favor que pudieran proceder, oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre las actuaciones que  
el Ayuntamiento considere necesario acometer en las circunstancias descritas.

El Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio
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Anexo I

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL QUE SE PUEDEN INCLUIR 
EN LOS CONTRATOS ADICIONALES A LAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS RECOGIDAS EN LA CLÁUSULA 50 DE ESTE 
PLIEGO

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL

a) Promover la  inserción laboral  de personas en situación o riesgo de exclusión  social  y de personas con especiales  
dificultades de acceso al empleo, en especial las personas con discapacidad, mujeres, menores de treinta y cinco años y  
mayores de cuarenta y cinco años; y los parados de larga duración.

b) Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo y en la participación social, prestando 
especial atención a la paridad salarial y a la eliminación de medidas sexistas en los códigos estéticos de vestimenta.

c) Favorecer  la  conciliación  de  la  vida  laboral  y  familiar  de  las  personas  que  ejecutan  el  contrato  y/o  reciben  sus 
prestaciones, con medidas específicas, como servicios de apoyo para facilitar la conciliación de trabajadores y usuarios.

e) Contribuir a luchar contra la discriminación por condición, identidad sexual o expresión de género orientación sexual, 
promoviendo  la  igualdad  social  de  lesbianas,  gais,  bisexuales,  transexuales,  transgénero,  intersexuales  u  otros 
colectivos que puedan estar discriminados por este motivo.

f) Adoptar medidas adicionales a las mínimas legales para garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de 
trabajo  y  el  cumplimiento  de  los  convenios  colectivos  sectoriales  y  territoriales  aplicables,  así  como  prevenir  la 
siniestralidad laboral.

g) Asegurar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción, el comercio justo y la mayor  
transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial, en la ejecución de cualquiera de las prestaciones del contrato,  
con especial vigilancia cuando sean producidos en todo en parte fuera de la Unión Europea.

h) Potenciar una alimentación sana, el consumo de productos agrícolas ecológico y/o de proximidad, que contribuyan al 
asentamiento  de  la  población  en  el  mundo  rural,  productos  y/o  sistemas  productivos  que  hayan  sido  elaborados 
cumpliendo los estándares de Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre 
“Comercio Justo y Desarrollo” nº 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificación de la Organización Mundial  de 
Comercio  Justo  –WFTO,  sello  FAIRTRADE  (Organización  Internacional  de  Etiquetado  de  Comercio  Justo),  u  otro 
certificado equivalente.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

a) Minimizar  el  empleo  de  agua  o  reutilización  de  aguas  depuradas;  empleo  de  maquinaria  y  herramientas  menos 
contaminantes; utilización de maquinaria y métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de reducción de 
consumo de energía y combustible en la maquinaria y demás vehículos, y menores emisiones de CO2 de los mismos 
etc.

b) Reducción y mejora de la gestión de residuos.
c) Incorporación de alta tecnología, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes, servicio o procesos constructivos,  

maquinaria y materiales a utilizar en la ejecución del contrato.
d) Incorporación a los trabajos de productos medioambientalmente más sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo 

de vida de los materiales,  su mayor vida útil,  mayor eficiencia energética,  menores necesidades de conservación y 
mantenimiento.

e) Reducción de la huella de carbono en el proceso de ejecución del contrato, atendiendo a la menor distancia entre el  
centro de producción y de implantación del bien o servicios objeto del contrato o la utilización de maquinaría o vehículos  
con combustibles menos contaminantes.

f) Referencias específicas a la economía circular de las obras y/o bienes objeto del contrato, entendiendo por tal que el 
valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y se 
reduzca al mínimo la generación de residuos.
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ANEXO II

AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL DEL INICIO DE LAS OBRAS

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 18 del REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se  
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, mediante el presente 
escrito se comunica que con fecha ___________________________ se ha formalizado el correspondiente contrato de la 
obra que a continuación se describe, por lo que procedemos a dar el aviso previo de inicio de dichas obras.

1  DENOMINACIÓN DE LA OBRA

2 FECHA
3  DIRECCIÓN DE LA OBRA

4  PROMOTOR (nombre y dirección)

5  TIPO DE OBRA
6 PROYECTISTA (nombre y dirección)

7 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y  SALUD  DURANTE  LA  ELABORACIÓN  DEL 
PROYECTO (Nombre y dirección)

8 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y  SALUD  DURANTE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA 
OBRA (Nombre y dirección)

9 FECHA  PREVISTA  PARA  EL  COMIENZO  DE 
LAS OBRAS

10 DURACIÓN PREVISTA DE LAS OBRAS

11
NÚMERO  MÁXIMO  ESTIMADO  DE 
TRABAJADORES EN LA OBRA 

12 NÚMERO  PREVISTO  DE  CONTRATISTAS, 
SUBCONTRATISTAS  Y  TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN LA OBRA

13 DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DEL 
CONTRATISTA,  SUBCONTRATISTAS  Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

En ......... a …….   de    ……………  de……..

EL CONCEJAL DELEGADO DE .…..

Fdo.: D. 
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ANEXO III

ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LA OBRA

Reunidos en el día de la fecha, los asistentes que al margen se relacionan, en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 139 del RGLCAP y en el Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  han  efectuado  la  comprobación  del 
replanteo  de  las  obras  de  referencia,  levantando  la  presente  acta  para  hacer 
constar:

a) La  conformidad  del  replanteo  con los  documentos  contractuales  del 
proyecto

b) La  viabilidad  de  las  obras  definidas  en  el  proyecto,  no  existiendo 
impedimento o servidumbres aparentes que puedan afectar a las obras

c) El Plan de Seguridad y Salud de esta obra ha sido elaborado por el 
adjudicatario  y  aprobado  por  el  Ayuntamiento,  previo  informe  del 
Coordinador de Seguridad y Salud, el día___________.

En consecuencia,  el director de la obra autoriza el inicio de las 
mismas,  quedando  notificado  el  contratista,  en  este  acto,  al  suscribir  la 
presente acta y comenzando a comprobarse el plazo de ejecución desde el 
día siguiente al de la fecha.

El adjudicatario deberá presentar el AVISO DE APERTURA DEL 
CENTRO DE TRABAJO, ante la autoridad laboral, en el plazo máximo de UN 
MES desde el comienzo de las obras

En  prueba  de  conformidad,  los  asistentes  firman  el  acta  en 
CUADRUPLICADO ejemplar. 
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ANEXO IVI 

CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS

REUNIDOS

De una parte,

___________________________, en representación del Ayuntamiento de Mérida con CIF P0608300J, y dirección en Plaza de 
España 1, 06800 Mérida. En adelante, PRESTATARIO

Y de otra parte,

__________________________,  en representación de la empresa_______________,  con CIF: …………………… y domicilio 
en…………………. En adelante, EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal bastante para suscribir  este Contrato y quedar obligadas en la 
representación en que respectivamente actúan. 

ACUERDAN

I.- Que PRESTATARIO y  EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO  mantienen una relación de prestación de servicios. Para la 
realización de dichos servicios es necesario que EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO acceda a información contenida en los 
ficheros cuya titularidad es de PRESTATARIO, y que contienen datos de carácter personal.

II.- La finalidad del tratamiento indicado en la cláusula anterior es la del _________________________________

III.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO tratará los datos de conformidad con las instrucciones de PRESTATARIO y sólo con 
las finalidades y los usos exclusivamente necesarios para la prestación de los servicios para los que fue requerido, no pudiendo  
usar los mismos para un fin distinto.

IV.- Los datos personales a los que tenga acceso EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no serán comunicados a terceros, ni  
siquiera para su conservación. 

V.-  EL  ENCARGADO  DEL  TRATAMIENTO  devolverá  a  la  finalización  de  la  prestación  de  servicios,  cuantos  soportes  o 
documentos contengan datos de carácter personal derivados de dicha prestación, procediendo al borrado de aquellos que se 
encuentren  en  su  poder  por  cualquier  medio,  ya  sea  manual  o  automatizado,  de  forma  que  se  garantice  plenamente  la 
devolución de los datos a PRESTATARIO.

VI.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a adoptar las medidas de índole técnico y organizativo, necesarias  
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso y eviten su alteración, pérdida, tratamiento  
o acceso no autorizado. En concreto deberá aplicar las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007 en 
función del tipo de datos tratados en cada caso.

VII.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga al secreto profesional respecto a los datos de carácter personal objeto del 
tratamiento debiendo guardar secreto durante el tratamiento y con posterioridad a la finalización del mismo respondiendo frente 
al PRESTATARIO en caso de incumplimiento sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran derivar ante la Agencia 
Española de Protección de Datos o directamente del interesado.

El encargado del tratamiento se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados, incluidos trabajadores de empresas  
de trabajo temporal, las obligaciones establecidas en los apartados anteriores y, en concreto, las relativas al deber de secreto y 
medidas de seguridad, respondiendo frente a PRESTATARIO en caso de incumplimiento, sin perjuicio de las responsabilidades  
que se pudieran derivar ante la Agencia Española de Protección de Datos o directamente del interesado.

VIII.- EL  ENCARGADO  DEL  TRATAMIENTO  responderá  directamente  ante  la  Agencia  de  Protección  de  Datos  de  los 
incumplimientos que se pudieran derivar de las condiciones anteriores.

IX.- La duración inicial de este contrato estará supeditada a la de la prestación de servicios de la que traiga causa.
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X.- Ante cualquier controversia, reclamación o ejecución sobre los términos de este contrato, las partes se someten a los Jueces 
y Tribunales de la ciudad abajo indicada.

En ........., a …………….

PRESTATARIO,
En representación del Ayuntamiento de Mérida EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

Representante Ayuntamiento Representante de la empresa

FEDATARIO,

Fdo:

El presente pliego de cláusulas administrativas particulares fue aprobado por acuerdo por la Junta de Gobierno Local  
del Ayuntamiento de Mérida en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2018 y modificado en las sesiones celebradas  
los días 5 de julio de 2018, 22 de febrero de 2019 y 18 de octubre de 2019.
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